Tunja, 25 de marzo de 2025

Señores:

ALCALDÍA MUNICIPAL DE OICATA

Ciudad

Referencia: Contrato No. C-MO-SA-001-2025, cuyo objeto es: “CONTRATAR LA EJECUCION DE LAS OBRAS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS DE VIVIENDA PARA LOS HOGARES BENEFICIADOS DEL MUNICIPIO DE OICATA – BOYACÁ 2025”.

Asunto: SOLICITUD DE SUSPENSIÓN DEL CONTRATO EN REFERENCIA

Cordial Saludo,

Por medio de la presente el contratista CONSTRUCTORA ORBIMUNDO SAS, se permite solicitar suspensión No. 02 para el contrato de obra en referencia, debido a los siguientes motivos:

Teniendo en cuenta que el personal de mano de obra que desarrolla las actividades constructivas del proyecto, conforme a sus creencias religiosas y costumbres, no labora durante la Semana Santa, por lo cual no se cuenta con el recurso humano necesario para garantizar la ejecución normal de las actividades programadas, situación que imposibilita el avance de la obra durante dicho periodo.

Con base en lo anteriormente mencionado, es necesario hacer una reestructuración en el cronograma y plazo de ejecución del contrato, por lo cual el contratista CONSTRUCTORA ORBIMUNDO SAS, solicita una Suspensión del contrato, por un término de quince (15) días, para poder cumplir con el objeto de la referencia y ejecutarlo en las mejores condiciones técnicas y de calidad.

Cordialmente,



OMAR ORTIZ ORTIZ R/L CONSTRUCTORA ORBIMUNDO SAS
C.C. No. 7.161.855 Expedida en Tunja
Nit: 901532611-1
Dirección. Carrera 2B #46 a – 04
Buzón del Correo electrónico. orbimundosas@gmail.com