MGD CONSTRUCCIONES S.A.S

MGD CONSTRUCCIONES SAS
NIT 901.715.611-8
CALLE 71 N363
Tel: 3163915241
Montería - Colombia
mgdconstrucciones23@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FMGD 4

Señores	MUNICIPIO DE MONTERIA		
NIT	800.096.734-1	**Teléfono**	(604) 0000000
Dirección	No aplica	**Ciudad**	Montería - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	26/03/2026, 14:31
Expedición	26/03/2026, 14:40
Vencimiento	26/03/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Impto. Cargo	Vr. Unitario	Vr. Total
1	ANTICIPO DEL CONTRATO N°CD-SIM-732-2026 QUE TIENE POR OBJETO INTERVENCION DE PUNTOS CRITICOS DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE LA RIBERA DEL RIO SINU EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA EN EL MARCO DE LA CALAMIDAD PÚBLICA DECLARADA MEDIANTE EL DECRETO No. 0037 DE 2026 Y LA URGENCIA MANIFIESTA DECLARADA MEDIANTE EL DECRETO No. 0038 DE 2026 OCASIONADO POR LAS LLUVIAS ATIPICAS EN EL AÑO 2026	1.00	0 %	4,650,547,991.00	4,650,547,991.00

Total items: 1

Total Bruto	4,650,547,991.00
Total a Pagar	4,650,547,991.00

Valor en Letras:
Cuatro mil seiscientos cincuenta millones quinientos cuarenta y siete mil novecientos noventa y un pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Efectivo - Efectivo $ 4,650,547,991.00

Observaciones:
ANTICIPO DEL CONTRATO N°CD-SIM-732-2026 QUE TIENE POR OBJETO INTERVENCION DE PUNTOS CRITICOS DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE LA RIBERA DEL RIO SINU EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA EN EL MARCO DE LA CALAMIDAD PÚBLICA DECLARADA MEDIANTE EL DECRETO No. 0037 DE 2026 Y LA URGENCIA MANIFIESTA DECLARADA MEDIANTE EL DECRETO No. 0038 DE 2026 OCASIONADO POR LAS LLUVIAS ATIPICAS EN EL AÑO 2026

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764106380494 aprobado en 20260224 prefijo FMGD desde el número 1 al 100 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4290 Construcción de otras obras de ingeniería civil Tarifa
CUFE: 3bc2ad9b90267bc8475522b41057d69860022e393b26b46c14f89cca07e1221c67da0d6b0457ff81c791dd056022f5c7