Datos básicos

01 - Datos básicos del proyecto

Nombre

Apoyo logístico, dotación de implementos y acompañamiento a la actividad física y deportiva para el fortalecimiento institucional y comunitario en el San Vicente Del Caguán

Tipología

A - PIIP - Bienes y Servicios

Código BPIN

202500000027087

Sector

Deporte y Recreación

Es Proyecto Tipo: No

Fecha creación: 23/06/2025 11:05:27

Identificador: 1493097

Formulador Ciudadano: YEIMI ALESANDRA FERNANDEZ CANO

Formulador Oficial : YEIMI ALESANDRA FERNANDEZ CANO

Contribución a la política pública

01 - Contribución al Plan Nacional de Desarrollo

Plan

(2022-2026) Colombia Potencia Mundial de la Vida

Programa

4301 - Fomento a la recreación, la actividad física y el deporte para desarrollar entornos de convivencia y paz

Transformación	Pilar	Catalizador	Componente
2. Seguridad humana y justicia social	03. Expansión de capacidades: más y mejores oportunidades de la población para lograr sus proyectos de vida	03. Derecho al deporte, la recreación y la actividad física para la convivencia y la paz	a. Democratizar el acceso de la población al deporte, la recreación y la actividad física

02 - Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Obras y no promesas 2024-2027

Estrategia del Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Línea estratégica 1 Desarrollo integral del tejido Humano.

Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

Fomento a la recreación, la actividad física y el deporte

03 - Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Trabajamos y Servimos al Caguán 2024-2027

Estrategia del Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Paz y justicia Social

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

Fomento a la recreación, la actividad física y el deporte para desarrollar entornos de convivencia y paz

04 - Instrumentos de planeación de grupos étnicos

Tipo de entidad

Instrumentos de planeación de grupos étnicos

Identificación y descripción del problema

Problema central

Débil capacidad institucional y comunitaria para promover y sostener procesos deportivos y de actividad física en el municipio de San Vicente del Caguán, debido a la limitada dotación, logística inadecuada y bajo acompañamiento técnico.

Descripción de la situación existente con respecto al problema

En el municipio de San Vicente del Caguán se evidencia una baja participación de la población en actividades físicas y deportivas organizadas desde la institucionalidad, debido a la limitada capacidad operativa de la Unidad de Deporte. Esta situación se refleja en la falta de elementos deportivos adecuados, escasez de personal técnico, débil planificación y poca articulación entre entidades. Como resultado, la oferta de eventos deportivos es reducida, irregular y poco incluyente, afectando el acceso de niños, niñas, jóvenes y adultos a espacios que promuevan el bienestar, la salud y la integración comunitaria.

Magnitud actual del problema – indicadores de referencia

Actualmente, la Unidad de Deporte del municipio de San Vicente del Caguán cuenta con recursos logísticos limitados, implementos deportivos insuficientes y un número reducido de actividades físicas y recreativas planificadas al año. Esto ha restringido significativamente la participación comunitaria, especialmente de niños, niñas, adolescentes y jóvenes, quienes representan una población clave para la promoción de hábitos saludables y la prevención de riesgos sociales.

01 - Causas que generan el problema

Causas directas	Causas indirectas
1. Limitada capacidad institucional para planear, coordinar y ejecutar actividades físicas y deportivas con cobertura y frecuencia adecuadas.	**1.1** Insuficiencia de implementos, uniformes y materiales deportivos adecuados para los diferentes grupos poblacionales. **1.2** Falta de personal técnico o profesional para liderar, orientar y acompañar procesos deportivos de forma continua. **1.3** Escasa planificación y débil articulación interinstitucional para promover el deporte como política pública territorial.

02 - Efectos generados por el problema

Efectos directos	Efectos indirectos
1. Baja participación de la comunidad en actividades físicas y deportivas organizadas por el municipio, lo que limita el aprovechamiento del deporte como estrategia de bienestar, integración y desarrollo social.	**1.1** Incremento del sedentarismo y hábitos de vida poco saludables en niños, niñas, adolescentes y adultos. **1.2** Desvinculación de la población juvenil de procesos formativos, recreativos y de prevención social. **1.3** Reducción en los niveles de cohesión social y sentido de pertenencia comunitaria.

Identificación y análisis de participantes

01 - Identificación de los participantes

Participante	Contribución o Gestión
Actor: Otro **Entidad:** Comunidad deportiva **Posición:** Beneficiario **Intereses o Expectativas:** Contar con elementos y dotaciones apropiadas para adelantar las prácticas deportivas.	Participar de las actividades deportivas que se desarrollen en el municipio y veeduría ciudadana.
Actor: Otro **Entidad:** Escuelas de formación deportiva **Posición:** Cooperante **Intereses o Expectativas:** Participar en eventos y encuentros deportivos, además de dotar en implementación deportiva clubes y ligas del Municipio.	Promover eventos y encuentros deportivos que contribuyan al fomento y práctica del deporte en el municipio de San Vicente del Caguán.
Actor: Municipal **Entidad:** SAN VICENTE DEL CAGUÁN - CAQUETÁ **Posición:** Cooperante **Intereses o Expectativas:** Fomentar la práctica del deporte, la actividad física, la recreación y el sano esparcimiento de la población.	Priorizar la atención de los diferentes grupos sociales, donde existe una participación masiva de niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos. Contribución financiera con Recursos del Sistema General de Participaciones. Adelantar la gestión administrativa y financiera del proyecto. Dar asistencia técnica. Gestión, asignación y ejecución de recursos.

02 - Análisis de los participantes

El proyecto cuenta con la participación de actores clave a nivel comunitario, formativo e institucional. La comunidad deportiva, como beneficiaria directa, manifiesta su interés en contar con implementos adecuados para desarrollar prácticas deportivas y participa activamente en las actividades y procesos de veeduría. Las escuelas de formación deportiva actúan como cooperantes, promoviendo eventos que fortalezcan la participación juvenil y el desarrollo de talentos locales, además de contribuir a la implementación con sus propios recursos.

Población afectada y objetivo

01 - Población afectada por el problema

Tipo de población

Personas

Número

54.932

Fuente de la información

Proyección de población 2025 (DANE, 2024)

Localización

Ubicación general	Localización específica/Otro tipo de entidad étnica
Región: Amazonas **Departamento:** Caquetá **Municipio:** San Vicente Del Caguán **Tipo de Agrupación:** **Agrupación:**	

02 - Población objetivo de la intervención

Tipo de población

Personas

Número

54.932

Fuente de la información

Proyección de población 2025 (DANE, 2024)

Localización

Ubicación general	Localización específica/Otro tipo de entidad étnica	Nombre del consejo comunitario
Región: Amazonas **Departamento:** Caquetá **Municipio:** San Vicente Del Caguán **Tipo de Agrupación:** **Agrupación:**		

Objetivos específicos

01 - Objetivo general e indicadores de seguimiento

Problema central

Débil capacidad institucional y comunitaria para promover y sostener procesos deportivos y de actividad física en el municipio de San Vicente del Caguán, debido a la limitada dotación, logística inadecuada y bajo acompañamiento técnico.

Objetivo general – Propósito

Fortalecer la capacidad institucional y comunitaria para planear, ejecutar y sostener actividades deportivas, recreativas y de actividad física mediante apoyo logístico, dotación de implementos y acompañamiento técnico en el municipio de San Vicente

Indicadores para medir el objetivo general

Indicador objetivo	Descripción	Fuente de verificación
Eventos recreativos comunitarios realizados	**Medido a través de:** Número **Meta:** 1 **Tipo de fuente:** Informe	Secretaria de Inclusión

02 - Relaciones entre las causas y objetivos

Causa relacionada	Objetivos específicos
Causa directa 1 Limitada capacidad institucional para planear, coordinar y ejecutar actividades físicas y deportivas con cobertura y frecuencia adecuadas.	Fortalecer la capacidad operativa y de gestión de la Unidad de Deporte municipal para planear, coordinar y ejecutar actividades deportivas regulares e inclusivas.
Causa indirecta 1.1 Insuficiencia de implementos, uniformes y materiales deportivos adecuados para los diferentes grupos poblacionales.	Dotar a la comunidad deportiva con implementos y materiales adecuados que permitan el desarrollo eficiente de prácticas físicas y deportivas.
Causa indirecta 1.2 Falta de personal técnico o profesional para liderar, orientar y acompañar procesos deportivos de forma continua.	Vincular y capacitar personal técnico o monitores deportivos para acompañar y dinamizar procesos de formación, recreación y competencia.
Causa indirecta 1.3 Escasa planificación y débil articulación interinstitucional para promover el deporte como política pública territorial.	Fortalecer la planificación y articulación institucional para integrar el deporte dentro de las estrategias territoriales de desarrollo social.

Alternativas de la solución

01 - Alternativas de la solución

Nombre de la alternativa	Se evaluará con esta herramienta	Estado
Diseñar e implementar una estrategia integral de fortalecimiento deportivo local que incluya: apoyo logistico, dotación de implementos deportivos, vinculación de talento humano especializado.	Si	Completo

Evaluaciones a realizar

Rentabilidad:	Si
Costo - Eficiencia y Costo mínimo:	Si
Evaluación multicriterio:	No

Alternativa 1. Diseñar e implementar una estrategia integral de fortalecimiento deportivo local que incluya: apoyo logístico, dotación de implementos deportivos, vinculación de talento humano especializado.

Estudio de necesidades

01 - Bien o servicio

Bien o servicio

Servicios de fortalecimiento institucional y comunitario para la promoción del deporte, la recreación y la actividad física.

Medido a través de

Número

Descripción

Prestación de servicios orientados a fortalecer la capacidad operativa de la Unidad de Deporte mediante dotación de implementos, apoyo logístico, acompañamiento técnico y desarrollo de actividades físicas, recreativas y deportivas con enfoque comunitario e inclusivo.

Descripción de la Demanda

La población de San Vicente del Caguán, especialmente niños, niñas, adolescentes y jóvenes, demanda espacios seguros, equipados y frecuentes para la práctica deportiva y la recreación. También se requiere personal técnico, escenarios adecuados y una programación deportiva permanente para fortalecer el bienestar, la integración social y los hábitos de vida saludable.

Descripción de la Oferta

Actualmente, el municipio cuenta con una oferta limitada en implementación deportiva, baja cobertura de eventos organizados y escasa presencia técnica especializada para el desarrollo de actividades deportivas sostenidas. Las acciones institucionales existentes son esporádicas y no logran atender adecuadamente a toda la población.

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2020	1,00	1,00	0,00
2021	1,00	1,00	0,00
2022	1,00	1,00	0,00
2023	1,00	1,00	0,00
2024	1,00	1,00	0,00
2025	0,00	1,00	-1,00
2026	0,00	1,00	-1,00
2027	0,00	1,00	-1,00

Análisis técnico de la alternativa

01 - Análisis técnico de la alternativa

Análisis técnico de la alternativa

La alternativa consiste en fortalecer la Unidad de Deporte del municipio de San Vicente del Caguán mediante la dotación de implementos deportivos, el apoyo logístico para la realización de eventos, la vinculación de talento humano capacitado y la articulación interinstitucional para la planificación y ejecución de actividades físicas, recreativas y deportivas. Esta estrategia busca mejorar la participación comunitaria, fomentar hábitos de vida saludable y consolidar el deporte como herramienta de integración y desarrollo social en el territorio.

Alternativa: Diseñar e implementar una estrategia integral de fortalecimiento deportivo local que incluya: apoyo logístico, dotación de implementos deportivos, vinculación de talento

Localización de la alternativa

01 - Localización de la alternativa

Ubicación general	Ubicación específica
Región: Amazonas	
Departamento: Caquetá	
Municipio: San Vicente Del Caguán	
Tipo de Agrupación:	
Agrupación:	
Latitud:	
Longitud:	

02 - Factores analizados

Aspectos administrativos y políticos,
Cercanía a la población objetivo,
Costo y disponibilidad de terrenos,
Disponibilidad y costo de mano de obra,
Estructura impositiva y legal,
Otros

Alternativa: Diseñar e implementar una estrategia integral de fortalecimiento deportivo local que incluya: apoyo logístico, dotación de implementos deportivos, vinculación de talento

Cadena de valor de la alternativa

Costo total de la alternativa: $ 1.152.000.000,00

1 - Objetivo específico 1 **Costo:** $ 1.152.000.000,00

Fortalecer la capacidad operativa y de gestión de la Unidad de Deporte municipal para planear, coordinar y ejecutar actividades deportivas regulares e inclusivas.

Producto	Actividad y/o Entregable
1.1 Servicio de apoyo a la actividad física, la recreación y el deporte (Producto principal del proyecto) **Complemento:** **Medido a través de:** Número de personas **Cantidad:** 300,0000 **Costo:** $ 206.000.000,00 **Etapa:** Inversión **Localización:** **Número de Personas:** 30000 **Acumulativo o no:** Acumulativo **Población Beneficiaria:** 30000	**1.1.1** Adquisición y distribución de implementos deportivos a grupos poblacionales, escuelas de formación y juntas de acción comunal del municipio. **Costo:** $ 103.000.000,00 **Etapa:** Inversión
	1.1.2 Entrega organizada de kits deportivos a participantes de procesos recreativos y formativos, con registro, priorización y acompañamiento de la Unidad Municipal de Deporte. **Costo:** $ 103.000.000,00 **Etapa:** Inversión
1.2 Servicio de mantenimiento a la infraestructura deportiva **Complemento:** **Medido a través de:** Número de infraestructuras deportivas **Cantidad:** 30,0000 **Costo:** $ 190.000.000,00 **Etapa:** Inversión **Localización:** **Número de Personas:** 54932 **Acumulativo o no:** Acumulativo **Población Beneficiaria:** 54932	**1.2.1** Realización de mantenimiento preventivo y correctivo a escenarios deportivos municipales para garantizar su uso seguro y continuo. **Costo:** $ 95.000.000,00 **Etapa:** Inversión
	1.2.2 Diagnóstico técnico, priorización y ejecución de intervenciones menores en espacios deportivos comunitarios, en coordinación con las Juntas de Acción Comunal y la Unidad de Deporte municipal. **Costo:** $ 95.000.000,00 **Etapa:** Inversión

Producto	Actividad y/o Entregable
1.3 Servicio de Escuelas Deportivas **Complemento:** **Medido a través de:** Número de niños, niñas, adolescentes y jóvenes **Cantidad:** 18,0000 **Costo:** $ 237.000.000,00 **Etapa:** Inversión **Localización:** **Número de Personas:** 54932 **Acumulativo o no:** Acumulativo **Población Beneficiaria:** 54932	**1.3.1** Creación y puesta en marcha de escuelas deportivas municipales en diferentes disciplinas, con enfoque formativo e inclusivo. **Costo:** $ 118.500.000,00 **Etapa:** Inversión **1.3.2** Vinculación de instructores deportivos y dotación básica de implementos para garantizar el funcionamiento regular de las escuelas deportivas en zonas urbanas y rurales del municipio. **Costo:** $ 118.500.000,00 **Etapa:** Inversión
1.4 Servicio de promoción de la actividad física, la recreación y el deporte **Complemento:** **Medido a través de:** Número de personas **Cantidad:** 75,0000 **Costo:** $ 370.000.000,00 **Etapa:** Inversión **Localización:** **Número de Personas:** 30000 **Acumulativo o no:** Acumulativo **Población Beneficiaria:** 30000	**1.4.1** Articulación con instituciones educativas para inscribir y vincular estudiantes a las competencias del programa Supérate–Intercolegiados, promoviendo la participación activa en disciplinas deportivas escolares. **Costo:** $ 185.000.000,00 **Etapa:** Inversión **1.4.2** Organización y acompañamiento técnico a fases municipales del programa Supérate, garantizando la logística, orientación deportiva y seguimiento de las instituciones participantes. **Costo:** $ 185.000.000,00 **Etapa:** Inversión
1.5 Servicio de organización de eventos recreativos comunitarios **Complemento:** **Medido a través de:** Número de personas **Cantidad:** 30,0000 **Costo:** $ 149.000.000,00 **Etapa:** Inversión **Localización:** **Número de Personas:** 30000 **Acumulativo o no:** Acumulativo **Población Beneficiaria:** 30000	**1.5.1** Planeación y ejecución de eventos recreativos comunitarios como festivales deportivos, caminatas saludables, ciclovías, juegos tradicionales y actividades lúdicas en espacios públicos. **Costo:** $ 74.500.000,00 **Etapa:** Inversión

Producto	Actividad y/o Entregable
1.5 Servicio de organización de eventos recreativos comunitarios **Complemento:** **Medido a través de:** Número de personas **Cantidad:** 30,0000 **Costo:** $ 149.000.000,00 **Etapa:** Inversión **Localización:** **Número de Personas:** 30000 **Acumulativo o no:** Acumulativo **Población Beneficiaria:** 30000	**1.5.2** Convocatoria, logística y desarrollo de jornadas recreativas en barrios y veredas del municipio, con participación de familias, instituciones educativas y grupos organizados. **Costo:** $ 74.500.000,00 **Etapa:** Inversión

Alternativa: Diseñar e implementar una estrategia integral de fortalecimiento deportivo local que incluya: apoyo logístico, dotación de implementos deportivos, vinculación de talento

Actividad 1.1.1 Adquisición y distribución de implementos deportivos a grupos poblacionales, escuelas de formación y juntas de acción comunal del municipio.

Periodo	Mano de obra calificada
0	$103.000.000,00
Total	$103.000.000,00

Periodo	Total
0	$103.000.000,00
Total	

Actividad 1.1.2 Entrega organizada de kits deportivos a participantes de procesos recreativos y formativos, con registro, priorización y acompañamiento de la Unidad Municipal de Deporte.

Periodo	Mano de obra calificada
0	$103.000.000,00
Total	$103.000.000,00

Periodo	Total
0	$103.000.000,00
Total	

Actividad 1.2.1 Realización de mantenimiento preventivo y correctivo a escenarios deportivos municipales para garantizar su uso seguro y continuo.

Periodo	Mano de obra calificada
0	$95.000.000,00
Total	$95.000.000,00

Periodo	Total
0	$95.000.000,00
Total	

Actividad 1.2.2 Diagnóstico técnico, priorización y ejecución de intervenciones menores en espacios deportivos comunitarios, en coordinación con las Juntas de Acción Comunal y la Unidad de Deporte municipal.

Periodo	Mano de obra calificada
0	$95.000.000,00
Total	$95.000.000,00

Periodo	Total
0	$95.000.000,00
Total	

Actividad 1.3.1 Creación y puesta en marcha de escuelas deportivas municipales en diferentes disciplinas, con enfoque formativo e inclusivo.

Periodo	Servicios para la comunidad, sociales y personales
0	$118.500.000,00
Total	$118.500.000,00

Periodo	Total
0	$118.500.000,00
Total	

Actividad 1.3.2 Vinculación de instructores deportivos y dotación básica de implementos para garantizar el funcionamiento regular de las escuelas deportivas en zonas urbanas y rurales del municipio.

Periodo	Servicios para la comunidad, sociales y personales
0	$118.500.000,00
Total	$118.500.000,00

Periodo	Total
0	$118.500.000,00
Total	

Actividad 1.4.1 Articulación con instituciones educativas para inscribir y vincular estudiantes a las competencias del programa Supérate–Intercolegiados, promoviendo la participación activa en disciplinas deportivas escolares.

Periodo	Servicios para la comunidad, sociales y personales
0	$185.000.000,00
Total	$185.000.000,00

Periodo	Total
0	$185.000.000,00
Total	

Actividad 1.4.2 Organización y acompañamiento técnico a fases municipales del programa Supérate, garantizando la logística, orientación deportiva y seguimiento de las instituciones participantes.

Periodo	Servicios para la comunidad, sociales y personales
0	$185.000.000,00
Total	$185.000.000,00

Periodo	Total
0	$185.000.000,00
Total	

Actividad 1.5.1 Planeación y ejecución de eventos recreativos comunitarios como festivales deportivos, caminatas saludables, ciclovías, juegos tradicionales y actividades lúdicas en espacios públicos.

Periodo	Servicios para la comunidad, sociales y personales
0	$74.500.000,00
Total	$74.500.000,00

Periodo	Total
0	$74.500.000,00
Total	

Actividad 1.5.2 Convocatoria, logística y desarrollo de jornadas recreativas en barrios y veredas del municipio, con participación de familias, instituciones educativas y grupos organizados.

Período	Servicios para la comunidad, sociales y personales
0	$74.500.000,00
Total	$74.500.000,00

Período	Total
0	$74.500.000,00
Total	

Alternativa: Diseñar e implementar una estrategia integral de fortalecimiento deportivo local que incluya: apoyo logístico, dotación de implementos deportivos, vinculación de talento

Análisis de riesgos alternativa

01 - Análisis de riesgo

	Tipo de riesgo	Descripción del riesgo	Probabilidad e impacto	Efectos	Medidas de mitigación
1-Propósito (Objetivo general)	Administrativos	Cambio de prioridades económicas, políticas y administrativas que impidan el fortalecimiento del sector deporte en el municipio.	**Probabilidad:** 3. Moderado **Impacto:** 3. Moderado	Afectación en el fortalecimiento del deporte en el municipio de San Vicente del Caguán.	Asegurar la asignación de recurso.
2-Componente (Productos)	Operacionales	Baja calidad de los implementos deportivos entregados a la entidad.	**Probabilidad:** 3. Moderado **Impacto:** 3. Moderado	Compromiso en la durabilidad y vida útil de los implementos adquiridos por la entidad territorial	Establecer condiciones técnicas dentro del contenido del proceso de selección
3-Actividad y/o Entregable	Administrativos	Actividad/Entregable: Articulación con instituciones educativas para inscribir y vincular estudiantes a las competencias del programa Supérate–Intercolegiados, promoviendo la participación activa en disciplinas deportivas escolares. Riesgo: El proceso contractual es declarado desierto en varias oportunidades.	**Probabilidad:** 3. Moderado **Impacto:** 3. Moderado	Atraso en la ejecución de las actividades del proyecto.	Diligencia y oportunidad en la gestión administrativa.

Alternativa: Diseñar e implementar una estrategia integral de fortalecimiento deportivo local que incluya: apoyo logístico, dotación de implementos deportivos, vinculación de talento

Ingresos y beneficios alternativa

01 - Ingresos y beneficios

Aprovechamiento del tiempo libre y reducción del riesgo de enfermedades cardiovasculares, mediante fortalecimiento de prácticas deportivas en el municipio de San Vicente del Caguán.

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Número

Bien producido: Otros

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80

Descripción Cantidad: Personas vinculadas a los actividades deportivas, de recreación y esparcimiento.

Descripción Valor Unitario: Valor promedio de la región.

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
0	1.050,00	$358.000,00	$375.900.000,00
1	1.050,00	$359.000,00	$376.950.000,00
2	1.050,00	$361.000,00	$379.050.000,00
3	1.050,00	$362.000,00	$380.100.000,00

02 - Totales

Periodo	Total beneficios	Total
0	$375.900.000,00	$375.900.000,00
1	$376.950.000,00	$376.950.000,00
2	$379.050.000,00	$379.050.000,00
3	$380.100.000,00	$380.100.000,00

Alternativa 1

Flujo

01 - Flujo Económico

P	Beneficios e ingresos (+)	Créditos(+)	Costos de preinversión (-)	Costos de inversión (-)	Costos de operación (-)	Amortización (-)	Intereses de los créditos (-)	Valor de salvamento (+)	Flujo Neto
0	$300.720.000,0	$0,0	$0,0	$1.000.800.000,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$-700.080.000,0
1	$301.560.000,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$301.560.000,0
2	$303.240.000,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$303.240.000,0
3	$304.080.000,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$304.080.000,0

Indicadores y decisión

01 - Evaluación económica

Indicadores de rentabilidad			Indicadores de costo-eficiencia	Indicadores de costo mínimo	
Valor Presente Neto (VPN)	Tasa Interna de Retorno (TIR)	Relación Costo Beneficio (RCB)	Costo por beneficiario	Valor presente de los costos	Costo Anual Equivalente (CAE)
Alternativa: Diseñar e implementar una estrategia integral de fortalecimiento deportivo local que incluya: apoyo logístico, dotación de implementos deportivos, vinculación de talento humano especializado.					
$66.617.144,23	14,26 %	$1,07	$18.218,89	$1.000.800.000,00	$20.562.624,78

Costo por capacidad

Producto	Costo unitario (valor presente)
Servicio de apoyo a la actividad física, la recreación y el deporte (Producto principal del proyecto)	$686.666,67
Servicio de mantenimiento a la infraestructura deportiva	$6.333.333,33
Servicio de Escuelas Deportivas	$10.533.333,33
Servicio de promoción de la actividad física, la recreación y el deporte	$3.946.666,67
Servicio de organización de eventos recreativos comunitarios	$3.973.333,33

03 - Decisión

Alternativa

Diseñar e implementar una estrategia integral de fortalecimiento deportivo local que incluya: apoyo logístico, dotación de implementos deportivos, vinculación de talento humano especializado.

04 - Alcance

Fortalecer la capacidad operativa y de gestión de la Unidad de Deporte municipal para planear, coordinar y ejecutar actividades deportivas regulares e inclusivas. Servicio de apoyo a la actividad física, la recreación y el deporte (Producto principal del proyecto) , Medido a través de: Número de personas, Cantidad: 300 Servicio de mantenimiento a la infraestructura deportiva, Medido a través de: Número de infraestructuras deportivas, Cantidad: 30 Servicio de Escuelas Deportivas, Medido a través de: Número de niños, niñas, adolescentes y jóvenes, Cantidad: 18 Servicio de promoción de la actividad física, la recreación y el deporte, Medido a través de: Número de personas, Cantidad: 75 Servicio de organización de eventos recreativos comunitarios, Medido a través de: Número de personas, Cantidad: 30 con el fin de Fortalecer la capacidad institucional y comunitaria para planear, ejecutar y sostener actividades deportivas, recreativas y de actividad física mediante apoyo logístico, dotación de implementos y acompañamiento técnico en el municipio de San Vicente Eventos recreativos comunitarios realizados, Número, 1 Caquetá, San Vicente Del Caguán

Indicadores de producto

01 - Objetivo 1

1. Fortalecer la capacidad operativa y de gestión de la Unidad de Deporte municipal para planear, coordinar y ejecutar actividades deportivas regulares e inclusivas.

Producto

1.1. Servicio de apoyo a la actividad física, la recreación y el deporte (Producto principal del proyecto)

Indicador

1.1.1 Personas beneficiadas

Medido a través de: Número de personas

Meta total: 300,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Tipo de Fuente: Informe

Fuente de Verificación: Secretaria de Inclusión

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	300,0000		

Indicador

1.1.2 Artículos deportivos entregados

Medido a través de: Número

Meta total: 300,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: No

Tipo de Fuente: Informe

Fuente de Verificación: Secretaria de Inclusión

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	300,0000		

Producto

1.2. Servicio de mantenimiento a la infraestructura deportiva

Indicador

1.2.1 Infraestructura deportiva mantenida

Medido a través de: Número de infraestructuras deportivas

Meta total: 30,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Tipo de Fuente: Informe

Fuente de Verificación: Secretaria de Inclusión

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	30,0000		

Producto

1.3. Servicio de Escuelas Deportivas

Indicador

1.3.1 Niños, niñas, adolescentes y jóvenes inscritos en Escuelas Deportivas

Medido a través de: Número de niños, niñas, adolescentes y jóvenes

Meta total: 18,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Tipo de Fuente: Informe

Fuente de Verificación: Secretaria de Inclusión

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	18,0000		

Indicador

1.3.2 Escuelas deportivas implementadas

Medido a través de: Número

Meta total: 18,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: No

Tipo de Fuente: Informe

Fuente de Verificación: Secretaria de Inclusión

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	18,0000		

Producto

1.4. Servicio de promoción de la actividad física, la recreación y el deporte

Indicador

1.4.1 Personas que acceden a servicios deportivos, recreativos y de actividad física

Medido a través de: Número de personas

Meta total: 75,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Tipo de Fuente: Informe

Fuente de Verificación: Secretaria de Inclusión

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	75,0000		

Indicador

1.4.2 Instituciones educativas vinculadas al programa Supérate-Intercolegiados

Medido a través de: Número

Meta total: 75,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: No

Tipo de Fuente: Informe

Fuente de Verificación: Secretaria de Inclusión

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	75,0000		

Producto

1.5. Servicio de organización de eventos recreativos comunitarios

Indicador

1.5.1 Personas beneficiadas

Medido a través de: Número de personas

Meta total: 30,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Tipo de Fuente: Informe

Fuente de Verificación: Secretaria de Inclusión

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	30,0000		

Indicador

1.5.2 Eventos recreativos comunitarios realizados

Medido a través de: Número

Meta total: 30,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: No

Tipo de Fuente: Informe

Fuente de Verificación: Secretaria de Inclusión

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	30,0000		

Regionalización

Producto: Servicio de apoyo a la actividad física, la recreación y el deporte (Producto principal del proyecto)

Región	Departamento	Municipio	Tipo de Agrupación	Agrupación	
Amazonas	Caquetá	San Vicente Del Caguán			
Periodo	**Costo Total**	**Costo Regionalizado**	**Meta Total**	**Meta Regionalizada**	**Beneficiarios**
0	206.000.000,00	206.000.000,00	300,0000	300,0000	30.000

Producto: Servicio de mantenimiento a la infraestructura deportiva

Región	Departamento	Municipio	Tipo de Agrupación	Agrupación	
Amazonas	Caquetá	San Vicente Del Caguán			
Periodo	**Costo Total**	**Costo Regionalizado**	**Meta Total**	**Meta Regionalizada**	**Beneficiarios**
0	190.000.000,00	190.000.000,00	30,0000	30,0000	30.000

Producto: Servicio de Escuelas Deportivas

Región	Departamento	Municipio	Tipo de Agrupación	Agrupación	
Amazonas	Caquetá	San Vicente Del Caguán			
Periodo	**Costo Total**	**Costo Regionalizado**	**Meta Total**	**Meta Regionalizada**	**Beneficiarios**
0	237.000.000,00	237.000.000,00	18,0000	18,0000	30.000

Producto: Servicio de promoción de la actividad física, la recreación y el deporte

Región	Departamento	Municipio	Tipo de Agrupación	Agrupación	
Amazonas	Caquetá	San Vicente Del Caguán			
Periodo	**Costo Total**	**Costo Regionalizado**	**Meta Total**	**Meta Regionalizada**	**Beneficiarios**
0	370.000.000,00	370.000.000,00	75,0000	75,0000	30.000

Producto: Servicio de organización de eventos recreativos comunitarios

Región	Departamento	Municipio	Tipo de Agrupación	Agrupación	
Amazonas	Caquetá	San Vicente Del Caguán			
Periodo	**Costo Total**	**Costo Regionalizado**	**Meta Total**	**Meta Regionalizada**	**Beneficiarios**
0	149.000.000,00	149.000.000,00	30,0000	30,0000	30.000

Focalización

Política	Categoría	SubCategoría	Valor

MUNICIPIO DE
SAN VICENTE
DEL CAGUÁN
NIT: 800095785-2

140-047

LA OFICINA DE PLANEACIÓN DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUÁN, CAQUETÁ

CERTIFICA QUE:

Que en el banco de proyectos de Inversión del municipio de San Vicente del Caguán y las plataformas PIIP (Plataforma Integrada de Inversión Pública) y MGA (Metodología General Ajustada) fue registrado el proyecto denominado: **"APOYO LOGÍSTICO, DOTACIÓN DE IMPLEMENTOS Y ACOMPAÑAMIENTO A LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTIVA PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y COMUNITARIO EN EL SAN VICENTE DEL CAGUÁN"**, con código **BPIN 202500000027087** por valor de **$ 1.423.439.000,00**

Para constancia se firma en San Vicente del Caguán, a los veintiséis **(26)** días del mes de febrero de dos mil veintiséis **(2026).**

DIEGO ALONSO HERNÁNDEZ VERGEL
Jefe de Oficina de Planeación

YISNEIDY SÁNCHEZ DÍAZ
Técnico Administrativo

ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN VICENTE DEL CAGUÁN – DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ - COLOMBIA

Elaboró	Yisneidy Sánchez Díaz – Técnico Administrativo	Edificio Principal Alcaldía Municipal - Calle 4 No. 4 – 65 Esquina
Revisó	*Diego Alonso Hernández Vergel - Jefe de Oficina de Planeación*	sanvicentedelcaguan-caqueta.gov.co
Aprobó	*Diego Alonso Hernández Vergel - Jefe de Oficina de Planeación*	contáctenos@sanvicentedelcaguan-caqueta.gov.co