TIPO DE CONTRATO.	CONTRATO DE OBRA				
CONTRATO N°.	**101.19.9.007**	**DEL**	22 - ENERO - 2026		
			DÍA	**MESES**	**AÑO**
OBJETO.	REALIZAR MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE LOS CANALES DE LOS CAÑOS LOS BOROS, LA AGUADITA Y REALIZAR LA LIMPIEZA DE SUMIDEROS DEL SISTEMA DE CAPTACION DE AGUAS LLUVIAS DEL MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO DEPARTAMENTO DE CASANARE				
ACTIVIDADES	Para el cumplimiento del objeto contractual se requiere la realización de las siguientes actividades:				

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
1	Movilización y desmovilización de equipo pesado menor a 10 km	UND	4
2	Cargue y retiro mecánico de material (incluye acarreo 6 Km)	m3	1422.3
3	Sondeo, limpieza y retiro material solido de tuberías alcantarillado y pozos de inspección (sumideros)	ml	636.30
4	Cargue manual y retiro de material hasta 6 Km	M3	343.9

|VALOR INICIAL.	SESENTA MILLONES DE PESOS MCTE		$60.000.000
VALOR ADICIÓN.	N/A		$ 00
VALOR TOTAL.	SESENTA MILLONES DE PESOS MCTE		$60.000.000
VALOR ANTICIPO	N/A		$ 00
VALOR AMORTIZADO	N/A		$ 00
VALOR A AMORTIZAR PRESENTE ACTA	N/A		$ 00
VALOR TOTAL EJECUTADO.	SESENTA MILLONES DE PESOS MCTE		$60.000.000
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	**NUMERO**	**FECHA**	**VALOR**
	20260013	07 – ENERO – 2026	$ 60.000.000
CDP ADICION	**NUMERO**	**FECHA**	**VALOR**
	N/A	N/A	N/A
REGISTRO PRESUPUESTAL	**NUMERO**	**FECHA**	**VALOR**
	2026025	22 ENERO 2026	$ 60.000.000
RP ADICION	**NUMERO**	**FECHA**	**VALOR**
	N/A	N/A	N/A

PLAZO.	-	DOS - 2	N/A - N/A
	DÍA	**MESES**	**AÑO**
FECHA ACTA DE INICIO.	VEINTIOCHO - 28	ENERO - 01	DOS MIL VEINTISEIS - 2026
	DÍA	**MESES**	**AÑO**
FECHA TERMINACIÓN INICIAL.	VEINTISIETE - 27	MARZO - 03	DOS MIL VEINTISEIS - 2026
	DÍA	**MESES**	**AÑO**
MODIFICACIONES			
PLAZO DE SUSPENSION	N/A - #	N/A - #	N/A - #
	DÍAS	**MESES**	**AÑOS**
FECHA DE SUSPENSION	N/A - #	N/A - #	N/A - #
	DÍAS	**MESES**	**AÑOS**
FECHA DE REANUDACION	N/A - #	N/A - #	N/A - #
	DÍAS	**MESES**	**AÑOS**
PLAZO PRORROGA	N/A - #	N/A - #	N/A -
	DÍAS	**MESES**	**AÑOS**
FECHA DE PRORROGA	N/A - #	N/A - #	N/A - #
	DÍAS	**MESES**	**AÑOS**
FECHA TERMINACIÓN FINAL.	VEINTISIETE - 27	MARZO - 03	DOS MIL VEINTISEIS - 2026
	DÍAS	**MESES**	**AÑOS**

EL CONTRATISTA.	**GATRANS S.A.S**
NIT.	**901755796-2**
REPRESENTANTE LEGAL.	**JULIO CESAR LOPEZ CASALLAS**
IDENTIFICACIÓN.	74.084.771 de Sogamoso
SUPERVISOR:	JENIER ALEXI RODRÍGUEZ MEDINA
CARGO.	JEFE GRUPO ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
OBSERVACIONES.	
Con la suscripción de la presente acta se deja constancia que:	
Entre los suscritos a saber JENIER ALEXI RODRÍGUEZ MEDINA, quien actúa en calidad de supervisor del contrato de Obra No. 101.19.9.007 del 22 de enero de 2026 y **JULIO CESAR LOPEZ CASALLAS C.C.** 74.084.771 de Sogamoso, representante legal de **GATRANS S.A.S** en su condición como **CONTRATISTA,** a través de la presente acta, dejan constancia que de acuerdo con el plazo de ejecución del contrato y conforme a las fechas por días en el calendario de la presente vigencia se ha estimado la terminación anticipada del contrato de obra No. 101.19.9.007 del 22 de enero de 2026, suscrito entre Paz de Ariporo S.A. E.S.P. y **GATRANS S.A.S**, por agotamiento de tiempo contractual, toda vez que el contratista cumplió en un 100% con las actividades y obligaciones derivadas del objeto durante el plazo definitivo de ejecución del contrato.	

1. La Supervisión certifica que el contratista anexó informe respectivo con las acciones realizadas y ejecutó a cabalidad el objeto del contrato, cumpliendo con todas las obligaciones derivadas del mismo.
2. El contratista allegó el comprobante de consignación N°.01274000032 emitido por tesorería municipal donde consta el depósito efectuado el día 27 de enero de 2026, en cumplimiento de lo dispuesto en el **numeral 2** de la cláusula **TREINTA Y DOS** del contrato a liquidar, referente al pago de tasas o contribuciones de carácter municipal.
3. Que la supervisión da viabilidad para que el Gerente en calidad de ordenador del gasto autorice el pago por el valor correspondiente de acuerdo con la forma de pago o condiciones pactadas contractualmente.
4. Las partes se comprometen a liquidar el citado contrato dentro de un plazo máximo de cuatro (4) meses contados a partir del día siguiente a la terminación del plazo de ejecución en concordancia con lo dispuesto en la cláusula **TREINTA** del referido contrato a liquidar.

FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	Para constancia se suscribe en Paz de Ariporo-Casanare el Día	**27**	Mes	**marzo**	Año	**2026**

EL SUPERVISOR	**EL CONTRATISTA.**
JENIER ALEXI RODRÍGUEZ MEDINA Jefe Grupo Acueducto y Alcantarillado	**Julio Cesar López Casallas** C.C. No. 74.084.771 de Sogamoso **R.L GATRANS SAS**