ACTA DE REINICIO N°002.
CONTRATO DE OBRA N°01-284-2025

CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR, BOLIVAR
NIT	800.049.017-9
CONTRATISTA:	CONSORCIO PLACA CANELOS
NIT	902.019.729-6
REPRESENTANTE LEGAL	BREINER ARLEY SALINAS LOPEZ
IDENTIFICACION	902.019.729
OBJETO	CONSTRUCCIÓN DE UNA PLACA DEPORTIVA EN EL CORREGIMIENTO LOS CANELOS – INSTITUCIÓN EDUCATIVA ACADÉMICA Y TÉCNICA AGROPECUARIA LOS CANELOS
VALOR	CIENTO SESENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL OCHOCIENTOS PESOS CON NOVENTA Y NUEVE MCTE ($ 167.850.800,99)
PLAZO	DOS (02) MESES
FECHA ACTA INICIO	30 DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA TERMINACION	28 DE FEBRERO DE 2026
SUSPENSIÓN No.001	31 DE DICIEMBRE DE 2025
PLAZO DE SUSPENSIÓN No.001	UN (01) MES
REINICIO No.001	30 DE ENERO DE 2026
SUSPENSIÓN No.002	23 DE FEBRERO DE 2026
PLAZO DE SUSPENSIÓN No.002	TREINTA (30) DIAS CALENDARIO
REINICIO No.002	25 DE MARZO DE 2026
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	22 DE ABRIL DE 2026
DISPONIBILIDAD Nº.	25-000568 DEL 11 DE JULIO DE 2025 25-000752 DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2025
REGISTRO PRESUPUESTAL	25-001039 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2025
SUPERVISOR	SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA UBERNEL MARIN MARIN
REGIMEN TRIBUTARIO	RESPONSABLE DE IVA

En el municipio de **Santa Rosa del Sur, Bolívar**, a los **veinticinco (25) días del mes de marzo de dos mil veintiséis (2026),** se reunieron en las instalaciones de la **Alcaldía Municipal** los señores (as) **ANGIE CAROLINA AGREDO CARREÑO**, identificada con el número de cedula **1.098.787.860** de Bucaramanga (Santander), actuando en calidad de Secretario de Infraestructura y Supervisor del contrato encargada, y por el otro en calidad de **CONTRATISTA**, persona jurídica **CONSORCIO PLACA CANELOS**, identificado con NIT **No. 902.019.729-6**, representado legalmente por parte del Señor **BREINER ARLEY SALINAS LOPEZ,** capaz, mayor de edad e identificado con la cédula de ciudadanía número **No. 902.019.729**, con el fin de

www.santarosadelsur-bolivar.gov.co • contactenos@santarosadelsur-bolivar.gov.co • alcaldia@santarosadelsur-bolivar.gov.co

Cra. 12A No. 11-26 • Santa Rosa del Sur Código Postal 135001 605 5697214 - 605 569 7213

suscribir la presente Acta de Reinicio No. 002 correspondiente a las actividades del Contrato de Obra No. 01-284-2025.

Una vez revisados y clarificados los compromisos, responsabilidades y demás cláusulas contractuales, **se determina que a partir de la fecha se reinicia la ejecución del** Contrato de Obra No. 01-284-2025.

En constancia firman quienes intervinieron.

ANGIE CAROLINA AGREDO CARREÑO
Secretaria Encargada de Infraestructura
Decreto No.069 de Marzo 24 de 2026
Supervisor

BREINER ARLEY SALINAS LOPEZ
C.C. N°.902.019.729
R/L CONSORCIO PLACA CANELOS
NIT. 902.019.729-6

Anexos: 0 folios
Copia: NA
Proyecto: Nathalia Rodríguez Peña – Ingeniera Civil - CPS
Revisó: Angie Carolina Agredo Carreño – Secretaria E
Revisó parte jurídica: Leidy Viviana Velásquez Vanegas – Jefe de oficina Asesora jurídica y de contratación.
Archivado: Oficina Asesora jurídica y de contratación

www.santarosadelsur-bolivar.gov.co • contactenos@santarosadelsur-bolivar.gov.co • alcaldia@santarosadelsur-bolivar.gov.co

Cra. 12A No. 11-26 • Santa Rosa del Sur **Código Postal** 135001 **605 5697214 - 605 569 7213**