ALCALDÍA MUNICIPAL DE MACANAL	ALCALDIA MUNICIPAL DE MACANAL - BOYACÁ NIT. 891 501 129-1	GESTIÓN CONTRACTUAL	
		FORMATO	
	SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTION	F-GCT-00	Página 1 de 1
		Versión 1	01/02/2025

INFORMACIÓN DE CONTRATO

VERIFICACIÓN DOCUMENTAL, CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO Y TRÁMITE DE PAGO

Pago No	3

1. INFORMACIÓN CERTIFICADA POR EL SUPERVISOR

1.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Número	29	*del*	19 DE ENERO	DE	2026	*Modalidad*	PRESTACION DE SERVICIOS
Objeto	"PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO BOMBERIL POR PARTE DEL CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE MACANAL, PARA LA ATENCIÓN, ASISTENCIA Y GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO. INCLUYE LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE INCENDIOS, LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE DESASTRES, LOS PREPARATIVOS Y LA EJECUCIÓN DE RESCATES EN TODAS SUS MODALIDADES, ASÍ COMO LA ATENCIÓN DE INCIDENTES INVOLUCRANDO MATERIALES PELIGROSOS Y DEMÁS CALAMIDADES Y EMERGENCIAS RELACIONADAS, EN CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN LA LEY 1575 DE 2012, EN LA VIGENCIA 2026						

Contratista	CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE MACANAL			*Nit /C.C*	901.711.456-4
Plazo Inicial	ONCE (11) MESES Y DOCE (12) DÍAS			*Valor inicial*	$ 89.000.000.00
Plazo adicional	N/A			*Valor Adicional*	$ 18.425.000.00
SUPERVISOR	MIGUEL ANGEL SOLANO PERALTA	CARGO	SECRETARIO DE PLANEACION	C.C.	80.853.426

1.2 INFORMACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Fecha de Inicio	19	de	1	de	2026	*fecha de finalizacion según adicional*		30	de	12	de	2026			
Avance Parcial	Del	19	de	2	de	2026	Al	18	de	3	de	2026			

1.3 VERIFICACIÓN DOCUMENTAL QUE SOPORTA EL PAGO

No.	NOMBRE DEL DOCUMENTO	FECHA	No. Folios	Cumple / No Cumple ó No aplica
1	*CONTRATO N. 29 DE 2026*	19/01/2026	9	
2	*REGISTRO PRESUPUESTAL N.20262010038*	19/01/2026	1	
2	*REGISTRO PRESUPUESTAL ADICIONAL N.2026030020*	05/03/2026	1	
3	*GARANTIAS (PÓLIZAS DEL CONTRATO)*	19/01/2026	1	
4	*APROBACIÓN DE GARANTÍAS*	19/01/2026	1	
5	*ACTA DE INICIO*	19/01/2026	1	
6	*INFORME DE EJECUCIÓN CONTRATISTA*	20/03/2026	7	
7	*PLANILLAS AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD MES DE FEBRERO*	FEBRERO	4	
8	*FACTURA ELECTRONICA CBVM 39*	20/03/2026	1	
10	*ACTA DE ENTREGA Y/O TERMINACION*			N/A
11	*ACTA DE LIQUIDACION*			N/A