INSTITUCION EDUCATIVA JOSE CELESTINO MUTIS
BUCARAMANGA
NIT: 804.006.529 - 8
FECHA: AÑO: 2026 MES: 02 DIA: 20

ACTA DE FINAL DEL CONTRATO No 26-007

CONTRATO No	26-007				
FECHA DEL CONTRATO	AÑO 2026 MES 01 DIA 29				
OBJETO DEL CONTRATO	Realizar mantenimiento en la Institución Educativa a todo costo incluyendo materiales, herramientas, transporte de los mismos y retirada de escombros, para adecuacion oficina de secretaria académica, puerta y ventana de salon, adecuacion e instalacion de nuevo baño, instalación de interruptor para timbre y pintada de techo en un salon.				
VALOR $:	10.800.000,00				
PLAZO DEL CONTRATO	22 DIAS				
CONTRATISTA	LEONARDO ROMERO GUTIERREZ	Representante Legal de la Firma:	0		
SUPERVISOR	LUZ ENITH ACUÑA VARGAS				
REPRESENTATE LEGAL	DALGI ESPERANZA ORTEGA SUAREZ				
FECHA DE INICIACION	BUCARAMANGA	AÑO: 2026	MES: 01	DIA: 29	
FECHA DE TERMINACION	BUCARAMANGA	AÑO: 2026	MES: 02	DIA: 20	
OFICINA GESTORA	RECTORIA				

En las instalaciones de la Institución se reunieron, El Ordenador del Gasto de la Institución, el Supervisor del contrato, el Contratista, con el objeto de hacer constar que el presente contrato ha sido terminado en su totalidad a satisfacción de la Institución de acuerdo a la presenta acta de recibo final.

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

EJECUCION:

VALOR TOTAL EJECUTADO	10.800.000,00
VALOR SIN EJECUTAR	0,00

SON: DIEZ MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS M/CTE.

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieron:

DALGI ESPERANZA ORTEGA SUAREZ
Ordenador de Gasto

LEONARDO ROMERO GUTIERREZ
Contratista

LUZ ENITH ACUÑA VARGAS
Supervisor del Contrato