ACTA DE LIQUIDACION
CARTA DE ACEPTACIÓN DE OFERTA No. 200 de 2.019

CONTRATANTE	MUNICIPIO DE SILVIA
NIT	800.095986-6
CONTRATISTA	OSCAR EDUARDO RUIZ VIDAL
CEDULA DE CIUDADANIA	10.302.003 de Popayán (Cauca)
OBJETO CONTRACTUAL	ARREGLO CUBIERTA BIBLIOTECA PRIMERA INFANCIA, MUNICIPIO DE SILVIA – CAUCA.
VALOR	DIECIOCHO MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS ($18.400.000) M/CTE.
PLAZO	CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS CALENDARIO
IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL	Disponibilidad número 662 del 23/07/2019. PRESUPUESTO DE RENTAS Y GASTOS DE LA VIGENCIA FISCAL DEL AÑO 2019, RUBROS: 2 TOTAL INVERSIÓN, 2.6 PROTECCION INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA, 2.6.1 INFRAESTRUCTURA, 2.6.1.06 Adecuación y mantenimiento de la infraestructura física en la sala de primera infancia Biblioteca Pública Municipal zona urbana del Municipio de Silvia.
VIGENCIA	2019

En Silvia, departamento del Cauca, a los siete (07) días del mes de octubre del año dos mil diecinueve (2.019); se reunieron los señores: **JOSE GUSTAVO CUENE CORREA,** en su calidad de Alcalde Municipal, la ingeniera **DEISI LORENA HURTADO ULCHUR,** en calidad de supervisora del Contrato contenido en la Carta de Aceptación de Oferta No. 200 de 2.019 y el ingeniero **OSCAR EDUARDO RUIZ VIDAL,** identificado con cédula No. 10.302.003 expedida en Popayán (Cauca) en calidad de contratista, con el fin de liquidar el contrato en mención de acuerdo al acta de recibo parcial 02 y final suscrita entre la supervisora y el contratista.

CRONOLOGÍA

Fecha firma del contrato	02 de agosto de 2.019
Fecha Acta de Inicio del contrato	08 de agosto de 2.019
Fecha vencimiento del contrato	21 de septiembre de 2.019
Fecha Acta de recibo parcial 01	23 de agosto de 2.019
Fecha Acta de recibo parcial 02 y final	21 de septiembre de 2.019
Fecha acta de liquidación	07 de octubre de 2.019

VALOR TOTAL DEL CONTRATO

Carta de Aceptación de Oferta No. 081 de 2.019	$ 18.400.000
Valor Adicional	-0-
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 18.400.000

VALOR TOTAL EJECUTADO POR EL CONTRATISTA:

De conformidad con el Acta de recibo parcial 02 y final suscrita el día veinte (20) de septiembre de dos mil diecinueve (2.019), por la ingeniera **DEISI LORENA HURTADO ULCHUR,** secretaria de infraestructura, en su calidad de supervisora por parte del Municipio y el ingeniero **OSCAR EDUARDO RUIZ VIDAL,** identificado con cédula No. 10.302.003 expedida en Popayán (Cauca), quién actúa en nombre y representación propia, éste ejecutó el valor de **DIECIOCHO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS TRECE PESOS CON VEINTICUATRO CENTAVOS ($18.399.513,24) M/CTE.**

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO

Valor contrato principal	$ 18.400.000,00	
Valor contrato adicional	-0-	
Valor total ejecutado		$ 18.399.513,24
Saldo a favor del Municipio		$ 486,76
Sumas iguales	$ 18.400.000,00	$ 18.400.000,00

Balance Financiero:

Valor Total Ejecutado		$ 18.399.513,24
Valor anticipo	-0-	
Valor Acta de recibo parcial 01	$ 14.291.716,40	
Valor Acta de recibo parcial 02 y final	$ 4.107.796,84	
Sumas Iguales	$ 18.399.513,24	$ 18.399.513,24

SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA: CUATRO MILLONES CIENTO SIETE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS CON OCHENTA Y CUATRO CENTAVOS ($ 4.107.796,84) M/CTE.

PARÁGRAFO: Que por las consideraciones que anteceden, las partes de común acuerdo y en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 1150 de 2007 en su artículo 11 dan por liquidado el Contrato contenido en la Carta de Aceptación de Oferta No. 200 de 2.019 celebrado entre el **MUNICIPIO DE SILVIA** y el ingeniero **OSCAR EDUARDO RUIZ VIDAL** identificado con cédula No. 10.302.003 expedida en Popayán (Cauca), declarándose a PAZ Y SALVO mutuamente, libres de toda divergencia o desacuerdo, razones por las cuales no se deja constancia alguna sobre observaciones y objeciones.

- El contratista manifiesta estar totalmente de acuerdo con el balance económico del contrato, y cumplimiento de las obligaciones pactadas, y en general con el contenido de la presente acta de liquidación, aprobándola en todas su partes.

- Las partes aprueban el anterior balance económico.

- La firma del supervisor en esta acta, no exime al contratista de las obligaciones contractuales, de la calidad de la obra.

El Supervisor mediante acta de recibo parcial 02 y final, certifica el recibo a satisfacción del objeto del presente Contrato de obra contenido en la Carta de Aceptación No. 200 de 2.019 de fecha 27 de marzo de 2.019, suscrito entre el **MUNICIPIO DE SILVIA - CAUCA** y el ingeniero **OSCAR EDUARDO RUIZ VIDAL** identificado con cédula de ciudadanía No. 10.302.003 expedida en Popayán (Cauca), quien actúa en nombre y representación propia.

En constancia de lo anterior, se firma por los que en ella intervinieron,

JOSE GUSTAVO CUENE CORREA
Alcalde Municipal

DEISI LORENA HURTADO ULCHUR
Secretaria de Infraestructura
Supervisora

OSCAR EDUARDO RUIZ VIDAL
Contratista

ACTA DE MODIFICACIÓN DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES E ITEMS NO PREVISTOS No. 01

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAUCA
MUNICIPIO DE SILVIA
NIT. 800.095.986-6

OBJETO:

ARREGLO CUBIERTA BIBLIOTECA PRIMERA INFANCIA, MUNICIPIO DE SILVIA – CAUCA

CARTA DE ACETACIÓN N°	200 de 2019		
VALOR INICIAL	$	18.400.000	
VALOR ADICIONAL			
VALOR TOTAL	$	18.400.000	
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE SILVIA		
CONTRATISTA	OSCAR EDUARDO RUIZ VIDAL		
SUPERVISOR	ING. DEISI LORENA HURTADO ULCHUR		

FECHA DE INICIO	:	08 de agosto de 2019
PLAZO	:	45 días calendario
FECHA DE SUSPENSIÓN 01	:	
FECHA DE REINICIO 01	:	
FECHA DE SUSPENSIÓN 02	:	
FECHA DE REINICIO 02	:	
FECHA TERMINACIÓN CONTRACTUAL	:	21 de septiembre de 2019
PLAZO ADICIONAL	:	No
FECHA PRESENTE ACTA	:	17 de septiembre de 2019

ITEM	ACTIVIDAD	OBRA CONTRATADA				MODIFICACIONES		CONDICIONES ACTUALIZADAS		OBRA EJECUTADA ACUMULADO ANTERIOR		OBRA EJECUTADA PRESENTE ACTA		OBRA EJECUTADA ACUMULADA	
		UNIDAD	CANT.	V/. UNIT	V/TOTAL	CANT.	V/TOTAL	CANT.	V/TOTAL	CANT.	V/TOTAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
1	Desmonte y retiro de cubierta en teja de barro y estructura en caña brava y madera	m2	196	$ 12.000,00	$ 2.352.000,00	-9,40	$ (112.800,00)	186,60	$ 2.239.200,00						
2	Retiro y bote de escombros o material sobrante	und	1	$ 303.630,00	$ 303.630,00	0,00	$ -	1,00	$ 303.630,00						
3	Suministro e instalación de listones en madera de 0,05x0,05m	ml	265	$ 11.942,00	$ 3.164.630,00	-21,00	$ (250.782,00)	244,00	$ 2.913.848,00						
4	Suministro e instalación de cubierta en teja de fibro cemento	m2	196	$ 31.300,00	$ 6.134.800,00	-9,40	$ (294.220,00)	186,60	$ 5.840.580,00						
5	Instalación de cubierta traslúcida para marquesina	m2	27	$ 46.026,00	$ 1.296.702,00	-1,28	$ (61.473,28)	25,72	$ 1.235.228,72						
6	Cielo raso en PVC (incluye estructura y accesorios)	m2	13	$ 57.891,00	$ 752.583,00	-13,00	$ (752.583,00)	0,00	$ -						
7	Limpieza de canales de aguas lluvias	und	1	$ 149.501,15	$ 149.501,15	-1,00	$ (149.501,15)	0,00	$ -						
	ITEMS NO PREVISTOS														
INP-1	Suministro e instalacion de canal de aguas lluvias	ml		$ 56.500,00		28,69	$ 1.620.985,00	28,69	$ 1.620.985,00						
	TOTAL COSTOS DIRECTOS				**$ 14.153.846,15**		**-$ 374,43**		**$ 14.153.471,72**						
	VALOR COSTOS INDIRECTOS 30%				**$ 4.246.153,85**		**-$ 112,33**		**$ 4.246.041,52**						
	COSTO TOTAL DE OBRA				**$ 18.400.000,00**		**-$ 486,76**		**$ 18.399.513,24**						

En la fecha indicada, en la Secretaría de Infraestructura Municipal de Silvia Cauca, se reunieron el ingeniero OSCAR EDUARDO RUIZ VIDAL, como contratista y la ingeniera DEISI LORENA HURTADO ULCHUR, en calidad de Supervisora, con el fin de pactar la presente Acta de Modificación de mayores y menores cantidades e ítemes no previstos No. 01 del Contrato de Obra contenido en la Carta de Aceptación en mención, tal como se detalló anteriormente.

Para constancia firman quienes en ella intervinieron,

CONTRATISTA

OSCAR EDUARDO RUIZ VIDAL
Contratista
C.C No 76.304.318 de Popayán

SUPERVISORA

ING. DEISI LORENA HURTADO ULCHUR
Secretaria de Infraestructura
Supervisora

LA SUSCRITA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE SILVIA CAUCA EN CALIDAD DE SUPERVISORA DEL CONTRATO No. 200 DE 2019

CERTIFICA:

Que el ingeniero OSCAR EDUARDO RUIZ VIDAL, identificado con Cedula No. 10.302.003, en calidad de CONTRATISTA, ejecutó para el Municipio de Silvia - Cauca el contrato de obra contenido en la Carta de Aceptación que se detalla a continuación:

CARTA DE ACEPTACIÓN No. 200 de 2019

CONTRATISTA	OSCAR EDUARDO RUIZ VIDAL C.C. 10.302.003 de Popayán (Cauca) Dirección: Carrera 6C No. 35N-67 Arrayanes de la hacienda 3 casa 25 Cel.: 314 - 8486688 Correo Electrónico: oscar2211@hotmail.com
OBJETO:	ARREGLO CUBIERTA BIBLIOTECA PRIMERA INFANCIA, MUNICIPIO DE SILVIA – CAUCA.
CUANTIA:	DIECIOCHO MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS ($18.400.000,oo) M/CTE.
DURACION :	CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS CALENDARIO.
VALOR EJECUTADO:	DIECIOCHO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS TRECE PESOS CON VEINTICUATRO CENTAVOS ($18.399.513,24) M/CTE
VALOR TOTAL DE MANO DE OBRA:	DOS MILLONES DE PESOS ($2.000.000,oo) M/CTE

Para constancia se firma en Silvia - Cauca, a los siete (07) días del mes de octubre del año dos mil diecinueve (2.019).

Ing. DEISI LORENA HURTADO U.
Supervisora Contrato No. 200 de 2019
Secretaria de Infraestructura