PRORROGA No. 01 AL CONTRATO DE OBRA No. 094 DEL 11 DE AGOSTO DE 2020 SUSCRITO ENTRE CORPORACIÓN NACIONAL PARA LA RECONSTRUCCIÓN DE LA CUENCA DEL RÍO PÁEZ Y ZONAS ALEDAÑAS NASA KIWE Y LA ASOCIACION CHAVIU

CONTRATO:	No. 094 del 11 de agosto de 2020
OBJETO:	**El CONTRATISTA** se compromete para con **NASA KIWE** a realizar la construcción obras de explanación vía Laderas – La Independencia 37HL03 del k00+000 al k6+000, municipio de la Plata departamento del Huila.
PLAZO:	Cuatro (4) meses a partir de la fecha del acta de inicio del Contrato (26/08/2020).
PLAZO A ADICIONAR:	Un (01) mes a partir de su vencimiento
VALOR INICIAL:	TRESCIENTOS SETENTA Y UN MILLONES VEITEN MIL PESOS M/CTE., ($371.020.000)
DISP. PRESUP. :	No. 19620 del 28 de julio de 2020
SUPERVISIÓN:	ANTONIO JOSE LEHAMANN PAZ

Entre los suscritos, a saber, **JOHN DIEGO PARRA TOBAR**, identificado con la cédula de ciudadanía No. 10.549.848 de Popayán, obrando en nombre y representación de la Corporación Nacional para la Reconstrucción de la Cuenca del Río Páez y Zonas Aledañas NASA KIWE, con Nit. 800.237.214-1, establecimiento público del orden nacional, adscrito al Ministerio del Interior y creado por Decreto Extraordinario No. 1179 de junio 9 de 1994, facultado para contratar en su calidad de Director General según Acta de Posesión SN del 29 de octubre de 2010, quien para los efectos de la presente PRORROGA se denominará **NASA KIWE** y **FERNEY ELIECER TUMBO CUETOCHMABO** identificado con la cédula No. 1.144.087.492 de Cali, obrando en nombre y representación de la **ASOCIACION CHAVIU** con Nit. 817.006.938-4, quien para los efectos del presente documento se denominará **EL CONTRATISTA,** hemos acordado celebrar la presente prorroga, previas las siguientes **CONSIDERACIONES**: **1)** Que el 11 de agosto de 2020, se suscribió entre **NASA KIWE** y la **ASOCIACION CHAVIU,** el contrato de obra No. 094 de 2020 cuyo objeto es*: "**El CONTRATISTA** se compromete para con **NASA KIWE** a realizar la construcción obras de explanación vía Laderas – La Independencia 37HL03 del k00+000 al k6+000, municipio de la Plata departamento del Huila"* **2)** Que el supervisor del contrato en documento que se anexa y forma parte integral del presente documento solicitó y justificó una prorroga al contrato principal.**3)** Que el contrato se encuentra vigente. Por lo anterior, hemos acordado suscribir la presente prorroga al contrato de obra No. 094 de 2020, el cual se regirá por las siguientes cláusulas: **CLAUSULA PRIMERA: OBJETO:** El presente documento tiene por objeto prorrogar el plazo de ejecución pactado inicialmente en el contrato de obra No. 094 de 2020. **CLAUSULA SEGUNDA: PLAZO DE LA PRORROGA**: El plazo que se procede a prorrogar mediante el presente documento es de UN (1) mes, contados a partir del vencimiento del mismo. **CLAUSULA TERCERA: REAJUSTE DE LA GARANTIA: EL CONTRATISTA** se compromete a modificar la garantía establecida en el contrato principal en los mismos términos pactados y de acuerdo con las modificaciones contenidas en el presente documento. **CLAUSULA CUARTA: INTEGRALIDAD DOCUMENTAL**: El presente documento hace parte

integral del expediente electrónico del contrato de obra No. 094 de 2020 y se da por perfeccionado una vez sea aprobado electrónicamente por las partes. **CLAUSULA QUINTA: EJECUCIÓN:** El presente contrato para su ejecución se requerirá de la aprobación de la póliza.