Secretaría de Planeación y Obras

ACTA PARCIAL No 1

CONTRATO No. 150 DE 2025 **FECHA DEL CONTRATO: 15/09/2025**

CLASE DE CONTRATO

Contrato de Obra		Convenio/contrato Interadministrativo	
Contrato de Consultoría O Interventoría	X	Contrato de Suministro	
Contrato de Prestación de Servicios		Orden de Prestación de Servicios	
Contrato de Compraventa		Contrato de Arrendamiento/ comodato	
Convenio de Asociación		Otro: Cual?	

OBJETO CONTRACTUAL

CONTRATAR INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA CHIMBE A LA VEREDA GUAYACUNDO BAJO EN EL SECTOR ENTABLE DEL MUNICIPIO DE ALBÁN CUNDINAMARCA DE CONFORMIDAD CON EL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ICCU NO 552 DE 2024

CONSIDERACIONES PARA EL DESEMBOLSO

Que el Municipio de Albán suscribió el Contrato de Interventoría No. 150 de 2025 con la sociedad PROYECTOS E INVERSIONES TERRITORIALES AMBIENTALES Y CONSTRUCCIONES S.A.S., identificada con NIT No. 900.985.822-9, representada legalmente por la señora ZULMA CAROLINA LEGUIZAMÓN SOTTO, identificada con cédula de ciudadanía No. 53.016.955.

El objeto del contrato corresponde a: "CONTRATAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA CHIMBE A LA VEREDA GUAYACUNDO BAJO, EN EL SECTOR ENTABLE DEL MUNICIPIO DE ALBÁN, CUNDINAMARCA, DE CONFORMIDAD CON EL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ICCU NO. 552 DE 2024."

De conformidad con lo anterior, se suscribió el acta de inicio el día 27 de octubre de 2025, estableciéndose un plazo de ejecución de cinco (05) meses, contados a partir de la suscripción de dicha acta, fijando como fecha inicial de terminación el día 27 de marzo de 2026.

Posteriormente, el día 28 de octubre de 2025, el contratista de interventoría presentó solicitud de suspensión No. 001 del contrato, por un término de veinte (20) días calendario. En consecuencia, el contrato fue reiniciado el día 16 de noviembre de 2025, ajustándose la fecha de terminación al día 16 de abril de 2026.

Así mismo, el día 16 de noviembre de 2025, el contratista solicitó una prórroga a la suspensión No. 001 por un término adicional de doce (12) días calendario. En virtud de lo anterior, el contrato fue reiniciado el día 28 de noviembre de 2025, estableciéndose como nueva fecha de terminación el día 28 de abril de 2026.

Finalmente, el día 11 de marzo de 2026, el contratista de interventoría radicó ante este despacho el Acta de Entrega Parcial No. 001 para solicitud de pago, por un valor de CUARENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS ($45.453.835,00 M/CTE).

El día 25 de marzo de 2026, el supervisor del contrato de interventoría emitió concepto favorable respecto al cumplimiento de las obligaciones contractuales, procediendo en consecuencia a dar trámite a la solicitud de pago No. 001.

En los términos anteriormente expuestos, y una vez verificado el cumplimiento de los requisitos contractuales, técnicos, administrativos y financieros, las partes proceden a dar trámite al Acta Parcial No. 01 para pago, de conformidad con lo establecido en el contrato y la normatividad vigente.

CONTRATISTA

NOMBRE: PROYECTOS E INVERSIONES TERRITORIALES -AMBIENTALES Y CONSTRUCCIONES SAS
NIT: 900.985.822-9

REPRESNETANTE LEGAL: ZULMA CAROLINA LEGUIZAMON SOTTO CC. 53.016.955
VALOR
VALOR DEL CONTRATO: NOVENTA MILLONES NOVECIENTOS SIETE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y UN PESOS ($90.907.671,00) INCLUIDOS TODOS LOS VALORES **VALOR A PAGAR EN EL ACTA NO. 01:** CUARENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS ($45.453.835,50) **SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA:** CUARENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS ($45.453.835,50) **SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO:** CERO PESOS M/CTE($00.00) INCLUIDOS TODOS LOS VALORES
PLAZO
PLAZO INICIAL ESTABLECIDO EN EL ACTA DE INICIO: CINCO (05) MESES CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO **FECHA DE INICIO:** 27 DE OCTUBRE DE 2025 **FECHA DE TERMINACIÓN CON EL ACTA DE INICIO:** 27 DE MARZO DE 2026 **FECHA DE ACTA DE SUSPENSIÓN:** 28 DE OCTUBRE DE 2026 **PLAZO DE LA SUSPENSIÓN 01:** 20 DÍAS CALENDARIO **FECHA DE REINICIO:** 16 DE NOVIEMBRE DE 2025 **FECHA DE TERMINACIÓN DEFINITIVA:** 16 DE ABRIL DE 2026 **FECHA DE ACTA PRORROGA 01 DE LA SUSPENSIÓN 01:** 16 DE NOVIEMBRE DE 2026 **PLAZO DE LA SUSPENSIÓN 01:** 12 DÍAS CALENDARIO **FECHA DE REINICIO:** 28 DE NOVIEMBRE DE 2025 **FECHA DE TERMINACIÓN:** 28 DE ABRIL DE 2026. **FECHA DE REINICIO:** 28 DE NOVIEMBRE DE 2025 **FECHA DE TERMINACION:** 28 DE ABRIL DE 2026.
SUPERVISOR/A Y/O INTERVENTOR/A

Supervisor:	**Interventor:**
ING. ANDRES JULIAN MARIN ZAMORA Secretario de Planeación, obras y servicios públicos.	N/A

Para constancia de lo anterior, se firma la presente Acta por quienes en ella intervinieron, en Albán a los 25 DIAS DEL MES DE MARZO DE 2026.

FIRMA DEL CONTRATISTA	**FIRMA DEL SUPERVISOR**
NOMBRE: PROYECTOS E INVERSIONES TERRITORIALES - AMBIENTALES Y CONSTRUCCIONES SAS NIT: 900.985.822-9 REPRESNETANTE LEGAL: ZULMA CAROLINA LEGUIZAMON SOTTO CC. 53.016.955	ING. ANDRES JULIAN MARIN ZAMORA Secretario de Planeación, obras y servicios públicos