OTRO SI

ADICIÓN

CONTRATO DE OBRA No. 06-2026 Ejecución integral de adecuaciones locativas y optimización de espacios para el Proyecto: Ambientes de Aprendizaje.

Entre el COLEGIO LA FELICIDAD I.E.D. y GHERSES SANIN BEJARANO MARTIN

En Bogotá D.C., a los 24 días del mes de marzo del año 2026, se reunieron las siguientes personas: **EDWIN ARTURO JAIMES CHAVARRIA**, identificado con cédula de ciudadanía No. **79.964.635 de Bogotá**, en su calidad de Rector-Ordenador del gasto y en nombre y representación del colegio **LA FELICIDAD I.E.D.** con NIT **901.108.555-1**, por una parte; y de otra parte **GHERSES SANIN BEJARANO MARTIN** identificado con cédula de ciudadanía No. **80.000.395 de Gachalá Cundinamarca**, en calidad de representante legal de la empresa **GEADANKE** con NIT 901.070.500-9 en su condición de contratista, para suscribir la presente Adición al contrato No 06 de acuerdo, a los siguientes términos y consideraciones:

OBJETO DEL CONTRACTO ACTUAL:	Ejecución integral de adecuaciones locativas y optimización de espacios para el Proyecto: Ambientes de Aprendizaje.
VALOR INICIAL CONTRATO:	($ 16.760.406 Dieciséis Millones Setecientos Sesenta Mil cuatrocientos Seis Pesos M/Cte.
VALOR ADICIÓN DEL CONTRATO:	($ 8.285.000) Ocho millones Doscientos Ochenta y Cinco Mil pesos M/Cte.
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	($ 25.045.406) Veinticinco Millones Cuarenta y Cinco Mil Cuatrocientos Seis Pesos M/Cte.
OBJETO ADICION:	Se adiciona para 1. REPARACIÓN DE FILTRACIÓN DE AGUA POTABLE EN TUBERIA DE 2" PVC PRESION INCLUYE UBICACIÓN DE DAÑO, DEMOLICIÓN REPARACIÓN DE TUBERIA REPOSICIÓN DE MATERIAL FALTANTE RESANES Y TERMINADO EN ESTUCO Y PINTURA UNIDAD 2. DEMOLICION DE POLLOS PARA NIVELAR BODEGAS INCLUYE ; DEMOLICION, RECOLECCION DE ESCOMBROS, RESANES Y TERMINACIONES SIMILARES A EXSISTENTES

	EN AULAS DE PREESCOLAR 3. TAPONAMIENTO DE REJILLAS DE PISO INCLUYE DESMONTE, SELLADO 4. MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE DIVISIONES EN LAMINA COLLDOL INCLUYE DESMONTE CAMBIO DE RIELES, CAMBIO DE RODAMIENTOS, DESARME, INSONORIZACION DE PUERTAS, ADECUACIÓN E INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO 21 M2
CRP DE LA ADICIÓN:	Se respalda con el CDP No 13 de 24/03/2026 Y el CRP No. 11 del 24/03/2026

1. Se adiciona los ítems cotizados para generar la adición.

Nota: Forma parte de esta adición la cotización aprobada por Rector – Ordenador de gasto.

2. Los demás términos y condiciones del contrato de obra No.06-2026 Ejecución integral de adecuaciones locativas y optimización de espacios para el Proyecto: Ambientes de Aprendizaje.. La presente modificación se realiza con total conocimiento y voluntad de quienes la suscriben.

Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron.

EDWIN ARTURO JAIMES CHAVARRÍA
Rector – Ordenador del Gasto

GHERSES SANIN BEJARANO MARTIN
Rpte Legal - **GEADANKE** Contratista
C.C. **80.000.395 de Gachalá Cundinamarca**

Elaboró: Elkin Campos AAFF