Oficio No. 011 INT

San Francisco, 10 de marzo de 2026

Señores:
SECRETARIA DE PLANEACIÓN
ADMINSITRACION MUNICIPAL SAN FRANCISCO
obras@sanfrancisco-antioquia.gov.co
ANTONIO JOSÉ TEJADA -R/L
Contratista-CONSORCIO GRUPACK CIVIL-
coliseosanfrancisco0@gmail.com
La Ciudad.

Referencia: Contrato de obra: "CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE PLACA POLIDEPORTIVA EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO." LP–SF 002 DE 2025.

Asunto: V°B° para aprobación de pago 01 del contrato LP–SF 002 DE 2025.

Cordial saludo:

Atendiendo la información presentada por el contratista para tramite del pago 01 del contrato LP–SF 002 DE 2025, se revisa y este cumple con los requerimientos y se da Visto Bueno para el pago correspondiente.

Durante el periodo de ejecución del presente informe no se han tramitado actas de cobro parcial. Se espera tramitar la primer acta de cobro parcial, así:

Relación de ACTA	Valor facturado
No. 1	$ 888.356.165,00

El contrato de la referencia NO incluyo anticipo por lo tanto no hay que hacer ninguna amortización al acta.

Atento a sus aclaraciones,

Juan Pablo Villa Roldan
Representante Legal
Interventoría
Alma D&C

Luis Hernando Henao
Coordinador de obras
Interventoría