FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N°. PCC 98

Autorización: 18764101895989 de 21/11/2025

Desde 95 **Hasta** 1000 **Vigencia** 21/11/2026 **Prefijo** PCC

Consorcio Vías Colombia 055

Medio de pago	Forma de pago	Orden de compra	Fecha de generación	Fecha emisión	Fecha vencimiento
Acuerdo mutuo	Crédito		04/12/2025 12:00:00	04/12/2025	02/02/2026

Número contrato	Centro de costos	Tipo de operación
	0102 OBRA	Estándar

Dirección de entrega bien o servicio
Avenida el dorado N° 69b - 45 ofi 605

Obra
Consorcio Vías Colombia 055_ Obra

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

NIT 800215807 - 2

Régimen Tributario Responsable de IVA
Dirección CL 25 G 73B 50

Departamento Bogotá
Ciudad Bogotá, D.C.
Teléfono 3770600
Correos electrónicos siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CONSORCIO VIAS COLOMBIA 055

NIT 901584893 - 4

Actividad económica 4210
Dirección Avenida el dorado N° 69b - 45 ofi 605

Departamento Bogotá
Ciudad Bogotá, D.C.
Teléfono 7450912
Correo Electrónico ftelectronica055caqueta@hehcol.com

Somos responsables de IVA
No pertenecemos al régimen simple de tributación
No somos grandes contribuyentes
No somos Autoretenedores
No somos agentes retenedores de IVA

Ítem	Cod.	Descripción	Cant.	U/M	Precio Unitario	Descuento	IVA	%	INC	%	Valor total
1	3	Valor Basico de Obra- Acta de Obra 41	1,00	94	1.665.481.910,00	$0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.665.481.910,00
2	4	Administracion 20%- Acta de Obra 41	1,00	94	333.096.382,00	$0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	333.096.382,00
3	5	Imprevistos 5%- Acta de Obra 41	1,00	94	83.274.096,00	$0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.274.096,00
4	6	Utilidad 5%- Acta de Obra 41	1,00	94	83.274.096,00	$0.00	15.822.078,00	19,00	0,00	0,00	83.274.096,00
5	7	Estudios y diseños - Acta de Obra 41	1,00	94	251.318.136,00	$0.00	47.750.446,00	19,00	0,00	0,00	251.318.136,00

Notas finales

Descripción
#$24-02-00;985-2022;ldiazp@invias.gov.co#$ Acta de Obra 41 Periodo Noviembre de 2025
Contrato: 985 de 2022; IVA 19% SOBRE UTILIDAD DEL 5% AIU 30%

Observaciones
ESTA CONFORMADO POR:
HIDALGO E HIDALGO S.A. SUCURSAL COLOMBIA NIT 900.397.334 - 3
CASAHIDALGO CONSTRUCTORES S.A.S NIT 900.354.637 - 5

Resumen totales

Moneda	COP
Tasa de cambio	
Subtotales	$2,416,444,620.00
Total impuestos	$63,572,524.00
Total Más Impuestos	$2,480,017,144.00
Descuentos	$0.00
Anticipos	$236,912,701.00
Retención en Garantía	$0.00
Retenciones	
Rte IVA	$0.00
Rte fuente	$0.00
Rte ICA	$0.00
Total a Pagar	**$2,243,104,443.00**

Valor a pagar en letras
DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES CIENTO CUATRO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS

Código único de facturación electrónica
5000bf555fa908977a09c59577d6342869348694fd1246b78d0947d40ed323dfcb0d84c702809a1a70fad2f8b2ef5247

Valor firma digital
Ndg7YujQriPm/7/TUq71ZfQAtHuj40Vvw3ABrFgbrG2Uz6/7/lpnx+RYO4oem/was996ZTOTdFT1PpV1c9FW1pBtEROi9MYxl1udqw0TW370LJDsTLKtwubDSylVqZg+3bl2rG0UOGiDpgb2crwLzksSpgM3GnGLq29loolP2JGeoDPRl7yy2M4Ag7SZ6xSzziPy8eilYKnigOaFCGpuXbhFA3XgAkZzWnopembj6pxmLPCSW8QQgQNvguWOb1oaQ80jZDaxR6LC9xPJcuQbDL5unaMdcwmkWtT5Qz8K9NgVk6x/HOZbkQLWwwsxzwzMYQcOWaPhjDpt1SNjL/v6wg==

REALIZAR CONSIGNACIÓN EN BANCOLOMBIA A LA CUENTA CORRIENTE No 04000003322