FICHA TECNICA DE AVANCE DE EJECUCIÓN DE CONTRATO

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Entidad:	Nación - Consejo Superior de la Judicatura	**Fecha del informe:**	27 de marzo de 2026
Unidad responsable:	Direccion Seccional de Administracion Judicial de Riohacha La Guajira	**Contrato No.**	CD-DR-05-2026
Supervisor (es):	YINETH KATHERINE VALERA QUINTERO	**Fecha de suscripción:**	1 de febrero de 2026
		Valor total:	$ 89,060,000.00
Interventor :		**Plazo total:**	11 meses
Contratista:	IRVIN ALFONSO ROMERO BORJA	**Fecha de terminacion:**	31 de diciembre de 2026
CC y/o Nit	84035455	**Lugar de ejecución:**	La Guajira
Modalidad de Selección y Numero	Prestación de Servicios	**Porcentaje avance:**	18%
Pertenece al Plan Operativo:	SI o NO	**Estado actual:**	En ejecución

OBJETO DEL CONTRATO: "Prestación de servicios profesionales de un especialista en seguridad y salud en el trabajo, para apoyar en el cumplimiento de los estándares mínimos del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo (SG-SST) de la dirección seccional de administración judicial de Riohacha".

PLAZOS Y PRORROGAS

			Número	Fecha suscripción	Plazo	Hasta
Fecha de inicio	01/02/2026					
Plazo inicial (solo si hay prorroga)						
Fecha de terminación inicial (solo si hay						
Prórrogas (solo si hay prórrogas, elimina						
Reducción de plazo (solo si hay reducció						
Suspensiones						
Fecha de reinicio						
Fecha de terminación final.	31/12/2026					

ADICIONES DEL CONTRATO

Número	Fecha	Valor
	Valor Total Adiciones:	$ -

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL (Pagos)

Valor Inicial:	$ 89,060,000.00			**Valor Total:**	$ 89,060,000.00
Con anticipo:	☐	**Valor Anticipo:**	No aplica	**Saldo por pagar:**	$ 80,963,636.36

Forma de Pago:		**Descripción condiciones de pago**
Porcentaje	**Valor**	
9%	$ 8,096,633.64	Cuenta de cobro
		Informe de Actividades realizadas durante el mes de febrero 2026
		Pago de Seguridad social y parafiscales Planilla No 9499716259
9%	$ 8,096,633.64	Cuenta de cobro
		Informe de Actividades realizadas durante el mes de marzo
		Pago de Seguridad social y parafiscales Planilla No 9500970181
18%		

PAGOS REALIZADOS

No. O.P.	Fecha	Valor	No. O.P.	Fecha	Valor
63095726	04/03/2026	8,096,363.64	63095726	04/03/2026	8,096,363.64

AVANCE DE EJECUCIÓN

Fecha Reporte de Avance	Avance en Tiempo	% Avance en Ejecución	Actividad Realizada

28/02/2026	9%	9%	Actualizaciones de matrices de peligro e inspecciones integrales de seguridad,, Seguimiento etapa precontractual de examenes ocupacionales, examenes cardiovasculares, sala miultisensorial y elementos de emergencias, acompañamiento actividades de la ARL, inicio investigación de accidente laboral.
27/03/2026	9.00%	9%	Actualizaciones de planes de emergencia, matrices de peligros, realizacion de investigaciones de trabajo, cierre de hallazgos, apoyo en estructuracion de contratos y solicitudes de cotizacion, seguimiento a actividades de contratistas.
ACUMULADO	**18%**	**18%**	

DESCRIPCIÓN DE BIENES O SERVICIOS RECIBIDOS

Fecha De Recibido	Descripción del Bien o Servicio Recibido
28/02/2026	Prestación de servicios como profesional SST para apoyar en el cumumplimiento de los estandares minimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) de la Rama Judicial.
27/03/2026	Prestación de servicios como profesional SST para apoyar en el cumplimiento de los estandares minimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) de la Rama Judicial.

REQUERIMIENTOS ENVIADOS AL CONTRATISTA QUE AFECTEN EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Fecha De Requerimiento	Descripción (Incluír Si dio respuesta satisfactoria o no)
	N/A

CONCEPTO DEL SUPERVISOR

El contrato se está ejecutando normalmente?	El contrato presenta retraso?	La prestación del objeto contratado cumple con las especificaciones?
SI [X] NO [ ]	SI [ ] NO [X]	SI [X] NO [ ]

Resumen ejecución del contrato:
El contrato CD-DR-05-2026 de 2026 se está ejecutando de forma satisfactoria y de acuerdo con lo establecido en el contrato, según concepto técnico emitido por la Unidad de tecnica asignada

Resumen pendientes del contratista:
Ninguno

Observaciones:

Yineth Katherine Valera

YINETH KATHERINE VALERA QUINTERO

Profesional Universitario Grado 11 - Supervisora

Elaboró: ykvq