MUNICIPIO DE MORALES CAUCA
RESGUARDO INDÍGENA DE
HONDURAS
INSTITUCION EDUCATIVA INDÍGENA EL MESÓN
Recuperemos "El Agua, La Tierra y La Cultura"
Resolución de Aprobación No.10331 de 11 de diciembre de 2009 código DANE 219473000107
NIT.900003853 – 4

ACTA DE LIQUIDACION FINAL

1. DATOS DEL CONTRATO

CONTRATO	**OBRA PUBLICA No.001**
CONTRATISTA	**DISEÑO CONSTRUCCION Y COMERCIALIZADORA CHG S.A.S** NIT 901.645.964-1 **R.L JUAN CARLOS CHILITO SANCHEZ** CC 10.305.689 expedida en Popayàn - Cauca Dirección: Conjunto Guayacán apto 402 torre 4 E-mail: juankchilito@gmail.com Teléfono: 3108393993
OBJETO:	"ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y REPARACIÓN FÍSICA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INDIGENA EL MESÓN SEDE ESCUELA RURAL MIXTA CHORRERA BLANCA, ESCUELA RURAL MIXTA LOS QUINGOS, ESCUELA RURAL MIXTA EL MESON, ESCUELA RURAL MIXTA HONDURA, ESCUELA RURAL MIXTA SAN JOSÉ DE CAUCA, ESCUELA RURAL MIXTA BELÉN, ESCUELA RURAL MIXTA LOMITAS DEL MUNICIPIO DE MORALES CAUCA".
VALOR	CIENTO TREINTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($132.690.846).
ACTA DE INICIO	20 DE JUNIO DE 2025
ACTA SUSPENSION No. 1	1 DE AGOSTO DE 2025
ACTA DE REINICIO No. 1	28 DE ENERO DE 2026
ACTA DE LIQUIDACION	19 DE MARZO DE 2026
PLAZO	Cuatro (4) meses contados a partir de la suscripción del acta de inicio
CDP	No. 001 de abril de 2025

En Morales – Cauca a los diecinueve (19) días del mes de marzo del año dos mil veintiséis (2026), se reunieron: el directivo docente **WILLIAM BERMUDEZ CAMPO** en calidad de Rector de la institución educativa indigena El Meson y supervisor del contrato, el Ing. **JUAN CARLOS CHILITO SANCHEZ** R.L DISEÑO CONSTRUCCION Y COMERCIALIZADORA CHG S.A.S NIT 901.645.964-1 en calidad de CONTRATISTA con el fin de suscribir Acta de liquidación final, correspondiente al contrato de obra No. 001

2. CRONOLOGIA DEL CONTRATO

ACTA DE INICIO	20 DE JUNIO DE 2025
ACTA SUSPENSION No. 1	1 DE AGOSTO DE 2025
ACTA DE REINICIO No. 1	28 DE ENERO DE 2026
ACTA DE RECIBO No.1 Y FINAL	24 DE FEBRERO 2026
ACTA DE LIQUIDACION	19 DE NARZO DE 2026

3. VALOR DEL CONTRATO: CIENTO TREINTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL PESOS M/CTE ($132.690.846). – Incluido todos los costos directos e indirectos a los que hubiere lugar.

4. MANEJO DEL ANTICIPO
La institución entrego al contratista un anticipo equivalente al 30% del valor del contrato (39.807.254)

5. VALOR TOTAL EJECUTADO
El valor total ejecutado es de CIENTO TREINTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL PESOS M/CTE ($132.690.846). de acuerdo con la factura, informe de supervisión y las siguientes cantidades de obra recibidas a entere satisfacción por el supervisor y la comunidad educativa:

6. **RELACION DE LAS ACTIVIDADES RECIBIDAS**
De acuerdo a la siguiente tabla:

SEDE EDUCATIVA BELEN							
ITEM	**ACTIVIDAD**	**UNIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**CANTIDAD Contratado**	**VALOR TOTAL Contratado**	**CANTIDAD EJECUTADA**	**VALOR TOTAL**
BATERIA SANITARIA							
VENTANA							
3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIDRIO TEMPLADO 5 MM INCLUYE PELICULA DE PROTECION	M2	$ 102.072,00	8	$ 816.576,00	16	$ 1.633.152
PISOS							
4	PISO EN CERÁMICA BEING DE 55.2 X 55.2 CM USO COMERCIAL, TRAFICO 5 ANTIDESLIZANTE	M2	$ 138.162,00	60	$ 8.289.720,00	1	$ 138.162,00
5	SUMINISTRO E INSTALACION DE GUARDA ESCOBAS H=0,10 M	M2	$ 20.113,00	12	$ 241.356,00	16,20	$ 325.830,60
NP	**NO PREVISTOS DIVISION SALON**						
NP-1	Excavación en material conglomerado	m3	$ 47.919,00			1,6	$ 76.073
NP-2	Relleno con material de excavación, compactado manualmente	m3	$ 53.800,00			1,3	$ 69.940
NP-3	Solado de limpieza E=0,04m en concreto de 2000 PSI	m2	$ 46.550			3,0	$ 139.650
NP-4	Zapata 0.6x0.6x0.25m en concreto 3000 PSI	UND	$ 290.000			1,0	$ 290.000
NP-5	Columneta de 0,20 m x 0,20 m en concreto 3000 PSI	ML	$ 62.500			4,2	$ 262.500
NP-6	Viga de 0,20 m x 0,25 m en concreto 3000 PSI	ML	$ 75.000			16,2	$ 1.215.000
NP-7	Cinta de amarre de 0,20x0,15m en concreto de 3000 PSi	ML	$ 47.050			8,2	$ 385.810

NP-8	Adecuación eléctrica inc cable, interruptores, caja, tuberia etc.	gbl	$ 450.000,00			1,0	$	450.000
NP-9	Muro en ladrillo comun limpio	m2	$ 104.205,00			20,7	$	2.157.044
NP-10	Suministro, armado y figurado de acero de refuerzo Fy= 4200 PSI No.3 Y No.4	Kg	$ 11.500			248	$	2.852.948
COSTO DIRECTO					$ 9.996.109	**COSTO DIRECTO:**	$	9.996.109
AUI 30%					$ 2.998.833	**AUI:**	$	2.998.833
COSTO TOTAL					$ 12.994.942	**COSTO TOTAL:**	$	12.994.942

SEDE CHORRERA BLANCA							
ITEM	**ACTIVIDAD**	**UNIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**CANTIDAD Contratado**	**VALOR TOTAL Contratado**	**CANTIDAD TOTAL**	**VALOR TOTAL**
BATERIA SANITARIA							
NP	**NO PREVISTOS ADECUACION BATERIA SANITARIA**						
NP-1	Excavación en material conglomerado	m3	$ 47.919			8	$ 383.352
NP-2	Relleno con material de excavación, compactado manualmente	m3	$ 53.800			3,1	$ 166.780
NP-3	Solado de limpieza E=0,04m en concreto de 2000 PSI	m2	$ 46.550			3,90	$ 181.545
NP-4	Losa de cimentación E=0,12 m en concreto de 3000 PSI	m2	$ 155.000			2	$ 372.000
NP-6	Columneta de 0,12 m x 0,18 m en concreto 3000 PSI	ML	$ 62.500			3,2	$ 200.000
NP-7	Cinta de amarre de 0,12x0,12m en concreto de 3000 PSI	ML	$ 47.050			1,3	$ 61.165
NP-8	Muro en ladrillo farol rallado	m2	$ 104.205			3	$ 312.615
NP-9	Suministro e instalacion de puerta metalica de 0,60x 1,8m, incluye marco, anticorrosivo, pintura. Calibre 20	UND	$ 590.000			1	$ 590.000
NP-11	Construcción de caja en concreto de 3000 PSI reforzado de 0,4x0,4x0,5m, incluye losa de fondo, tapa y cañuela	UND	$ 424.000			1	$ 424.000
NP-12	Suministro e instalacion sanitario infantil inc accesorios	UND	$ 780.000			1	$ 780.000
NP-13	Suministro e instalacion de lavamanos empotrar línea corriente color blanco	UND	$ 340.000			2	$ 680.000
NP-14	Suministro e instalacion de orinal petite línea corriente color blanco	UND	$ 330.000			2	$ 660.000
NP-15	Suministro e instalacion lava trapero con patas	UND	$ 230.000			1	$ 230.000
NP-16	Suministro e instalacion de ducha	UND	$ 85.000			1	$ 85.000
NP-17	Instalaciones eléctricas inc accesorios y regatas	gbl	$ 400.000			1	$ 400.000
NP-18	Instalaciones hidrosanitarias inc accesorios, regatas y excavaciones	gbl	$ 450.000			1	$ 450.000
NP-19	Suministro e instalacion enchape piso	m2	$ 86.345			15	$ 1.295.175
NP-20	Suministro e instalacion enchape pared 20x20 blanco	m3	$ 86.345			11	$ 949.795
NP-21	Repello 1:3 E=2cm	m2	$ 47.718			21,0	$ 1.002.078
NP-22	Piso primario E=5cm	m2	$ 58.500			1,4	$ 84.659
COSTO DIRECTO					$ 9.952.164	**COSTO DIRECTO:**	$ 9.952.164
AUI					$ 2.985.649	**AUI:**	$ 2.985.649
COSTO TOTAL					$ 12.937.813	**COSTO TOTAL:**	$ 12.937.813

SEDE EL MESON							
ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO	CANTIDAD Contratado	VALOR TOTAL Contratado	CANTIDAD TOTAL	VALOR TOTAL
	BATERIA SANITARIA						
	CUBIERTA						
2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEJAS TERMO ACÚSTICAS	UND	$ 576.323,00	8	$ 4.610.584,00	15	$ 8.644.845
3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABALLETE TERMO ACÚSTICAS	UND	$ 576.322,00	1	$ 576.322,00	1	$ 576.322
4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEJAS DE ETERNIT Y ACCESORIOS	UND	$ 60.723,00	8	$ 485.784,00	10	$ 607.230
5	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABALLETES Y ACCESORIOS	UND	$ 47.723,00	4	$ 190.892,00	5	$ 238.615
	PISOS						
9	PISO EN CERÁMICA BEING DE 55.2 X 55.2 CM USO COMERCIAL, TRAFICO 5 ANTIDESLIZANTE	M3	$ 76.345,00	77,2	$ 5.893.834,00	77,2	$ 5.893.834
10	SUMINISTRO E INSTALACION DE GUARDA ESCOBAS H=0,10 M	ML	$ 20.713,00	24,4	$ 505.397,20	13,7	$ 284.013
	COSTO DIRECTO				$ 16.244.859	COSTO DIRECTO:	$ 16.244.859
	AUI				$ 4.873.458	AUI:	$ 4.873.458
	COSTO TOTAL				$ 21.118.317	COSTO TOTAL:	$ 21.118.317

SEDE EDUCATIVA HONDURAS							
ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO	CANTIDAD Contratado	VALOR TOTAL Contratado	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR TOTAL
	INSTALACIONES ELECTRICAS						
1	Suministro e instalacion de luminarias led 0.6x0.6	UND	$ 133.791	15	$ 2.006.865	15	2.006.865
	PISOS						-
6	Contrapiso reforzado e=10cm 3.000psi	M2	$ 105.466	30	$ 3.163.980	40	4.218.640
	INSTALACION METALICA						-
7	Suministro e instalacion de Vidrio incoloro	M2	$ 152.281	3,68	$ 560.394	5,65	860.388
	INSTALACIONES HIDRAULICAS						-
8	Suministro e instalacion de lavamanos colgar color blanco incluye accesorios y grifo mono control corto	UND	$ 111.054	3	$ 333.162	3	333.162
9	Suministro e Instalacion Orinal blanco incluye accesorios	UND	$ 313.591	1	$ 313.591	3	940.773
	CUBIERTA						-
10	Suministro e instalacion de teja en fibrocemento	M2	$ 47.274	18	$ 850.932	18	850.932

	NO PREVISTOS						-
NP.1	Suministro e instalacion Punto eléctrico de iluminación sencilla Inc. accesorios	und	$ 183.247			7	1.282.730
NP.2	Excavación Manuel h=0,30m	m3	$ 17.919			9	161.271
NP.3	Suministro e instalacion Punto sanitario PVC 2" Inc. Accesorios	und	$ 157.738			3	473.213
NP.4	Suministro e instalacion Claraboya No.6 Inc. Accesorios	und	$ 162.414,00			2	324.828
NP.5	Suministro e instalacion enchape para pared	m2	$ 81.992			3,5	286.972
NP.6	Repello muro 1:3	m2	$ 36.718			3,5	128.513
NP.7	Suministro e instalacion Canal lamina galv Cal 20. D= 0,61m Inc. Pintura anticorrosiva y de aceite, tapas, boquilla	ml	$ 224.598			12	2.695.176
NP.8	Bajante aguas lluvias pvc 4"	ml	$ 30.780			2,7	83.611
	SUBTOTAL :				**14.647.073**	**COSTO DIRECTO:**	$ 14.647.073
	AUI 30%				**4.394.122**	**AUI:**	$ 4.394.122
	TOTAL :				19.041.195	**COSTO TOTAL:**	$ 19.041.195

SEDE EDUCATIVA LOMITAS							
ITEM	**ACTIVIDAD**	**UNIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**CANTIDAD Contratado**	**VALOR TOTAL Contratado**	**CANTIDAD EJECUTADA**	**VALOR TOTAL**
	INSTALACION METALICA						
6	Suministro e Instalacion de puerta metalica bateria sanitaria	UND	$ 433.017	3	$1.299.051	2	866.034
	NO PREVISTOS						
NP-1	Suministro e instalacion de Vidrio incoloro	M2	$152.281			10	1.522.810
NP-2	Suministro e instalacion teja zinc arquitectónica Inc. Amarras	M2	$88.976			53,4	4.753.713
NP-3	Suministro e instalacion caballete teja zinc arquitectónica inc. Amarras	ML	$59.384			7,5	445.380
NP-4	Adecuación bateria sanitaria existente inc. Tanque almacenamiento, enchapes, griferia de sanitarios, acoples, tejas eternit, caballetes, resanes, Pintura, instalaciones hidráulicas, canales en lamina galv y bajantes	gbl	$5.032.784			1	5.032.784
	SUBTOTAL SEDE				**12.620.721**	**COSTO DIRECTO:**	12.620.721
	AUI				**3.786.216**	**AUI:**	3.786.216
	TOTAL SEDE				**16.406.937**	**COSTO TOTAL:**	16.406.937

SEDE EDUCATIVA SAN JOSE							
ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO	CANTIDAD Contratado	VALOR TOTAL Contratado	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR TOTAL
	NO PREVISTOS						
	CIMENTACION						
NP-6	Solado de limpieza E=0,05m en concreto de 2000 PSI	m2	$ 56.550,0			7,53	$ 425.822
NP-7	Losa de cimentación E=0,15 m en concreto de 3000 PSI	m2	$218.200,0			7	$ 1.527.400
NP-9	Suministro, armado y figurado de acero de refuerzo Fy= 4200 PSI, No.3	Kg	$12.935,0			110	$ 1.422.850
	ESTRUCTURA						**$ 3.376.071,5**
NP-10	Columneta de 0,12 m x 0,25 m en concreto 3000 PSI	ML	$58.500,0			19	$ 1.111.500
NP-11	Viga de amarre de 0,12 m x 0,25 m en concreto 3000 PSI	ML	$62.400,0			11,15	$ 695.760
NP-12	Viga de cinta de 0,12 m x 0,15 m en concreto 3000 PSI	ML	$40.300,0			2	$ 80.600
NP-12	Muro en ladrillo en ladrillo farol rayado	m2	$104.205,0			18,4	$ 1.917.372
NP-13	Suministro e instalacion de puerta metalica de 0,70x 1,8m, incluye marco, anticorrosivo, chapa y pintura. Calibre 20	UND	$384.201,0			2	$ 768.402
NP-14	Suministro, armado y figurado de acero de refuerzo Fy= 4200 PSI, No.4 y No.3	Kg	$12.100,0			208,5	$ 2.522.850
	CUBIERTA						**$ 7.096.484,0**
NP-15	Suministro e instalacion de perfil metálico C 100x50x15, incluye anticorrosivo	ML	$ 84.500,0			7	$ 591.500
NP-16	Suministro e instalacion de cubierta en hojas No. 8 de fibrocemento	m2	$66.950,0			7,5	$ 502.125
	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS						**$ 1.093.625,0**
NP-20	Suministro e instalacion de tuberia en PVC a presión D=1/2"	ML	$9.100,0			14	$ 127.400
NP-21	Suministro e instalacion de codos 90° D= 1/2"	UND	$3.380,0			19	$ 64.220
NP-22	Suministro e instalacion de tee D=1/2"	UND	$3.380,0			6	$ 20.280
NP-24	Suministro e instalacion de valvula check D=1/2", incluye adaptadores macho	UND	$47.255,0			1	$ 47.255
NP-25	Suministro e instalacion de tuberia en PVC sanitaria D=2"	ML	$32.500,0			10	$ 325.000
NP-26	Suministro e instalacion de tuberia en PVC sanitaria D=4"	ML	$53.300,0			6	$ 319.800
NP-27	Suministro e instalacion de codos sanitarios 90° D= 2"	UND	$14.950,0			7	$ 104.650
NP-28	Suministro e instalacion de codos sanitarios 90° D= 4"	UND	$ 33.150,0			4	$ 132.600
NP-29	Construcción de caja de inspección en concreto de 3000 PSI reforzado de 0,4x0,4x0,6m, incluye losa de fondo, tapa y cañuela	UND	$513.500,0			1	$ 513.500
NP-30	Construcción de caja para valvula de extracción de lodos en concreto de 3000 PSI reforzado de 0,6x0,6x0,8m, incluye losa de fondo, tapa y cañuela	UND	$324.000,0			1	$ 324.000
NP-31	Suministro e instalacion orinal color blanco inc accesorios	UND	$ 498.000,0			2	$ 996.000
NP-32	Suministro e instalacion sanitario infantil inc accesorios	UND	$850.000,0			2	$ 1.700.000
NP-33	Suministro e instalacion lavamanos inc accesorios	UND	$160.000,0			1	$ 160.000
	SISTEMA SEPTICO						**$ 4.834.705,0**
NP-34	Sistema Séptico para tratamiento de agua (trampa de grasas 105 litros, 500 litros pozo séptico 500 litros, FAFA 500 litros)	UND	$2.570.000,0			1	$ 2.570.000,0
	INSTALACIONES ELECTRICAS						**$ 2.570.000,0**
NP-36	Punto eléctrico de iluminación sencilla	UND	$77.545,0			4	$ 310.180,0
NP-37	Suministro e instalacion de toma corriente doble	UND	$45.500,0			1	$ 45.500,0
NP-38	Suministro e instalacion de interruptor doble	UND	$48.100,0			1	$ 48.100,0
	ENCHAPES						**$ 403.780,0**
NP-40	Suministro e instalacion enchape piso y muros	M2	$79.111,0			10	$ 791.110,0
NP-41	Repello 1:3 para enchape	M2	$41.600,0			21,9	$ 911.320,7
							$ 1.702.430,7
	SUBTOTAL SEDE				**21.077.096**		21.077.096
	AUI				**6.323.129**		6.323.129
	TOTAL SEDE				**27.400.225**		27.400.225

SEDE EDUCATIVA LOS QUINGOS							
ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO	CANTIDAD Contratado	VALOR TOTAL Contratado	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR TOTAL
	NO PREVISTOS						
NP-1	Excavación en material conglomerado	m3	$ 47.919	-		7,7	368.976,30
NP-2	Relleno con material de excavación, compactado manualmente	m3	$ 53.800	-		5,5	295.900,00
NP-3	Solado de limpieza E=0,04m en concreto de 2000 PSI	m2	$ 46.550	-		8,8	409.640,00
NP-4	Zapata 0.8x0.8x0.25m en concreto 3000 PSI	UND	$ 341.040	-		8	2.728.320,00
NP-5	Columneta de 0.20 m x 0.22 m en concreto 3000 PSI	ML	$ 90.200	-		18,8	1.695.760,00
NP-6	Viga de 0.10 m x 0.30 m en concreto 3000 PSI	ML	$ 94.545	-		60	5.672.700,00
NP-7	Suministro, armado y figurado de acero de refuerzo Fy= 4200 PSI, No.3	Kg	$ 11.500	-		258,6	2.973.900,43
NP-8	Muro en ladrillo comun limpio	m2	$ 104.205	-		32,5	3.386.662,50
	SUBTOTAL SEDE:				**17.531.859**		**17.531.859**
	AUI				**5.259.558**		**5.259.558**
	TOTAL SEDE:				22.791.417		22.791.417

RESUMEN					
ITEM	INSTITUCION	UND	VR. Principal Contratado	VR. Adicional	VR.TOTAL contratado
1	Mixta Belen	gbl	$ 12.994.942	$ -	$ 12.994.942
2	Chorrera Blanca	gbl	$ 12.937.813	$ -	$ 12.937.813
3	El Meson	gbl	$ 21.118.317	$ -	$ 21.118.317
4	Mixta Honduras	gbl	$ 19.041.195	$ -	$ 19.041.195
5	Mixta Lomitas	gbl	$ 16.406.937	$ -	$ 16.406.937
6	Mixta San Jose	gbl	$ 27.400.225	$ -	$ 27.400.225
7	Mixta Los Quingos	gbl	$ 22.791.417	$ -	$ 22.791.417
			$ 132.690.846	**$ -**	**$ 132.690.846**

VALOR TOTAL EJECUTADO DEL CONTRATO	**$ 132.690.846**

7. VALOR A CANCELAR PRESENTE ACTA

VALOR EJECUTADO ACTA No.1 Y FINAL	$ 132.690.846	
VALOR PAGO ANTICIPO 30%		$ 39.807.255
VALOR A CANCELAR PRESENTE ACTA		$ 92.883.591
SUMAS IGUALES	$ 132.690.846	$ 132.690.846

VALOR A PAGAR: NOVENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL QUINIENTOS NOVENTA Y UN PESOS ($ **92.883.591**) M/CTE.

8. CRONOLOGIA FINANCIERA

VALOR CONTRATO INICIAL	$ 132.690.846	
VALOR CONTRATO ADICIONAL	$ 0	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 132.690.846	
VALOR PAGADO ANTICIPO 30%		$ 39.807.255
VALOR A PAGAR ACTA No.1 Y FINAL		$ 92.883.591
SALDO DEL CONTRATO		$ 0
SUMAS IGUALES	$ 132.690.846	$ 132.690.846

9. BALANCE DEL CONTRATO

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 132.690.846	
VALOR EJECUTADO DEL CONTRATO		$ 132.690.846
SALDO DEL CONTRATO		$0
SUMAS IGUALES	$ 132.690.846	$ 132.690.846

10. ANTICIPO

Se entrego un anticipo del 30% del valor del presupuesto oficial por treinta y nueve millones ochocientos siete mil doscientos cincuenta y cinco PESOS M/CTE$ ($ 39.807.255)

11. PÓLIZAS

Póliza de Seguro de Cumplimiento en Favor de Entidades Estatales No. C-100098675 y expedida por SEGUROS MUNDIAL

AMPAROS	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA DESDE – HASTA
Cumplimiento del contrato	$ 13.269.084,60	28-01-2026 al 28-06-2026
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	$ 39.807.254	28-01-2026 al 28-06-2026
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	$ 6.634.542,30	28-01-2026 al 28-02-2029
Estabilidad y calidad de la obra	$ 13.269.084,60	28-02-2026 al 28-02-2031

Notas:

1. La calidad del bien es responsabilidad del contratista
2. Declaración de Paz y Salvo Mutuo. Las partes manifiestan de manera expresa y voluntaria, que están a paz y salvo por concepto de la ejecución de las actividades del contrato.

Para constancia se firma por quienes intervinieron una vez leída y aprobada a los 19 días del mes de marzo de 2026.

WILLIAM BERMÚDEZ CAMPO
RECTOR I. EDUCATIVA INDIGENA EL MESON
Supervisor

JUAN CARLOS CHILITO SANCHEZ
RL. DISEÑO CONSTRUCCION Y COMERCIALIZADORA CHG SAS
Contratista