FICHA TÉCNICA DE AVANCE DE EJECUCIÓN DE CONTRATO

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Entidad:	Nación - Consejo Superior de la Judicatura	**Fecha del informe:**	27 de marzo de 2026
Unidad responsable:	Direccion Seccional de Administracion Judicial de Riohacha La Guajira	**Contrato No.**	CD-DR-07-2026 de 2026
Supervisor (es):	YINETH KATHERINE VALERA QUINTERO	**Fecha de suscripción:**	30 de enero de 2026
		Valor total:	$ 99,999,999.00
Interventor :		**Plazo total:**	11 meses
Contratista:	YURY PAULIN SÁNCHEZ URZOLA	**Fecha de terminacion:**	31 de diciembre de 2026
CC y/o Nit	30583658	**Lugar de ejecución:**	Riohacha
Modalidad de Selección y Numero	Prestación de Servicios	**Porcentaje avance:**	18.5%
Pertenece al Plan Operativo:	SI o NO	**Estado actual:**	En ejecución

OBJETO DEL CONTRATO: "Prestar servicios de seguimiento dentro del Programa de acompañamiento a los servidores judiciales incluidos dentro del Sistema de Vigilancia Epidemiológica (SVE) de desórdenes músculos esqueléticos (DME), mediante la ejecución de estrategias que permitan identificar soluciones para el manejo de su condición de salud en todas las sedes judiciales del distrito de la Guajira".

PLAZOS Y PRORROGAS

			Número	Fecha suscripción	Plazo	Hasta
Fecha de inicio	01/02/2026					
Plazo inicial (solo si hay prorroga)						
Fecha de terminación inicial (solo si hay						
Prórrogas (solo si hay prórrogas, elimina						
Reducción de plazo (solo si hay reducció						
Suspensiones						
Fecha de reinicio						
Fecha de terminación final.	31/12/2026					

ADICIONES DEL CONTRATO

Número	Fecha	Valor
	Valor Total Adiciones:	$ -

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL (Pagos)

Valor Inicial:	$ 99,999,999.00			**Valor Total:**	$ 99,999,999.00
Con anticipo:	☐	**Valor Anticipo:**	No aplica	**Saldo por pagar:**	$ 90,909,090.00

Forma de Pago:		**Descripción condiciones de pago**
Porcentaje	**Valor**	
9.39%	$ 9,090,909.00	Cuenta de cobro
		Informe de Actividades realizadas durante el mes de febrero 2026
		Pago de Seguridad social y parafiscales Planilla No 54966521
9%	$ 9,090,909.00	Cuenta de cobro
		Informe de Actividades realizadas durante el mes de marzo 2026
		Pago de Seguridad social y parafiscales Planilla No 54966521
0%		
18%		

PAGOS REALIZADOS

No. O.P.	Fecha	Valor	No. O.P.	Fecha	Valor
67999626	06/03/2026	$ 9,090,909	67999626	06/03/2026	$ 9,090,909

AVANCE DE EJECUCIÓN

Fecha Reporte de Avance	Avance en Tiempo	% Avance en Ejecución	Actividad Realizada
2/03/2026	9%	9%	Organización, adecuación del espacio y agendamiento de citas para la prestación del servicio de fisioterapia en las sedes de Riohacha y Maicao. Asimismo. Entrega oportuna del plan de trabajo y cronograma anual. Actividades de promoción y prevención en el marco del SG-SST, incluyendo pausas activas, jornadas de inducción, participación en programa de gestión ambiental y webinar sobre preparación física y prevención de lesiones. Realización de 36 valoraciones iniciales con sus respectivos planes de tratamiento individualizados, 27 sesiones de seguimiento y 63 sesiones de fisioterapia personalizada
27/03/2026	9.09%	9.1%	Se recibe el cronograma de actividades del mes de marzo. Estrategias de información y mecanismos de inscripción al servicio de fisioterapia dirigidos a los servidores de la rama judicial en las sedes de Riohacha, municipios de Albania, Hato Nuevo, Distracción, Fonseca y Barrancas. Actividades de promoción y prevención en el marco del SG-SST, incluyendo pausas activas y capacitación. intervenciones realizadas: 66 valoraciones iniciales de las cuales 7 correspondieron a servidores del PVE, 40 sesiones de acompañamiento individual, 7 de ellas dirigidas a servidores del PVE, 41 sesiones de seguimiento, 9 de ellas realizadas a servidores del PVE, 7 registros de servidores judiciales del PVE adaptados al nivel de riesgo biomecánico bajo, medio, alto. Total sesiones de fisioterapia 81.
ACUMULADO	**18.9%**	**18.9%**	

DESCRIPCIÓN DE BIENES O SERVICIOS RECIBIDOS

Fecha De Recibido	Descripción del Bien o Servicio Recibido
02/03/2026	Seguimiento dentro del Programa de acompañamiento a los servidores judiciales incluidos dentro del Sistema de Vigilancia Epidemiológica (SVE) de desórdenes músculos esqueléticos (DME), mediante la ejecución de estrategias que permitan identificar soluciones para el manejo de su condición de salud en todas las sedes judiciales del distrito de la Guajira
27/03/2026	Seguimiento dentro del Programa de acompañamiento a los servidores judiciales incluidos dentro del Sistema de Vigilancia Epidemiológica (SVE) de desórdenes músculos esqueléticos (DME), mediante la ejecución de estrategias que permitan identificar soluciones para el manejo de su condición de salud en todas las sedes judiciales del distrito de la Guajira

REQUERIMIENTOS ENVIADOS AL CONTRATISTA QUE AFECTEN EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Fecha De Requerimiento	Descripción (Incluír Si dio respuesta satisfactoria o no)
	N/A

CONCEPTO DEL SUPERVISOR

El contrato se está ejecutando normalmente?		El contrato presenta retraso?		La prestación del objeto contratado cumple con las especificaciones?	
SI [X]	NO [ ]	SI [ ]	NO [X]	SI [X]	NO [ ]

Resumen ejecución del contrato:
El contrato CD-DR-07-2026 de 2026 se está ejecutando de forma satisfactoria y de acuerdo con lo establecido en el contrato, según concepto técnico emitido por la Unidad de tecnica asignada

Resumen pendientes del contratista:
Ninguno

Observaciones:



YINETH KATHERINE VALERA QUINTERO

Profesional Universitario Grado 11 - Supervisora

Elaboró: ykvq
Revisó: ykvq
Aprobó: ykvq