IE ANTONIO GALO LAFAURIE CELEDON
NIT: 800230542 - 9
AGUSTÍN CODAZZI
PROCESO DE CONTRATACION DEL REGIMEN ESPECIAL
INFORME DE SUPERVISOR

1. **DATOS DEL CONTRATO**

Contrato No. :	12	**CONTRATANTE:**	IE ANTONIO GALO LAFAURIE CELEDON		
Nombre Contratista:	FUNDACION PROFESIONALES Y EMPRENDEDORES SOCIALES		**Identificación**	900801587 - 3	
Dirección:	CR 15 TV 13 21 BRR EL PRADO		**TELÉFONO:**	3223753268	
Régimen Tributario	Ordinario	**Responsable de IVA**	NO	**Auto retenedor**	No
				Declarante de Renta	Si
Clase de Contrato:	OBRA Y ADECUACION				
Objeto: SERVICIOS DE OBRA PARA EL MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LA SEDE EL CARMEN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA, MEDIANTE LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE INTERVENCIÓN EN EL CERRAMIENTO PERIMETRAL, HABILITACIÓN DE UN AMBIENTE COMPLEMENTARIO AL AIRE LIBRE Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE DESAGÜE DE AGUAS LLUVIAS, CON EL FIN DE GARANTIZAR CONDICIONES ADECUADAS DE SEGURIDAD, FUNCIONALIDAD Y BIENESTAR PARA LA COMUNIDAD EDUCATIVA.					
Valor Inicial:	VEINTIDÓS MILLONES SEISCIENTOS VEINTITRÉS MIL PESOS M/CTE				
Adición en Valor:	0				
Valor Definitivo:	VEINTIDÓS MILLONES SEISCIENTOS VEINTITRÉS MIL PESOS M/CTE				
Forma de Pago: Se pagará el 100% mediante transferencia electrónica, previa: Entrega a satisfacción certificada por el supervisor. Presentación de factura electrónica o documento soporte. Aporte de seguridad social. Documentos requeridos para trámite de pago.					
Plazo Inicial:	10 DIAS				
Adición en Tiempo:	no				
Plazo Definitivo:	10 dias				
Fecha de Iniciación:	2026-03-17	**Fecha de Terminación:**	2026-03-27		
Informe No.:	12	**Periodo**	2026-03-17ª 2026-03-27		
Supervisor:	NAREN JESUS HERNANDEZ PAYAREZ				

2. IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Documento	No. y Fecha	Rubro	Fuente	Item de Gasto	Valor
CDP	2026-03-02	Servicios de construcción	R.B. OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	41	22.623.000,00
RP	2026-03-17				22.623.000,00

IE ANTONIO GALO LAFAURIE CELEDON
NIT: 800230542 - 9
AGUSTÍN CODAZZI
PROCESO DE CONTRATACION DEL REGIMEN ESPECIAL
INFORME DE SUPERVISOR

3. OBLIGACIONES DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

Planilla No.	Periodo	Fecha de Pago	Salud	Pensión	ARL	CCF	Total …
9500771548	3	2026/03/02	IBC=1,750,905 APORTE = $218,90	IBC= $1,750,905 APORTE = $ $280,200	IBC= $1,750,905 APORTE = $9,200	IBC= $1,750,905 APORTE = $70,100	$666.100

Se adjunta(n) la(s) planilla(s) **No 9500771548.** y certificación del pago, las cuales hacen parte integral de este informe, en cumplimiento del artículo 23 de la ley 1150 del 2007, como constancia de la verificación en mi condición de supervisor del cumplimiento del pago de la seguridad social integra

4. DETALLE DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS ADQUIRIDOS

COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	ESTADO
CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA	Instalación acero de refuerzo 60000 PSI	KG	50.80	EJECUTADO 100%
	Concreto 4000 PSI	M3	0.75	EJECUTADO 100%
ACABADOS	Pañete impermeabilizado	M2	22.54	EJECUTADO 100%
	Afinado endurecido mortero	M2	41.64	EJECUTADO 100%
	Pintura vinilo	M2	257.75	EJECUTADO 100%
	Estuco muros internos	M2	54.87	EJECUTADO 100%
CUBIERTA E IMPERMEABILIZACIÓN	Manto asfáltico	M2	82.65	EJECUTADO 100%
	Cubierta termoacústica UPVC	M2	52.00	EJECUTADO 100%
	Caballete UPVC	M	8.00	EJECUTADO 100%
	Estructura metálica	KG	275.80	EJECUTADO 100%
CARPINTERÍA METÁLICA	Instalación puerta metálica	UN	2.00	EJECUTADO 100%
	Mantenimiento puertas y ventanas	M2	6.16	EJECUTADO 100%
HIDRÁULICAS Y MITIGACIÓN	Tubería PVC drenaje	M	8.32	EJECUTADO 100%
	Cuneta en concreto	M	11.97	EJECUTADO 100%
	Filtro drenante	M3	2.75	EJECUTADO 100%
ELÉCTRICAS E ILUMINACIÓN	Salidas eléctricas	UN	2.00	EJECUTADO 100%
	Reparación puntos eléctricos	UN	28.00	EJECUTADO 100%

IE ANTONIO GALO LAFAURIE CELEDON
NIT: 800230542 - 9
AGUSTÍN CODAZZI
PROCESO DE CONTRATACION DEL REGIMEN ESPECIAL
INFORME DE SUPERVISOR

	Luminarias LED	UN	12.00	EJECUTADO 100%
OBRAS EXTERIORES	Concertina	M	125.30	EJECUTADO 100%
	Brazos porta concertina	UN	16.00	EJECUTADO 100%

5. GARANTÍAS CONSTITUIDAS POR EL CONTRATISTA

Aseguradora	Póliza No.	Amparo	Vr Asegurado	Vigencia

6. BALANCE FINANCIERO

Periodo a legalizar 2026-03-17al 2026-03-27

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	22.623.000,00
MAS: ADICIÓN	$0
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	22.623.000,00
PAGOS REALIZADOS ( )	22.623.000,00
VALOR A PAGAR	**22.623.000,00**
SALDO POR EJECUTAR	$0

7. CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO A ENTERA SATISFACCIÓN

Se verificó el alcance del objeto contractual frente a las obligaciones del contratista recibiendo el informe de actividades, las cuales corresponden a la realidad y fueron efectivamente realizadas. Por todo lo anterior el suscrito en calidad de superviso, **CERTIFICA** que **FUNDACION PROFESIONALES Y EMPRENDEDORES SOCIALES** cumplió a entera satisfacción con el desarrollo y ejecución de las actividades y obligaciones derivadas del objeto del contrato **No 12** , por el periodo comprendido del 2026-03-17 al 2026-03-27

Se autoriza y ordena pagar la suma de VALOR EN LETRAS. ***VEINTIDÓS MILLONES SEISCIENTOS VEINTITRÉS MIL PESOS M/CTE***

Dada en Agustín Codazzi a los 27 días del mes de marzo de 2026 para efectos del pago **No. 12** del contrato, suscrito entre la **I.E. IE ANTONIO GALO LAFAURIE CELEDON** de Agustín Codazzi, Cesar y **FUNDACION PROFESIONALES Y EMPRENDEDORES SOCIALES** conforme se indica en el contrato **N°12**

(DOCUMENTOS FIRMADO EN ORIGINAL)

NAREN JESUS HERNANDEZ PAYAREZ
SUPERVISOR