MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

INFORME DE EJECUCIÓN Y CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTION

INFORMACIÓN GENERAL			
Contrato Número:	AÑO CONTRATO	NOMBRE DEL SUPERVISOR	CARGO DEL SUPERVISOR
CO1.PCCNTR.8772607	2026	TATIANA RAMIREZ YEPES	PROFESIONAL ESPECIALIZADA GRADO 20
Objeto: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA ADELANTAR LAS ACTIVIDADES JURÍDICO-CONTRACTUALES REQUERIDAS EN LAS DIFERENTES ETAPAS DE LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL.			
Nombre del Contratista:	FELIPE ANDRES OYUELA SOLER		
Valor del contrato	$ 122,685,456		
Plazo	De acuerdo con la justificación el término para desarrollar las actividades del contrato será hasta el **31 de diciembre de 2026**, a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución.		
Modificaciones	**N/A**		

EL PRESENTE INFORME DETALLA LA EJECUCIÓN DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA, DURANTE EL PERIODO DE MARZO 2026. POR LO ANTERIOR, DESCRIBO A CONTINUACIÓN EL ESTADO DE AVANCE DE EJECUCIÓN DEL OBJETO CONTRACTUAL:

Estado de avance de la ejecución física a la fecha (%)	**25%**
Formula: Alcance Prestación Bien o Servicio = % Total Pactado Contractualmente *Esto debe estar acorde con el Objeto y Forma de Pago, contenido en el contrato suscrito.	
Descripción de la ejecución actual (De acuerdo con el cronograma de actividades):	
I. Obligaciones Generales del Contratista	
El contratista indica que ha dado estricto cumplimiento a las obligaciones generales, relacionadas en el contrato.	**El contratista cumplió con las obligaciones generales del contrato Si_X_ No____** **SEGUIMIENTO TRAMITES GRUPO DE EJECUCION Y LIQUIDACION.**

Nº	**Obligación**	**Actividades realizadas**

<table>
<tr>
<td>1</td>
<td>Analizar y revisar los documentos que se produzcan en la etapa precontractual de los procesos gestionados por la Subdirección de Contratación, así como de las solicitudes de modificación contractual que le correspondan por reparto, generando las observaciones y recomendaciones jurídicas correspondientes</td>
<td>
Descripción del avance:

Durante la presente se revisó jurídicamente los siguientes procesos de Contratación directa:

DIRECCIÓN DE PRIMERA INFANCIA

<table>
<tr><th>NÚMERO CONTRATO/EP</th><th>IDENTIFICADOR NOMBRE DEL PROVEEDOR</th></tr>
<tr><td>EP-2026-1079</td><td>CO1.PCCNTR.8104710 CORPORACION EDUCATIVA MINUTO DE DIOS - CEMID</td></tr>
<tr><td>EP-2026-1107</td><td>CO1.PCCNTR.8199498- FUNDACIÓN SOLIDARIDAD POR COLOMBIA</td></tr>
</table>

CESIONES – SUBDIRECCIÓN DE DESARROLLO SECTORIAL

<table>
<tr><th>NÚMERO CONTRATO/EP</th><th>IDENTIFICADOR NOMBRE DEL PROVEEDOR</th></tr>
<tr><td>ACTA No CO1.PCCNTR.9153236</td><td>DANIEL LONDOÑO CANO</td></tr>
<tr><td>ACTA No CO1.PCCNTR. 9016118</td><td>LAURA KATHERINE MORENO GIRALDO</td></tr>
</table>

OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA.

<table>
<tr><th>NÚMERO CONTRATO/EP</th><th>IDENTIFICADOR NOMBRE DEL PROVEEDOR</th></tr>
<tr><td>CO1.PCCNTR.8720808</td><td>CONSORCIO FONDO DE FINANCIAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA – FFIE 2025</td></tr>
</table>

Entrega producto Si __X__ No____
Ubicación: Correo Electrónico, Sistema de Información Neón
</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>Programar y moderar las mesas de trabajo que se</td>
<td>Descripción del avance.</td>
</tr>
</table>

<table>
<tr><td></td><td>requieran con las diferentes dependencias del MEN con ocasión a los procesos y modificaciones contractuales que le correspondan, elaborar las respectivas actas y enviarlas al Grupo de Análisis e Información Contractual de la Subdirección.</td><td>Se realizaron las siguientes mesas de trabajo:

Reunión vía TEAMS referente a mesas de trabajo para ajustes de las modificaciones en cuanto a observaciones subsistentes en segunda revisión; para los siguientes contratos:

1. Se efectúa mesa de trabajo final Revisión observaciones Modificación contrato 8720808-2025 FIDUAGRARIA, el día miércoles 11 de marzo del 2026.

2. Se efectúa mesa de trabajo Revisión observaciones Modificación – prorroga contrato CO1.PCCNTR.8104710 de 2025, el día 09 de marzo del 2026
3. Se efectúa Mesa de Trabajo respecto a las observaciones TRAMITE LIQUIDACION CO1.PCCNTR.8070615 UT DGERARD – LH URBANO ONCE

Entrega producto Si ___ No_X_
Ubicación: Teams.</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Validar los soportes de las hojas de vida SIGEP y realizar la consulta de antecedentes de entes de control, para la habilitación jurídica, adjudicación y suscripción de contratos, convenios y/o modificaciones contractuales que le correspondan</td><td>Durante la presente se revisó jurídicamente el siguiente proceso:

Durante la presente se revisó jurídicamente los siguientes procesos:

DIRECCIÓN DE PRIMERA INFANCIA

<table>
<tr><th>NÚMERO CONTRATO/EP</th><th>IDENTIFICADOR NOMBRE DEL PROVEEDOR</th></tr>
<tr><td>EP-2026-1079</td><td>CO1.PCCNTR.8104710 CORPORACION EDUCATIVA MINUTO DE DIOS - CEMID</td></tr>
<tr><td>EP-2026-1107</td><td>CO1.PCCNTR.8199498- FUNDACIÓN SOLIDARIDAD POR COLOMBIA</td></tr>
</table>

CESIONES – SUBDIRECCIÓN DE DESARROLLO SECTORIAL</td></tr>
</table>

<table>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>
<table>
<tr><th>NÚMERO CONTRATO/EP</th><th>IDENTIFICADOR NOMBRE DEL PROVEEDOR</th></tr>
<tr><td>ACTA No CO1.PCCNTR.9153236</td><td>DANIEL LONDOÑO CANO</td></tr>
<tr><td>ACTA No CO1.PCCNTR. 9016118</td><td>LAURA KATHERINE MORENO GIRALDO</td></tr>
</table>

OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA.
<table>
<tr><th>NÚMERO CONTRATO/EP</th><th>IDENTIFICADOR NOMBRE DEL PROVEEDOR</th></tr>
<tr><td>CO1.PCCNTR.8720808</td><td>CONSORCIO FONDO DE FINANCIAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA – FFIE 2025</td></tr>
</table>

Entrega producto Si __X__ No____
Evidencia verificable: SECOP I y NEON.</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>Elaborar los documentos y adelantar los procesos contractuales según la modalidad que corresponda, así mismo para los trámites de modificación contractual, en las plataformas Secop I, Secop II o Tienda Virtual (TVEC) respectivamente.</td>
<td>Descripción del avance:

Durante la presente se revisó jurídicamente el siguiente proceso:

DIRECCIÓN DE PRIMERA INFANCIA
<table>
<tr><th>NÚMERO CONTRATO/EP</th><th>IDENTIFICADOR NOMBRE DEL PROVEEDOR</th></tr>
<tr><td>EP-2026-1079</td><td>CO1.PCCNTR.8104710 CORPORACION EDUCATIVA MINUTO DE DIOS - CEMID</td></tr>
<tr><td>EP-2026-1107</td><td>CO1.PCCNTR.8199498- FUNDACIÓN SOLIDARIDAD POR COLOMBIA</td></tr>
</table>

CESIONES – SUBDIRECCIÓN DE DESARROLLO SECTORIAL
<table>
<tr><th>NÚMERO CONTRATO/EP</th><th>IDENTIFICADOR NOMBRE DEL PROVEEDOR</th></tr>
</table>
</td>
</tr>
</table>

		<table><tr><td>ACTA No CO1.PCCNTR.9153236</td><td>DANIEL LONDOÑO CANO</td></tr><tr><td>ACTA No CO1.PCCNTR. 9016118</td><td>LAURA KATHERINE MORENO GIRALDO</td></tr></table> **OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA.** <table><tr><th>NÚMERO CONTRATO/EP</th><th>IDENTIFICADOR NOMBRE DEL PROVEEDOR</th></tr><tr><td>CO1.PCCNTR.8720808</td><td>CONSORCIO FONDO DE FINANCIAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA – FFIE 2025</td></tr></table> **CESION DE DERECHOS PATRIMONIALES:** Se revisaron los siguientes contratos de cesión de Derechos Patrimoniales: <table><tr><th>NÚMERO CONTRATO/EP</th><th>RADICADO</th></tr><tr><td>**SOFTWARE JÓVENES EN PAZ**</td><td>2026-IE-009171</td></tr><tr><td>**DERIVADO DE LA ACEPTACIÓN DE LA PROPUESTA PRESENTADA POR LA UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR 2026-IE-010727 en respuesta al documento 2026-IE-009171**</td><td>**2026-IE-011393**</td></tr></table> **CAMBIOS DE SUPERVISION:** Durante el presente periodo no se efectuaron los cambios de supervisión
		Entrega producto Si __ No_X_ **Evidencia verificable:** Sistema de Información Neón y SECOP II
5	Remitir por correo electrónico a quien indique la supervisión, copia de los actos administrativos de apertura de los procesos de selección objetiva, así como los contratos y/o convenios interadministrativos	**Descripción del avance**: No se realizó ninguna actividad relacionada durante el período del presente informe.

	y/o de asociación máximo al día siguiente de su suscripción.	
		Entrega producto Si ___ No_X_ **Evidencia verificable: N/A**
6	Participar e intervenir en los Comités de Contratación donde se presenten los asuntos a su cargo, integrar los Comités Evaluadores de los procesos de selección asignados y realizar la verificación y habilitación jurídica de las ofertas con la respectiva firma.	**Descripción del avance.** 1. Durante la presente vigencia se asistió y se explicó la modificación No 01 CO1.PCCNTR.8720808 FFIE viernes 13 de marzo del 2026.
		Entrega producto Si __X__ No___ **Evidencia verificable:** Sistema de información NEON y SECOP II.
7	Proyectar y/o revisar las respuestas a las observaciones, requerimientos y derechos de petición que surjan con ocasión de los procesos y modificaciones contractuales que le correspondan por reparto.	**Descripción del avance.** No se realizó ninguna actividad relacionada durante el período del presente informe.
		Entrega producto Si __ No_X_ **Evidencia verificable:** N/A
8	Organizar las audiencias de los procesos contractuales que esté adelantando y elaborar las respectivas actas para su publicación.	**Descripción del avance.** No se realizó ninguna actividad relacionada durante el período del presente informe.
		Entrega producto Si ____ No_X__ **Evidencia verificable:** N/A
9	Revisar jurídicamente los proyectos de Actas de Liquidación, sus respectivos soportes, actas de cierre y archivo de los contratos y convenios suscritos por el Ministerio de Educación Nacional de conformidad con los procedimientos de la entidad, y generar alertas o requerimientos que correspondan a la supervisión de estos	**Descripción del avance.** Durante el presente periodo se revisaron las siguientes actas de liquidación: **ACTAS DE LIQUIDACIÓN:** 1. Se efectuó la revisión y visto bueno del acta de liquidación contrato No CO1.PCCNTR.7224145 DANY MAURICIO MOGOLLON GRIMALDO liberación de saldo- enviado con memorando SGDEA No **2026-IE-011455 el dia 26-03-2026.** 2. **Se efectuó la revisión del acta de liquidación final Acta de Liquidación Contrato No CO1.PCCNTR.6656215 ICONTEC junto con** el informe final de supervisión, tramite enviado por correo al revisor el día 27 de marzo del 2026 mediante memorando. **APROBACION DE GARANTIA:** 1. Se aprobó la garantía del **Anexo No 03 Modificación CO1.PCCNTR.8104710 CEMID de 2025.**

		2. Se aprobó la garantía del Anexo No 04 Modificación CO1.PCCNTR.8043290 de 2025 SERVICIOS ASOCIADOS EN INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAS - SAGAC. **Entrega producto Si ___ No_X__** **Evidencia verificable:** Sistema de Información Neón, SECOP II
10	Revisar y gestionar las actuaciones jurídicas que surjan de (los) proceso(s) sancionatorio(s) que adelante la Subdirección de Contratación, de acuerdo con los trámites asignados por la supervisión.	**Descripción del avance.** No se realizó ninguna actividad relacionada durante el período del presente informe. **Entrega producto Si __ No__X_** **Evidencia verificable:** N/A
11	Mantener actualizada la información en el sistema de gestión documental (SGDEA), NEON, SECOP, TVEC y organizar la información de cada trámite contractual en el pre - expediente electrónico conforme a las instrucciones de la supervisión dadas para ello.	**Descripción del avance.** Durante el periodo del presente informe se efectuó la actualización de cada trámite contractual de conformidad a las instrucciones impartidas por la supervisión, en cuanto a tener al día los sistemas de gestión documental SGDEA , NEÓN , SECOP I y SECOP II. **Entrega producto Si ____ No__X__** **Evidencia verificable:** Sistema de Información Neón, SECOP, TVEC Y SGDA
12	Participar en las reuniones y capacitaciones citadas por la supervisión del contrato de manera presencial y/o virtual conforme sea convocada.	**Descripción del avance.** Durante el presente informe se efectuaron las siguientes mesas de capacitación: 1. Asistí a la Capacitación procedimiento liquidaciones reunión realizada el lunes 16 de marzo del 2026. 2. Asistí a la Capacitación de liquidaciones y actas de cierre final, capacitación efectuada el día 23 de marzo del 2026. 3. Asistí a la SOCIALIZACION ACUERDOS ASESORES SG y CIRCULAR 18 TRÁMITE DE LQIUIDACIONES, reunión realizada el dia 13 de marzo del 2026. **Entrega producto Si __X__ No____** **Evidencia verificable: N/A**

III. Asignaciones en el Sistema de Gestión Documental:

Que el estado de mis asignaciones en el sistema de gestión documental es el siguiente:

Estado	No.	Observación
A tiempo	2	En este momento al enviar el seguimiento de las actas de liquidación que teníamos en la vigencia 2025, radicaron 2 tramites de liquidación pendientes el del CRIC y la respuesta a la Cesión de Derechos Patrimoniales de Autor-ACEPTACIÓN PROPUESTA UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR. - Radicado No. 2026-IE-010727.
Para vencerse	0	
Vencido	0	

IV. Declaraciones

EL CONTRATISTA declara bajo la gravedad del juramento que toda la información relacionada en el presente informe corresponde a las actividades ejecutadas durante el respectivo período y los documentos anexos que soportan el pago de aportes obligatorios al sistema de seguridad social en salud, pensión y riesgos laborales para este mes, corresponden a los que legamente debe efectuar con base en los ingresos provenientes del Contrato y que la planilla aportada está efectivamente pagada y recibida a satisfacción por la entidad encargada de recaudar el pago, de conformidad con lo señalado en el artículo 1 del Decreto 1273 de 2018.

El presente informe es anexado en la plataforma SECOP II, y el mismo es autenticado con la remisión desde el usuario del contratista, de acuerdo con lo establecido en la ley 527 de 1999. Para ser aprobado por el respectivo supervisor en dicha plataforma.