COSTO		Año	Semana	FLUJO DE CAJA SEMANAL																				Total general
		2025		2026																				
Tarea	Tarea 1	Semana 52	Semana 1	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 5	Semana 6	Semana 7	Semana 8	Semana 9	Semana 10	Semana 11	Semana 12	Semana 13	Semana 14	Semana 15	Semana 16	Semana 17	Semana 18	Semana 19	
SEMANA COMPRENDIDA ENTRE EL		22 DIC - 28 DIC	29 DIC 2025 - 4 ENE 2026	5 ENE - 11 ENE	12 ENE - 18 ENE	19 ENE - 25 ENE	26 ENE - 1 FEB	2 FEB - 8 FEB	9 FEB - 15 FEB	16 FEB - 22 FEB	23 FEB - 1 MARZO	2 MAR - 8 MAR	9 MAR - 15 MAR	16 MAR - 22 MAR	23 MAR - 29 MAR	30 MAR - 5 ABRIL	6 ABRIL - 12 ABRIL	13 ABRIL - 19 ABRIL	20 ABRIL - 26 ABRIL	27 ABRIL - 3 DE MAYO	4 MAYO - 10 MAYO	11 MAYO - 17 MAYO	109
		DIC 2025/ENERO 2026		ene-26				feb-26				mar-26				ABRIL/ MAYO - 2026					may-26			
PROGRAMACION DE OBRA - AJUSTADO PRORROGA 1	PROGRAMACION DE OBRA - CF	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	PROYECTO DE OBRA: REPARACIONES LOCATIVAS SEDE SECCIONAL BOYACA EN LA CIUDAD DE TUNJA DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 6.419.428,62	$ 9.066.557,65	$ 10.166.887,87	$ 11.855.202,10	$ 15.402.327,81	$ 18.521.794,11	$ 20.921.119,09	$ 79.665.190,43	$ 62.175.030,25	$ 32.139.312,05	$ 69.110.963,30	$ 44.644.276,65	$ 41.527.804,54	$ 31.479.744,95	$ 25.596.965,51	$ 11.789.840,79	$ 490.482.445,72
Total general		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 6.419.428,62	$ 9.066.557,65	$ 10.166.887,87	$ 11.855.202,10	$ 15.402.327,81	$ 18.521.794,11	$ 20.921.119,09	$ 79.665.190,43	$ 62.175.030,25	$ 32.139.312,05	$ 69.110.963,30	$ 44.644.276,65	$ 41.527.804,54	$ 31.479.744,95	$ 25.596.965,51	$ 11.789.840,79	$ 490.482.445,72
ACUMULADO EN PESOS		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 6.419.428,62	$ 15.485.986,27	$ 25.652.874,14	$ 37.508.076,24	$ 52.910.404,05	$ 71.432.198,16	$ 92.353.317,25	$ 172.018.507,68	$ 234.193.537,93	$ 266.332.849,98	$ 335.443.813,28	$ 380.088.089,93	$ 421.615.894,47	$ 453.095.639,42	$ 478.692.604,93	$ 490.482.445,72	
PORCENTAJE AVANCE SEMANAL		0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	1,309%	1,848%	2,073%	2,417%	3,140%	3,776%	4,265%	16,242%	12,676%	6,553%	14,090%	9,102%	8,467%	6,418%	5,219%	2,404%	100%
ACUMLADO EN %		0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	1,309%	3,157%	5,230%	7,647%	10,787%	14,564%	18,829%	35,071%	47,748%	54,300%	68,391%	77,493%	85,959%	92,378%	97,596%	100,000%	
							26/01/2026															15/05/2026	DURACION DIAS CALENDARIOS
							INICIO															FINALIZACION	

REP. LEGAL IJC INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS