Cronograma Contrato 632 de 2025 // Adquirir, procesar, interpretar e integrar datos gradiente gravimétrico y magnetometría aerotransportados, en áreas de interés de hidrógeno, en los departamentos de Antioquia-Córdoba																																								
Actividad	# Semanas	AÑO 2025													AÑO 2026																									
		OCTUBRE				NOVIEMBRE					DICIEMBRE				ENERO				FEBRERO				MARZO					ABRIL				MAYO						JUNIO		
		O5	O12	O19	O26	N2	N9	N16	N23	N30	D7	D14	D21	D28	E4	E11	E18	E25	F1	F8	F15	F22	M1	M8	M15	M22	M29	A5	A12	A19	A26	M3	M10	M17	M24	M31	J7	J14	J21	J28
Temas Administrativos	4																																							
Socialización y Seguimiento	24																																							
Permisos y Apertura de Base (Montería)	7																																							
Temas Técnicos (Revisión Bibliográfica, Plan de Vuelo, Workshop, Medición Punto de Referencia)	7																																							
Ferry Aeronave de Colombia - Canadá	1																																							
Instalación equipos, pruebas en tierra y vuelos de comprobación (Canadá)	8																																							
Ferry Canadá - Colombia	2																																							
Pruebas de aeronave y equipos en Guaymaral (Bogotá)	1																																							
Calibración y Adquisición de datos	13																																							
Mantenimientos programados	3																																							
DTM - Lidar - Adquisición y Procesamiento	15																																							
Procesamiento	7																																							
Interpretación	10																																							
Informes Finales y entregables	3																																							