| | | | |
|---|---|---|---|
| Red Pública de Salud Empresa Social del Estado Sur Occidente E.S.E. | **CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN** | Versión: | 5 |
| | | Fecha de aprobación: | 15/04/2025 |
| | | Código: | 18-02-FO-0007 |

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

**CERTIFICACIÓN:** X **INFORME PARCIAL:** ____ Marque con una (X) según corresponda

**CONTRATO No.** CTO 4785-2024 **FECHA DEL INFORME :** 20/11/2025

**FUNCIONES GENERALES Y ADMINISTRATIVAS DE LA SUPERVISIÓN**

**1. DATOS BÁSICOS DEL CONTRATO U ORDEN**

| | | | | | | | | Fecha de Inicio: | Fecha de Terminación: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contratista: | DINÁPOWER LTDA | NIT O C.C | 804011987 - 8 | Valor Contrato Inicial: | | $4.590.000.000 | | 02/05/2024 | 01/08/2024 |
| Representante Legal: | GERMAN DARIO ARGUMEDO PEREZ | Cedula Representante | 83.183.118 | No. Adición | Fecha Registro Presupuestal | Valor Adición | | | |
| | | | | Adición 1: | | $1.627.277.206 | Prórroga 1: | 02/08/2024 | 11/09/2024 |
| Objeto del Contrato u orden: | "PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA LAS SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE." | | | Adición 2: | | $2.402.830.000 | Prórroga 2: | 12/09/2024 | 26/10/2024 |
| Duración Inicial | TRES (03) MESES | | | Adición 3: | | $1.200.000.000 | Prórroga 3: | 27/10/2024 | 13/11/2024 |
| Disponibilidades Números | CDP No. 0579 del 14 de febrero de 2024 | | | Adición 4: | | $1.499.600.000 | Prórroga 4: | 14/11/2024 | 13/12/2024 |
| | | | | Adición 5: | | $1.460.000.000 | Prórroga 5: | 14/12/2024 | 14/01/2025 |
| | | | | Adición 6: | | $1.726.144.073 | Prórroga 6: | 15/01/2025 | 14/02/2025 |
| | | | | Adición 7: | | $1.617.000.000 | Prórroga 7: | 15/02/2025 | 14/03/2025 |
| | | | | Adición 8: | 11/03/2025 | $1.565.033.333 | Prórroga 8: | 15/03/2025 | 14/04/2025 |
| | | | | Adición 9: | 14/04/2025 | $672.115.388 | Prórroga 9: | 15/04/2025 | 26/04/2025 |
| | | | | Adición 10: | 25/04/2025 | $1.619.000.000 | Prórroga 10: | 27/04/2025 | 26/05/2025 |
| | | | | Adición 11: | 24/05/2025 | $4.857.000.000 | Prórroga 11: | 27/05/2025 | 31/08/2025 |
| | | | | Adición 12: | 26/08/2025 | $1.325.000.000 | Prórroga 12: | 01/09/2025 | 30/09/2025 |
| Rubro presupuestal | MANTENIMIENTO | CÓDIGO | | Adición 13: | 30/09/2025 | $1.550.000.000 | Prórroga 13: | 01/10/2025 | 31/10/2025 |
| | | | | Adición 14: | 12/11/2025 | $310.000.000 | Prórroga 14: | 01/11/2025 | 15/11/2025 |
| | | | | Adición 15: | 14/11/2025 | $1.240.000.000 | Prórroga 15: | 16/11/2025 | 02/12/2025 |
| | | 4212020200803 | | Valor Total: | | $29.261.000.000 | Fecha Terminación actual: | | 02/12/2025 |

FECHA ENTREGA INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN 02/12/2025

**FUNCIONES TÉCNICAS DE LA SUPERVISIÓN**

**2. AVANCE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO U ORDEN**

**INFORMACIÓN DE ACTIVIDADES**

| No. INFORME/CERTIF. | ACTIVIDADES DESARRÓLLADAS EN ESTE PERIODO | CENTRO DE COSTO | CUMPLIÓ | | | ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EL CONTRATISTA CUMPLIO CON EL OBJETO CONTRACTUAL PACTADO: PRESTACION DEL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD A TRAVES DE GUARDAS, EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y COMUNICACIÓN PARA LAS INSTALACIONES DE LAS UNIDADES DE PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD ADCRITAS A LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTA E.S.E | SEGÚN ANEXO | SI | NO | | Oportunidad de entrega | SI: X N/A NO: | Cumplimiento de documentación tramitada o presentada | SI: X | NO: |
| | | | X | | | Respuesta de imprevistos y Emergencias | SI: X N/A NO: | Cumplimiento calidad de la prestación | SI: X | NO: |
| | | | | | | Cumplimiento de condiciones contratadas | SI: X N/A NO: | | | |

**Observaciones:**

**FUNCIÓN FINANCIERA Y CONTABLE DE LA SUPERVISIÓN**

**3. INFORMACIÓN DE FACTURA O CUENTAS**

| No. | No. FACTURA o CUENTA DE COBRO | FECHA DE FACTURA O CUENTA COBRO | PERIODO FACTURADO | FECHA RADICACIÓN | VALOR FACTURA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO | | ACUMULADO EJECUTADO | SALDO | % EJECUCIÓN | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | DINA7707 | 04-07-2024 | DEL 2 AL 31 DE MAYO 2024 | 05-07-2024 | 1.484.884.701 | | 1.484.884.701 | 27.776.115.299 | 5% | |
| 2. | DINA7740 | 30-07-2024 | DEL 1 AL 30 DE JUNIO 2024 | 31-07-2024 | 1.529.725.838 | | 3.014.610.539 | 26.246.389.461 | 10% | |
| 3 | DINA7754 | 12-08-2024 | DEL 1 AL 31 DE JULIO 2024 | 12-08-2024 | 1.538.195.281 | | 4.552.805.820 | 24.708.194.180 | 16% | |
| 4 | DINA7799 | 12-09-2024 | DEL 1 AL 31 DE AGOSTO 2024 | 16-09-2024 | 1.563.995.719 | | 6.116.801.539 | 23.144.198.461 | 21% | |
| 5 | DINA7836 | 09-10-2024 | DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2024 | 09-10-2024 | 1.529.304.619 | | 7.646.106.158 | 21.614.893.842 | 26% | |

| | CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN | Versión: | 5 |
|---|---|---|---|
| | | Fecha de aprobación: | 15/04/2025 |
| | | Código: | 18-02-FO-0007 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | DINA7944 | 14-11-2024 | DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE 2024 | 14-11-2024 | 1.491.867.876 | | 9.137.974.034 | 20.123.025.966 | 31% | |
| 7 | DINA7950 | 26-12-2024 | DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE 2024 | 27-12-2024 | 1.468.783.293 | | 10.606.757.327 | 18.654.242.673 | 36% | |
| 8 | DINA7949 | 26-12-2024 | DEL 1 AL 29 DE DICIEMBRE 2024 | 27-12-2024 | 1.140.671.451 | | 11.747.428.778 | 17.513.571.222 | 40% | |
| 9 | DINA7952 | 16-01-2025 | DEL 24 AL 31 DE DICIEMBRE 2024 | 16-01-2025 | 343.219.825 | | 12.090.648.603 | 17.170.351.397 | 41% | |
| 10 | DINA7990 | 12-02-2025 | DEL 1 AL 31 DE ENERO 2025 | 12-02-2025 | 1.593.391.649 | | 13.684.040.252 | 15.576.959.748 | 47% | |
| 11 | DINA 8031 | 06-03-2025 | DEL 1 AL 28 DE FEBRERO 2025 | 07-03-2025 | 1.608.794.128 | | 15.292.834.380 | 13.968.165.620 | 52% | |
| 12 | DINA8061 | 10-04-2025 | DEL 1 AL 31 DE MARZO 2025 | 10-04-2025 | 1.607.547.331 | | 16.900.381.711 | 12.360.618.289 | 58% | |
| 13 | DINA8094 | 14-05-2025 | DEL 1 AL 30 DE ABRIL 2025 | 15-05-2025 | 1.597.295.027 | | 18.497.676.738 | 10.763.323.262 | 63% | |
| 14 | DINA8153 | 20-06-2025 | DEL 1 AL 31 DE MAYO 2025 | 20-06-2025 | 1.592.300.668 | | 20.089.977.406 | 9.171.022.594 | 69% | |
| 15 | DINA8171 | 23-07-2025 | DEL 1 AL 30 DE JUNIO 2025 | 24-07-2025 | 1.539.706.843 | | 21.629.684.249 | 7.631.315.751 | 74% | |
| 16 | DINA 8257 | 04-09-2025 | DEL 1 AL 31 DE JULIO 2025 | 05-09-2025 | 1.547.816.650 | | 23.177.500.899 | 6.083.499.101 | 79% | |
| 17 | DINA 8264 | 19-09-2025 | DEL 1 AL 31 DE AGOSTO 2025 | 29-09-2025 | 1.530.036.094 | | 24.707.536.993 | 4.553.463.007 | 84% | |
| 18 | DINA 8299 | 14-10-2025 | DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2025 | 14-10-2025 | 1.551.487.924 | | 26.259.024.917 | 3.001.975.083 | 90% | |
| 19 | DINA 8354 | 18-11-2025 | DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE 2025 | 20-11-2025 | 1.540.129.645 | | 27.799.154.562 | 1.461.845.438 | 95% | |
| TOTAL | | | | | 27.799.154.562 | | 27.799.154.562 | 1.461.845.438 | 95% | |

**4. VERIFICACIÓN GARANTÍAS**

| | | |
|---|---|---|
| Existencia de Garantías | SI: | X |
| | NO: | |

**COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO**

**CERTIFICO**

EL CONTRATISTA CUMPLE A SATISFACCIÓN CON LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL CONTRATO DE No 4785-2024 DE ACUERDO CON EL OBJETO Y LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO SUSCRITO POR LA ENTIDAD

**EJECUCIÓN DEL CONTRATO**

| CONCEPTO | VALOR EN LETRAS | VALOR EN NÚMEROS |
|---|---|---|
| Valor ejecutado | VEINTISIETE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS PESOS M/CTE | $ 27.799.154.562 |
| Saldo por ejecutar | MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS M/CTE | $ 1.461.845.438 |
| VALOR TOTAL CERTIFICADO | MIL QUINIENTOS CUARENTA MILLONES CIENTO VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS M/CTE | $ 1.540.129.645 |

| | |
|---|---|
| No. FACTURA (s) A PAGAR O CUENTA DE COBRO | FECHA DE EMISIÓN DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO |
| DINA8354 | 18/11/2025 |
| VALOR A PAGAR $1.540.129.645 | PESOS M/CTE |
| OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO: | Durante la ejecución del contrato no se ha presenta ningún inconveniente con los Servicios prestados por el contratista, Y hay cumplimiento del objeto del contrato |
| ANEXOS: | |
| FIRMA SUPERVISOR CONTRATO | |
| NOMBRE Y APELLIDOS | JUAN CARLOS MARTIN ROA |
| C.C. No. | 79.835.804 |
| CARGO/PERFIL | Tecnico operativo - supervisor ( E ) de contrato 4785-2024 |
| ÁREA DE UBICACIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA |