GE 11000-028

Aguadas, Febrero 13 de 2026

DOCTOR:
JONATHAN DAVID BERNAL CASTAÑEDA
SUPERVISOR
DIRECIÓN TERITORIAL DE SALUD DE CALDAS
MANIZALES

ASUNTO: Solicitud adición presupuestal y prórroga Convenio Interadministrativo No. 150.25.4.0836 DE 2025 SUSCRITO ENTRE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL DE SALUD DE CALDAS Y E.S.E HOSPITAL SAN JOSÉ DE AGUADAS CALDAS

Cordial saludo,

En atención al desarrollo y ejecución del convenio de la referencia, y con el fin de garantizar la adecuada culminación del proyecto, nos permitimos anexar la documentación presentada por el contratista FEXSA Ingeniería y Servicios S.A.S., relacionada con la propuesta de actividades adicionales y modificación de cantidades de obra consignadas en el Acta Modificatoria No. 2 y concepto técnico favorable y aprobación de los ítems y cantidades de obra por parte del interventor, considerando que las actividades planteadas contribuyen a garantizar la calidad, funcionalidad, seguridad y adecuada terminación de las intervenciones en la infraestructura hospitalaria, en relación a la ejecución de la obra **"ADECUACIÓN MENOR EN LA INFRAESTRUCTURA DE LA SEDE PRINCIPAL DE LA E.S.E HOSPITAL SAN JOSÉ DE AGUADAS."**

En consecuencia, se remiten los siguientes documentos

- Concepto técnico de aprobación emitido por la interventoría.
- Oficio de solicitud presentado por el contratista.
- Acta Modificatoria No. 2.
- Formato de Convenio de Precios No. 2.
- Análisis de Precios Unitarios (APU) de los ítems adicionales no previstos.

El valor solicitado para la adición asciende a **SESENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTAY NUEVE MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE PESOS CON CUARENTA Y CUATRO CENTAVOS M/CTE ($69.999.619,44**), cifra que puede ser verificada en el documento adjunto "Acta Modificatoria No. 2".

Vigilado Supersalud

Así mismo, y con el propósito de ejecutar integralmente las actividades aprobadas, solicito respetuosamente la prórroga del plazo contractual por el término de **TREINTA (30) DIAS CALENDARIO**, contado a partir de la fecha de vencimiento vigente, tiempo requerido para la correcta ejecución y cierre técnico de las intervenciones asociadas a la adición.

La presente solicitud se realiza para que en su calidad de supervisor sea evaluada con el fin de que dicha adición y prórroga sea aprobada y asignada por la Dirección Territorial, ente que viene financiando la ejecución del proyecto denominado 'Adecuación menor en la infraestructura de la sede principal de la E.S.E. Hospital San José de Aguadas'

Agradecemos de antemano la atención prestada a la presente solicitud y quedamos atentos a cualquier información adicional o requerimiento que considere pertinente para su evaluación y trámite correspondiente.

Atentamente,

OSCAR FERNANDO ARROYAVE GARCIA
GERENTE
E.S.E HOSPITAL SAN JOSE DE AGUADAS