Nota: (Diligenciar los cuadros con la información del contrato y acta de inicio)

Informe de Supervisión No:	7
Contrato No:	202501535

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contratista:	VANESSA LIVYS ACUÑA ZAFRA		
Identificación:	1.140.822.212		
Tipo de Contrato:	PRESTACION DE SERVICIOS		
Nombre del Supervisor:	OLINDA OÑORO JIMENEZ		
Objeto del Contrato:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL ACOMPAÑAMIENTO EN LA PROMOCIÓN INTEGRAL DE LA SALUD, EN ATENCIÓN AL PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES (PAI) MEDIANTE LAS ACCIONES QUE LLEVA A CABO LA SUBSECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO.		
Plazo de Ejecución:	*El plazo para la ejecución será hasta el 30 de noviembre del 2025, contados a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución.*		
Numero de Certificación de Disponibilidad Presupuestal (C.D.P)	202500850	**Fecha de C.D.P.**	2025 / 03 / 05
Número de Registro Presupuestal (R.P.)	202502736	**Fecha del R.P.**	2025 / 04 / 23
Valor del Contrato	**Contrato Inicial** $ **38.400.000** **Adición 1** $ **Adición 2** $ **Adición 3** $ **Total** $ **38.400.000**		

Fecha de inicio del contrato	Fecha de terminación del contrato	Fecha de Suspensión del contrato	Fecha de reinicio
23/04/2025	30/11/2025		

1.1 MODIFICACIONES DEL CONTRATO

(**Relacionar Adiciones y/u Otro sí, Si aplica)**

DOCUMENTO	FECHA SUSCRIPCION AAA/MM/DD	PRÓRROGA DEL PLAZO (meses y/o días)	ADICIÓN VALOR ($)	OBSERVACIÓN

2. GARANTIAS CONSTITUIDAS POR EL CONTRATISTA (según se establezcan en el Contrato)

Nota: Aplica solo para Informes de supervisión de Bienes y suministros.

Aseguradora	No de Póliza	Actualización de Póliza (En caso que aplique)	Amparos	Vigencia	
				Desde (yyyy-mm-dd)	Hasta (yyyy-mm-dd)
			Calidad del servicio		
			Cumplimiento		
			Anticipo		
			Pago anticipado		
			Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados		
			Salarios y prestaciones		

			Responsabilidad Civil Extracontractual		
			Otros		

3. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO (*)

DESCRIPCIÓN		VALOR
Valor del Contrato Inicial		**$38.400.000**
Adición No. 1		**$**
Adición No. 2		**$**
Adición No. 3		**$**
Valor Total del contrato		**$38.400.000**
Porcentaje del Anticipo	**%**	**$**
Porcentaje del Pago anticipado	**%**	**$**
Valor Amortizado del Anticipo		**$**
Valor Ejecutado del Contrato		**$ 33.400.000**
Valor por ejecutar		**$ 5.000.000**
Valor a pagar en el presente Informe		**$ 5.000.000**
No. Factura o Cuenta de Cobro		**7**

4. INFORMACION SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

4.1 SERVICIOS Y/O PRODUCTOS RECIBIDOS A SATISFACCIÓN CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2025.

Las actividades desarrolladas por el contratista en el periodo descrito anteriormente, relacionadas con cada una de las obligaciones específicas establecidas en los estudios previos de la contratación se desagregan a continuación y así mismo se detallan las evidencias o soportes, con lo cual se verifica el cumplimiento a satisfacción de la obligación establecida:

Detalle de las Actividades Realizadas-	
Obligación	**Producto**
1. Visita de asesoría y asistencia técnica a las IPS vacunadoras del Departamento para la verificación de la aplicación de los lineamientos del PAI de acuerdo a norma vigente.	• Visita de Asistencia Técnica en la ESE de Santa Lucia – 08/10/2025 • Visita de Asistencia Técnica en la ESE de Campo de la Cruz - 08/10/2025 • Visita de Asistencia Técnica en la ESE de Santa Lucia - 20/10/2025 • Visita de Asistencia Técnica en la ESE de Campo de la Cruz - 20/10/2025 • Visita de Asistencia Técnica en la ESE de Suan - 08/10/2025 • Visita de Asistencia Técnica en la ESE de Suan - 20/10/2025 • Visita de Asistencia Técnica en la ESE de Juan de Acosta – 27/10/2025 Se realizaron visitas de seguimiento en los municipios relacionados, en el cumplimiento de los lineamientos técnicos, administrativos y operativos del PAI es fundamental para garantizar coberturas útiles, la

	calidad en la cadena de frío y la seguridad en la aplicación de biológicos, con el fin de evaluar la implementación de la normativa vigente, identificar oportunidades de mejora y fortalecer las capacidades del talento humano en salud encargado del programa. **Aspectos Evaluados** • Cumplimiento del esquema nacional de vacunación. • Aplicación de lineamientos técnicos (esquemas, dosis, intervalos). • Mantenimiento y monitoreo de la cadena de frío. • Registros y control de inventarios de biológicos e insumos. • Correcto diligenciamiento del PAIWEB • Acciones de seguimiento a eventos adversos (ESAVI).
2. Vigilar que las secretarias de salud municipales realicen las actividades del PAI de acuerdo a la norma vigente.	• Visita de Asistencia Técnica en la Secretaria de Salud de Santa Lucia – 20/10/2025 • Visita de Asistencia Técnica en la Secretaria de Salud de Suan - 20/10/2025 • Visita de Asistencia Técnica en la Secretaria de Salud de Juan de Acosta - 27/09/2025
3. Realizar acompañamiento, seguimiento, monitoreo y evaluación a la campañas y Jornadas Nacionales de Vacunación realizadas.	Las Jornadas y Campañas Nacionales de Vacunación constituyen una estrategia fundamental del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) para garantizar el acceso equitativo y oportuno de la población a los biológicos del esquema nacional, contribuyendo al control, eliminación y erradicación de enfermedades inmunoprevenibles. Por lo cual se hace presencia en el apoyo en la jornada nacional de vacunación en los municipios de: Santa lucia, Suan y Campo de la Cruz el día 25/10/2025
4. Socializar temas del PAI a las personas que hacen parte de los programas sociales como: Mas Familias en Acción e ICBF entre otros.	se realizaron socializaciones educativas dirigidas a padres, madres y cuidadores vinculados a los programas sociales Más Familias en Acción e ICBF. Las actividades se realizaron en articulación con enlaces municipales y coordinadores de los programas, quienes facilitaron la convocatoria y el acompañamiento logístico. Se abordaron los siguientes temas:

	• Importancia del PAI y su impacto en la salud pública. • Esquema nacional de vacunación vigente, incluyendo refuerzos y vacunas introducidas recientemente. • Estrategias para mejorar la cobertura y oportunidad en la vacunación infantil. • Mitos y realidades sobre las vacunas.
5. Verificar el cumplimiento al procedimiento de recepción de biológicos e insumos, que permitan verificar las cantidades por insumo y por lote y las condiciones físicas de llegada a cada institución.	• Se realiza inventario de los biológicos e insumos existentes en la E.S.E hospital de Suan - 08/10/2025 • Se realiza inventario de los biológicos e insumos existentes en la E.S.E hospital de Santa Lucia- 20/10/2025 • Se realiza inventario de los biológicos e insumos existentes en la E.S.E hospital de Juan de Acosta- 27/10/2025
6. Participar en las videoconferencias organizadas por el PAI y vigilancia de enfermedades inmunoprevenibles, que realice el MSPS e INS.	• Conexión virtual con el MSPS revisión de meta programática 2025- 10/10/2025 https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YjE1NzI3NTYtNzllMy00ZTljLTk0ZjgtYjc4ZWRiYzRhNGUx%40thread.v2/0 • Conexión virtual del comité seguimiento PAI departamental- 16/10/2025 https://meet.google.com/gcp-ixwq-nkm?hs=224 • Conexión virtual socialización exposición rábica – 22/10/2025 https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZjJlZWI5YTgtM2U0OC00OTExLWI0MWEtMDA2MjMzODc5MjY5%40thread.v2/0
7. Verificar las condiciones de infraestructura física de los centros de acopio PAI y de los consultorios de vacunación con base en la Resolución 3100 de 2019 y en el Manual Técnico Administrativo del PAI. Esto incluye el servicio de mantenimiento de la planta eléctrica, de las acometidas eléctricas, sistemas hidráulicos de agua potable y RCI, puertas, portones, pintura de paredes y techo, cielo raso, luminarias, tomacorriente, apagadores, ventanas, baños, cuartos técnicos, Póliza de Seguro etc.	Esta actividad no se realizó durante el periodo

8. Realizar todas aquellas actividades que le sean asignadas por parte del supervisor, con relación a su objeto contractual.	• Asistí a la subsecretaria de salud pública, para la socialización en la actualización de lineamientos sobre vacunación y en el seguimiento a las actividades realizadas- 03/10/2025. • Reunión subsecretaria de salud seguimiento a las actividades - 10/10/2025. • Taller en subsecretaria de salud pública sobre habilidades blandas vacunación en acción secretaria del atlántico- 21/10/2025. • Reunión en subsecretaria de salud, para socialización a los municipios de ajustes de inventario- 24/10/2025.

NOTA: Se relacionan las actividades realizadas por el contratista durante el plazo de ejecución del contrato.

5. NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

Durante el presente período no se han presentado novedades o situaciones anormales que afecten el desarrollo del contrato.

(En caso contrario describir la situación y las acciones de la supervisión)

6. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN.

a) Seguimiento financiero y presupuestal del contrato.
b) Conformación, actualización y seguimiento del expediente con la documentación relacionada con la ejecución del contrato.
c) Verificación del pago de Estampillas
d) Verificación de la vigencia de la garantía exigida en el contrato.
e) Verificación y aprobación de los soportes necesarios para el pago.
f) Expedición de la certificación del recibo a satisfacción correspondiente al periodo descrito, de conformidad con el servicio recibido.
g) Trámite de reconocimiento y pago de honorarios ante la Oficina de Contabilidad

Y todas las demás obligaciones del contrato establecidas en los Estudios Previos, Anexos, y el Manual de Contratación.

7. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES (Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Leyes 828 de 2003, 1122 de 2007, 1150 de 2007 y 1562 de 2012, Decretos 1072 de 2015 y 1273 de 2018 y demás normas concordantes).

OLINDA OÑORO JIMENEZ quien actúa en nombre y representación del Departamento del Atlántico, en calidad de Supervisor, deja constancia que el contratista ejecutó a cabalidad el objeto del contrato conforme a lo señalado en el Estudio previo, y verificó el cumplimiento de las obligaciones del contratista con los sistemas de Seguridad Social Integral en salud, pensiones y riesgos laborales, información que se puede constatar en la planilla , certificación de pago correspondiente al periodo aquí relacionado.

7.1 **ANEXO CONTROL DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL (*)**

Número de la Cuenta de Cobro	Número de la Planilla	Fecha de Pago Planilla	Valor Total de la Planilla (sin intereses)
1	9485972689	19/05/2025	$ 440.500
2	9485972729	17/06/2025	$ 618.800
3	9487870848	11/07/2025	$ 618.800

4	9489153408	06/08/2025	$ 618.800
5	9490507324	08/09/2025	$ 618.800
6	9491896342	18/09/2025	$ 618.800
7	9491972071	04/11/2025	$ 618.800
	SUMATORIA TOTAL DE LAS PLANILLAS		**$ 4.153.300**

(La sumatoria total de las planillas sin intereses debe ser igual al pago de la seguridad social sobre el 40% del valor del contrato)

NOTA: Aplica para persona natural. Para persona jurídica, anexar certificación del pago de planillas de Seguridad Social por parte del Representante Legal y/o Revisor Fiscal con los soportes asociados.


Se firma en Barranquilla, a los 8 días del mes de noviembre de 2025.

FIRMA DEL SUPERVISOR
C.C.: 32.834.196 de Baranoa
SP2028630

FIRMA DEL CONTRATISTA
C.C.: 1.140.822.212 de B/quilla

	NOMBRE Y CARGO	DEPENDENCIA
Proyectó	Hernan Valencia Martinez – Profesional Administrativo PAI – TB - Lepra	Subsecretaria de Salud Pública
Revisó	Teresita Mastrodomenico Medina – Referente PAI – TB - Lepra	Subsecretaria de Salud Pública
Aprobó	Nadina Casseres – Profesional Administrativo-SP2028630	Subsecretaria de Salud Pública

VALIDACIÓN PLANILLA DE PAGO – VANESSA ACUÑA ZAFRA



GOBERNACIÓN DEL ATLÁNTICO

CERTIFICACIÓN

Yo, **TERESITA MASTRODOMENICO MEDINA,** identificada con cedula de ciudadanía N° 22.637.194 de Sabanalarga, bajo el cargo de líder de programa de PAI de la subsecretaría de salud pública del departamento del Atlántico, certifico: que la contratista, **VANESSA LIVYS ACUÑA ZAFRA**, identificada con cedula de ciudadanía N° CC **1.140.822.212**; cumplió con las actividades suscritas en el contrato N° **202501535**; de fecha 23 de abril de 2025, en el periodo comprendido del 1 de octubre al 31 de octubre de 2025.

A continuación, se relacionan las actividades realizadas por el contratista durante el plazo de ejecución del contrato.

Detalle de las Actividades Realizadas-	
Obligación	**Producto**
1. Visita de asesoría y asistencia técnica a las IPS vacunadoras del Departamento para la verificación de la aplicación de los lineamientos del PAI de acuerdo a norma vigente.	• Visita de Asistencia Técnica en la ESE de Santa Lucia – 08/10/2025 • Visita de Asistencia Técnica en la ESE de Campo de la Cruz - 08/10/2025 • Visita de Asistencia Técnica en la ESE de Santa Lucia - 20/10/2025 • Visita de Asistencia Técnica en la ESE de Campo de la Cruz - 20/10/2025 • Visita de Asistencia Técnica en la ESE de Suan - 08/10/2025 • Visita de Asistencia Técnica en la ESE de Suan - 20/10/2025 • Visita de Asistencia Técnica en la ESE de Juan de Acosta – 27/10/2025 Se realizaron visitas de seguimiento en los municipios relacionados, en el cumplimiento de los lineamientos técnicos, administrativos y operativos del PAI es fundamental para garantizar coberturas útiles, la calidad en la cadena de frío y la seguridad en la aplicación de biológicos, con el fin de evaluar la implementación de la normativa vigente, identificar oportunidades de mejora y fortalecer las capacidades del talento humano en salud encargado del programa. **Aspectos Evaluados** • Cumplimiento del esquema nacional de vacunación. • Aplicación de lineamientos técnicos (esquemas, dosis, intervalos).

	• Mantenimiento y monitoreo de la cadena de frío. • Registros y control de inventarios de biológicos e insumos. • Correcto diligenciamiento del PAIWEB • Acciones de seguimiento a eventos adversos (ESAVI).
2. Vigilar que las secretarias de salud municipales realicen las actividades del PAI de acuerdo a la norma vigente.	• Visita de Asistencia Técnica en la Secretaria de Salud de Santa Lucia – 20/10/2025 • Visita de Asistencia Técnica en la Secretaria de Salud de Suan - 20/10/2025 • Visita de Asistencia Técnica en la Secretaria de Salud de Juan de Acosta - 27/09/2025
3. Realizar acompañamiento, seguimiento, monitoreo y evaluación a la campañas y Jornadas Nacionales de Vacunación realizadas.	Las Jornadas y Campañas Nacionales de Vacunación constituyen una estrategia fundamental del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) para garantizar el acceso equitativo y oportuno de la población a los biológicos del esquema nacional, contribuyendo al control, eliminación y erradicación de enfermedades inmunoprevenibles. Por lo cual se hace presencia en el apoyo en la jornada nacional de vacunación en los municipios de: Santa lucia, Suan y Campo de la Cruz el día 25/10/2025
4. Socializar temas del PAI a las personas que hacen parte de los programas sociales como: Mas Familias en Acción e ICBF entre otros.	se realizaron socializaciones educativas dirigidas a padres, madres y cuidadores vinculados a los programas sociales Más Familias en Acción e ICBF. Las actividades se realizaron en articulación con enlaces municipales y coordinadores de los programas, quienes facilitaron la convocatoria y el acompañamiento logístico. Se abordaron los siguientes temas: • Importancia del PAI y su impacto en la salud pública. • Esquema nacional de vacunación vigente, incluyendo refuerzos y vacunas introducidas recientemente. • Estrategias para mejorar la cobertura y oportunidad en la vacunación infantil. • Mitos y realidades sobre las vacunas.

5. Verificar el cumplimiento al procedimiento de recepción de biológicos e insumos, que permitan verificar las cantidades por insumo y por lote y las condiciones físicas de llegada a cada institución.	• Se realiza inventario de los biológicos e insumos existentes en la E.S.E hospital de Suan - 08/10/2025 • Se realiza inventario de los biológicos e insumos existentes en la E.S.E hospital de Santa Lucia- 20/10/2025 • Se realiza inventario de los biológicos e insumos existentes en la E.S.E hospital de Juan de Acosta- 27/10/2025
6. Participar en las videoconferencias organizadas por el PAI y vigilancia de enfermedades inmunoprevenibles, que realice el MSPS e INS.	• Conexión virtual con el MSPS revisión de meta programática 2025- 10/10/2025 https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YjE1NzI3NTYtNzllMy00ZTljLTk0ZjgtYjc4ZWRiYzRhNGUx%40thread.v2/0 • Conexión virtual del comité seguimiento PAI departamental- 16/10/2025 https://meet.google.com/gcp-ixwq-nkm?hs=224 • Conexión virtual socialización exposición rábica – 22/10/2025 https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZjJlZWI5YTgtM2U0OC00OTExLWI0MWEtMDA2MjMzODc5MjY5%40thread.v2/0
7. Verificar las condiciones de infraestructura física de los centros de acopio PAI y de los consultorios de vacunación con base en la Resolución 3100 de 2019 y en el Manual Técnico Administrativo del PAI. Esto incluye el servicio de mantenimiento de la planta eléctrica, de las acometidas eléctricas, sistemas hidráulicos de agua potable y RCI, puertas, portones, pintura de paredes y techo, cielo raso, luminarias, tomacorriente, apagadores, ventanas, baños, cuartos técnicos, Póliza de Seguro etc.	Esta actividad no se realizó durante el periodo
8. Realizar todas aquellas actividades que le sean asignadas por parte del supervisor, con relación a su objeto contractual.	• Asistí a la subsecretaria de salud pública, para la socialización en la actualización de lineamientos sobre vacunación y en el seguimiento a las actividades realizadas- 03/10/2025. • Reunión subsecretaria de salud seguimiento a las actividades - 10/10/2025. • Taller en subsecretaria de salud pública sobre habilidades blandas vacunación en acción secretaria del atlántico- 21/10/2025. • Reunión en subsecretaria de salud, para socialización a los municipios de ajustes de inventario- 24/10/2025.

La presente certificación se expide a petición del supervisor del contrato con la finalidad que la contratista pueda gestionar la cuenta de cobro del contrato en mención.

En constancia de lo anterior firmo el presente documento a los seis (6), días del mes de noviembre de 2025.

TERESITA MASTRODOMENICO MEDINCA
Líder de Programa de PAI
Subsecretaría de Salud Pública
Secretaría de Salud del Atlántico

De: Edgardo Efraín Gómez Barros <egomez@atlantico.gov.co>
Enviado: jueves, 13 de marzo de 2025 8:23
Para: Olinda Oñoro Jiménez <oonoro@atlantico.gov.co>
Asunto: RE: UTILIZACION DE FIRMA DIGITAL EN INFORMES DE GESTION SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA

solicitud atendida

EDGARDO E. GOMEZ BARROS
Subsecretario de Contabilidad
SECRETARÍA DE HACIENDA
GOBERNACION DEL ATLANTICO

De: Olinda Oñoro Jiménez <oonoro@atlantico.gov.co>
Enviado: miércoles, 12 de marzo de 2025 17:38
Para: Edgardo Efraín Gómez Barros <egomez@atlantico.gov.co>
Cc: Rosario Paola Hernández Herrera <rhernandez@atlantico.gov.co>; contratacionopssaludpublica@gmail.com <contratacionopssaludpublica@gmail.com>
Asunto: UTILIZACION DE FIRMA DIGITAL EN INFORMES DE GESTION SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA
Barranquilla, 12 de marzo de 2025

Doctor
EDGARDO GÓMEZ BARROS
Subsecretario de Contabilidad
SECRETARÍA DE HACIENDA DEL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO egomez@atlantico.gov.co

Cordial saludo.

Me permito informarle que, en cumplimiento de la Circular con radicado 20210740003173 del 16 de noviembre de 2021, por medio de la cual se comunica que debe ser notificado previamente a su despacho el uso de la firma digital en los Informes de Gestión de Supervisión y/o Interventoría, la Subsecretaría de Salud Pública notifica formalmente el uso de la firma digital en los informes mencionados anteriormente, que se encuentren bajo la supervisión de la misma Subsecretaría de Salud Pública.

Atentamente,

OLINDA OÑORO JIMENEZ
Subsecretaría de Salud Pública
Secretaría de Salud Departamental
Gobernación del Atlántico