INFORME DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA No. 220 DE 2025

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

- **Contrato de Obra:** No. 220 de 2025
- **Contratista:** DEIBAR P S.A.S.
- **NIT:** 900.654.932-0
- **Representante Legal:** Deives José Barva Peinado
- **Cédula de Ciudadanía:** 91.350.838 expedida en Piedecuesta, Santander
- **Objeto del Contrato:**
  Mantenimiento correctivo y preventivo de los componentes eléctricos y de los equipos que se requieren para la eficiente prestación de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo del municipio de Charalá, Santander."
- **Valor del Contrato:**
  DIECINUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y UN PESOS CON DIEZ CENTAVOS M/CTE
  ($19.999.961,10)
- **Fecha de Inicio:** 04 de diciembre de 2025
- **Fecha de Terminación:** 30 de diciembre de 2025
- **Supervisión:**
  Paula Andrea Pilonieta Marín
  Técnica Administrativa – USPD

DEIBAR P SAS
INGENIERIA & CONSTRUCCIONES
Carrera 24a # 6-46 Barrio Comuneros–Bucaramanga - celular: 315 754 4949
email: deibarpsas@gmail.com

2. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN

La adecuada prestación de los servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo en el municipio de Charalá, Santander, depende de manera directa del correcto funcionamiento de la infraestructura técnica y operativa que soporta los procesos de captación, tratamiento, bombeo, conducción y disposición final. Dentro de esta infraestructura, los sistemas eléctricos y los equipos industriales asociados constituyen un componente crítico para la continuidad, eficiencia y seguridad de la operación.

En atención a lo anterior, se identificó la necesidad de realizar labores de mantenimiento correctivo y preventivo, así como de adecuación de la red eléctrica interna de la planta, con el propósito de garantizar el aprovisionamiento eléctrico adecuado para la instalación, operación y protección de equipos industriales indispensables para el funcionamiento del sistema. La intervención se orientó a corregir deficiencias existentes, actualizar y optimizar la red interna, mejorar las condiciones de seguridad eléctrica y asegurar la compatibilidad técnica entre la infraestructura eléctrica y los equipos requeridos para la operación.

La ejecución del presente contrato permite mitigar riesgos asociados a fallas eléctricas, sobrecargas, interrupciones del servicio y posibles afectaciones a los equipos, contribuyendo de manera significativa a la estabilidad operativa del sistema, al cumplimiento de la normatividad técnica vigente y a la protección de los activos públicos. De esta manera, el contrato se constituye en una acción necesaria y prioritaria para fortalecer la capacidad operativa de la planta y garantizar una prestación continua, eficiente y segura de los servicios públicos domiciliarios en beneficio de la comunidad del municipio de Charalá.

DEIBAR P SAS
INGENIERIA & CONSTRUCCIONES
Carrera 24a # 6-46 Barrio Comuneros–Bucaramanga - celular: 315 754 4949
email: deibarpsas@gmail.com

3. OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

Realizar el mantenimiento correctivo y preventivo, así como la adecuación y optimización de la red eléctrica interna y de los componentes eléctricos asociados, con el fin de garantizar el suministro eléctrico confiable, seguro y suficiente para el aprovisionamiento y correcto funcionamiento de los equipos industriales requeridos para la prestación eficiente de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo del municipio de Charalá, Santander.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Diagnosticar el estado actual de la red eléctrica interna y de los componentes eléctricos existentes en la planta, identificando deficiencias, riesgos y necesidades de intervención.
- Ejecutar labores de mantenimiento preventivo orientadas a la conservación y mejora de las condiciones operativas de la red eléctrica y los equipos asociados.
- Realizar mantenimiento correctivo y adecuaciones técnicas necesarias para corregir fallas, mejorar la capacidad instalada y garantizar la compatibilidad con equipos industriales de mayor demanda energética.
- Adecuar la red eléctrica interna para el aprovisionamiento seguro y eficiente de equipos industriales indispensables para el funcionamiento continuo de la planta.
- Mejorar las condiciones de seguridad eléctrica, reduciendo riesgos para el personal operativo y protegiendo los equipos e infraestructura.
- Verificar el correcto funcionamiento de la red eléctrica y de los equipos intervenidos, posterior a la ejecución de las actividades.
- Contribuir a la continuidad y calidad en la prestación de los servicios públicos domiciliarios mediante el fortalecimiento de la infraestructura eléctrica.

DEIBAR P SAS
INGENIERIA & CONSTRUCCIONES
Carrera 24a # 6-46 Barrio Comuneros – Bucaramanga - celular: 315 754 4949
email: deibarpsas@gmail.com

4. ALCANCE DEL CONTRATO

El alcance del Contrato de Obra No. 220 de 2025 comprende la ejecución de actividades técnicas especializadas de mantenimiento correctivo y preventivo, así como la adecuación y optimización de la red eléctrica interna de la planta, orientadas a garantizar el aprovisionamiento eléctrico requerido para la instalación y operación de equipos industriales necesarios para la prestación de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo.

Dentro del alcance se incluyen, entre otras, actividades de revisión, diagnóstico, ajuste, corrección y adecuación de circuitos eléctricos internos, tableros, protecciones, canalizaciones y puntos de conexión, de acuerdo con las necesidades operativas identificadas y las especificaciones técnicas aplicables. Asimismo, se contempla la puesta a punto y verificación del funcionamiento de los sistemas eléctricos intervenidos, asegurando su operatividad, seguridad y compatibilidad con los equipos industriales instalados o a instalar.

Las actividades desarrolladas se ejecutan conforme a la normatividad técnica vigente, a las condiciones contractuales pactadas y bajo la supervisión de la entidad, garantizando la correcta ejecución del objeto contractual y el cumplimiento de los fines del contrato.

DEIBAR P S.A.S
INGENIERIA & CONSTRUCCIONES

DEIBAR P SAS
INGENIERIA & CONSTRUCCIONES
Carrera 24a # 6-46 Barrio Comuneros–Bucaramanga - celular: 315 754 4949
email: deibarpsas@gmail.com

5. METODOLOGÍA DE EJECUCIÓN

Para el desarrollo del contrato, el contratista implementó una metodología basada en:

- Inspección técnica inicial de los equipos y componentes eléctricos.
- Identificación de fallas, riesgos y necesidades de mantenimiento.
- Ejecución de mantenimiento preventivo y correctivo conforme a protocolos técnicos y normatividad vigente.
- Verificación de funcionamiento posterior a las intervenciones realizadas.
- Acompañamiento y seguimiento por parte de la supervisión del contrato.

DEIBAR P S.A.S
INGENIERIA & CONSTRUCCIONES


DEIBAR P SAS
INGENIERIA & CONSTRUCCIONES
Carrera 24a # 6-46 Barrio Comuneros – Bucaramanga - celular: 315 754 4949
email: deibarpsas@gmail.com

6. ACTIVIDADES EJECUTADAS

1	INSTALACIONES INTERNAS		
1,01	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA TOMACORRIENTE CON POLO A TIERRA GAMA 2	UND	1
1,02	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA ARRANCADOR MOTOR DE 3 HP	UND	1
1,03	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA ARRANCADOR MOTOR DE 7,5 HP	UND	1
1,04	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN TRIFÁSICO DE 18 CIRCUITO. SALIDAS PARA CIRCUITOS, (1) 3X50A, (2) 3X20A, (2)1X20A	UND	1
1,05	SUMISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CIRCUITO ALIMENTADOR TRIFÁSICO TETRAFILAR EN CABLE DE COBRE THHN (3X4F+4N+8T) EN DUCTO PVC DE 1 1/2".	ML	13
1,06	SUMISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CIRCUITO ALIMENTADOR TRIFÁSICO TETRAFILAR EN CABLE DE COBRE THHN (3X10F+10N+10T) EN DUCTO PVC DE 1".	ML	40
1,07	SUMISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CIRCUITO RAMAL EN CABLE DE COBRE THHN No 12 AWG	ML	97
1,08	SUMISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CIRCUITO RAMAL EN CABLE DE COBRE THHN No 10 AWG	ML	44
1,09	SUMISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CIRCUITO RAMAL EN CABLE DE COBRE THHN No 2X10 AWG	ML	27
1,1	SUMISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CIRCUITO RAMAL EN CABLE DE COBRE THHN No 3X10 AWG	ML	20
1,11	SUMISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CIRCUITO RAMAL EN CABLE DE COBRE THHN No 3X8 AWG	ML	45
1,12	SUMISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CIRCUITO RAMAL EN CABLE DE COBRE THHN No 3X2 AWG	ML	44
1,13	SUMISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE DUCTO METÁLICO EMT DE 3/4"	ML	9
1,14	SUMISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE DUCTO METÁLICO EMT DE 1"	ML	27
1,15	SUMISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE DUCTO METÁLICO EMT DE 1 1/4"	ML	9


DEIBAR P SAS
INGENIERIA & CONSTRUCCIONES
Carrera 24a # 6-46 Barrio Comuneros – Bucaramanga - celular: 315 754 4949
email: deibarpsas@gmail.com


7. REGISTRO FOTOGRÁFICO






DEIBAR P SAS
INGENIERIA & CONSTRUCCIONES
Carrera 24a # 6-46 Barrio Comuneros – Bucaramanga - celular: 315 754 4949
email: deibarpsas@gmail.com






DEIBAR P SAS
INGENIERIA & CONSTRUCCIONES
Carrera 24a # 6-46 Barrio Comuneros – Bucaramanga - celular: 315 754 4949
email: deibarpsas@gmail.com






DEIBAR P SAS
INGENIERIA & CONSTRUCCIONES
Carrera 24a # 6-46 Barrio Comuneros – Bucaramanga - celular: 315 754 4949
email: deibarpsas@gmail.com





DEIBAR P SAS
INGENIERIA & CONSTRUCCIONES
Carrera 24a # 6-46 Barrio Comuneros – Bucaramanga - celular: 315 754 4949
email: deibarpsas@gmail.com



9. CONCLUSIONES

- Las actividades ejecutadas contribuyen al mejoramiento del funcionamiento de los componentes eléctricos y equipos vinculados a los servicios públicos del municipio.
- El contratista ha cumplido con las obligaciones contractuales y técnicas establecidas.
- La supervisión ha realizado el acompañamiento correspondiente, verificando la correcta ejecución de las labores.

DEIBAR P SAS
INGENIERIA & CONSTRUCCIONES
Carrera 24a # 6-46 Barrio Comuneros – Bucaramanga - celular: 315 754 4949
email: deibarpsas@gmail.com

10. RECOMENDACIONES

- Continuar con programas periódicos de mantenimiento preventivo para garantizar la sostenibilidad operativa de los equipos.
- Mantener actualizados los registros técnicos y fotográficos de las intervenciones realizadas.
- Implementar acciones de seguimiento que permitan anticipar fallas y optimizar la prestación de los servicios públicos.

Atentamente,

DEIBAR P S.A.S
Cel 315 754 4949

Deives José Barva Peinado
CC. 91.350.838 de Piedecuesta, Santander
Ingeniero Civil - Especialista en Gerencia de Proyectos
Representante Legal
DEIBAR P S.A.S.
NIT: 900654932-0
Contacto: Celular: 315 754 4949
Correo electrónico: deibarpsas@gmail.com

DEIBAR P S.A.S.
NIT: 900654932-0
CR 24 A 6 46 BRR COMUNEROS
Bucaramanga Colombia
Tel: 3157544949
deibarpsas@gmail.com
http://

FACTURADO A
MUNICIPIO DE CHARALA
NIT 890205063-4
CRA 17 # 24-11 Charalá (SAN)
alcaldia@charala-santander.gov.co

Factura electrónica de venta
 # D323
Forma de pago: Contado
Medio de pago: Consignación bancaria

Fecha generación: 30/12/2025 14:00:48 > Fecha expedición: 30/12/2025 14:00:49 > CUFE: 9b26afeeeee79956fbd6860524eae4c038561a90320850b55209b452ba877a43a6ce802db4c0561234b429799194c2f7

	DESCRIPCIÓN	CANT	V. UNIT.	IMP.	TOTAL
1	**Cód.: A2** ADMINISTRACION	1	$ 4.296.287,94		$ 4.296.287,94
2	**Cód.: A4** UTILIDADES	1	$ 740.739,30		$ 740.739,30
3	**Cód.: A3** IMPREVISTOS	1	$ 148.147,86		$ 148.147,86
4	**Cód.: a1** COSTO	1	$ 14.674.045,53		$ 14.674.045,53

MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE LOS COMPONENTES ELÉCTRICOS Y DE LOS EQUIPOS QUE SE REQUIEREN PARA LA EFICIENTE PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DEL MUNICIPIO DE CHARALÁ, SANTANDER -

DIECINUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y UN PESOS CON DIEZ CENTAVOS ML.

SUBTOTAL	$ 19.859.220,63
IVA 19%	$ 140.740,47
TOTAL NETO	**$ 19.999.961,10**

SOMOS RESPONSABLES DE IVA
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES -

Documento oficial de autorización de numeracion de facturación según resolución número 18764077266181 vigencia de 15/08/2024 al 15/08/2026 rango del 199 al 1000 prefijo D. Esta factura se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio.

Proveedor Tecnológico : **ALIADDO SAS NIT:830099008-5** - www.aliaddo.com

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900854932
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			DEIBAR P SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	BUCARAMANGA	DEPARTAMENTO:	SANTANDER
DIRECCIÓN:	CARRERA 24A # 6-46	TELÉFONO:	6556246
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	C-MIPYME MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Terminación y acabado de edificios y obras de ing
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	1750211711			TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	diciembre	AÑO 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	enero	AÑO 2026
DÍAS DE MORA:			28				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2026/02/06	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			2226615287

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4.000	$ 0	$ 227.800	$ 4.000	$ 231.800
SUBTOTALES:										**$ 227.800**	**$ 4.000**	**$ 231.800**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 57.000	$ 0	$ 1.000	$ 0	$ 57.000	$ 1.000	$ 0	$ 58.000
SUBTOTALES:													**$ 57.000**	**$ 1.000**	**$ 0**	**$ 58.000**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 99.100	$ 99.100	$ 1.800	$ 0	$ 100.900
SUBTOTALES:									**$ 99.100**	**$ 1.800**	**$ 0**	**$ 100.900**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF40	CCF40-COMFENALCO SANTANDER	1	$ 57.000	$ 1.000	$ 58.000
SUBTOTALES:			**$ 57.000**	**$ 1.000**	**$ 58.000**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES					
																										PENSIÓN								SALUD						ARP						CCF					
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
1	CC 91350838	BARVA PEINADO DEIVES JOSE	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 57.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.423.500	91350838	$ 99.100	30	$ 1.423.500	CCF40-COMFENALCO SANTANDER	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 448.700

planilla Pagada

NIT	Medio de Pago	Nro. Transacción	No. Autorización/CUS	Fecha y Hora
899999034	BANCOLOMBIA	156851662	917054125173	24/02/2026

Razón Social: **SENA**

Usuario Pagador: **900654932**

Descripción del Pago: **Pago Ordinario - FIC**

Dirección IP: **191.110.220.242**

Su transacción fue APROBADA por la Entidad Financiera

Total Pagado **$ 50,000.00**

Descripción	Cantidad	Valor Pagado	Valor Servicio
Pago Ordinario - FIC	1	$ 50,000.00	COP$ 50,000.00

ecollect
Seguro para ti

NIT	Medio de Pago	Nro. Transacción	No. Autorización/CUS	Fecha y Hora
899999034	BANCOLOMBIA	156851662	917054125173	24/02/2026

Número de Identificación
900654932

Primer Nombre ó Razón Social
DEIBAR P S.A.S

Primer Apellido (si es Persona natural)

Tipo de documento
01

Dígito de Verificación (Si es persona
0

Naturaleza Juridica
01

Departamento
SANTANDER

Ciudad Capital
BUCARAMANGA (SANTANDER)

Dirección de Domicilio
CR 24A 6-46

Ciudad de Domicilio
BUCARAMANGA

Localización
Nacional

Teléfono de Contacto
+57,6450291

Correo electrónico
djosebarv@hotmail.com

Código SIIF
3-2-07-1-02-1-04-43

Regional
Santander

Regional Centros SIIF
36-02-00-068-000000

Número Licencia de Obra

Número Contrato de Obra
220-2025

Nombre Obra
mmto. prev, y correct. comp.

Fecha Inicio Obra
04/12/2025

Fecha Terminación Obra
30/12/2025

Ciudad de Ejecución de la Obra
Charala

Tipo FIC
Costo Total de Obra (Sin Aportes)

Año Periodo a Pagar
2025

Mes Periodo a Pagar
12

Costo Total de Obra a Todo Costo
19999961.10

Costo Total Mano de Obra
0.00

Número de Trabajadores en el Periodo
2

Valor Intereses Moratorios
0.00

Aporte FIC
50000.00

Aporte SENA
0.00

Valor del Pago
50000.00

Pagador

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo Nº
2502500884495

Contribuyente

Trámite CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

PRO HOSPITAL	$ 397.200
PRO UIS	$ 397.200
Total Estampillas	**$ 794.400**
Ordenanza 012	$ 79.440
Total a Pagar	**$ 873.840**

Fecha de Expedición 2025/12/30 **Fecha Limite de Pago** 2025/12/31

Con destino a: **Alcaldia de Charalá**

Contribuyente **Tipo de Doc.** NIT **Número** 9006549320

Nombre DEIBAR P SAS
Dirección **Teléfono**
Municipio **Departamento**

(415)7709998038639(8020)0250250088449 5(3900)0000000873840(96)20251231

VALOR BASE	$ 19.859.220
VALOR TOTAL CONTRATO	$ 19.999.961
VALOR ORDEN DE PAGO	$ 19.999.961
FECHA CONTRATO	26/11/2025
NRO. CONTRATO	220
NUMERO ORDEN DE PAGO	D323

Trámite

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas **Recibo Nº** **2502500884495**

Trámite CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Con destino a: **Alcaldia de Charalá**

Tipo de Doc. NIT
Nombre: DEIBAR P SAS
Dirección:

Número: 9006549320
Teléfono:

VALOR BASE	$ 19.859.220
VALOR TOTAL CONTRATO	$ 19.999.961
VALOR ORDEN DE PAGO	$ 19.999.961
FECHA CONTRATO	26/11/2025
NRO. CONTRATO	220

PRO HOSPITAL	$ 397.200
PRO UIS	$ 397.200
Total Estampillas	**$ 794.400**
Ordenanza 012	$ 79.440
Total a Pagar	**$ 873.840**

SYC

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas **Recibo Nº** **2502500884495**

Trámite CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Con destino a: **Alcaldia de Charalá**

Total a Pagar **$ 873.840**

Fecha de Expedición 2025/12/30 **Fecha Limite de Pago** 2025/12/31

VALOR BASE	$ 19.859.220
VALOR TOTAL CONTRATO	$ 19.999.961
VALOR ORDEN DE PAGO	$ 19.999.961
FECHA CONTRATO	26/11/2025
NRO. CONTRATO	220

PRO HOSPITAL	$ 397.200
PRO UIS	$ 397.200
Total Estampillas	**$ 794.400**
Ordenanza 012	$ 79.440

Gobernación

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas **Recibo Nº** **2502500884495**

Trámite CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Con destino a: **Alcaldia de Charalá**

PRO HOSPITAL	$ 397.200
PRO UIS	$ 397.200
Total Estampillas	**$ 794.400**
Ordenanza 012	$ 79.440
Total a Pagar	**$ 873.840**

Contribuyente **Tipo de Doc.** NIT **Número** 9006549320

Nombre DEIBAR P SAS
Dirección **Teléfono**
Municipio **Departamento**

(415)8902012356005(8020)0250250088449 5(3900)0000000794400(96)20251231

Fecha de Expedición 2025/12/30
Fecha Limite de Pago 2025/12/31

VALOR BASE	$ 19.859.220
VALOR TOTAL CONTRATO	$ 19.999.961
VALOR ORDEN DE PAGO	$ 19.999.961
FECHA CONTRATO	26/11/2025
NRO. CONTRATO	220

Banco

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas **Recibo Nº** **2502500884495**

Con ribuyen e **Tipo de Doc.** NIT **Número** 9006549320

Nombre DEIBAR P SAS
Dirección **Teléfono**
Municipio **Departamento**

Trámite CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Con destino a: **Alcaldia de Charalá**

Fecha de Expedición 2025/12/30

Total a Pagar **$ 873.840**

(415)8902012356005(8020)0250250088449 5(3900)0000000794400(96)20251231

(415)8902012356006(8020)0250250088449 5(3900)0000000794400(96)20251231

PRO HOSPITAL	$ 397.200
PRO UIS	$ 397.200
Total Estampillas	**$ 794.400**
Ordenanza 012	$ 79.440

Certificación Bancaria

Bancolombia

BUCARAMANGA, 21 de Marzo de 2025.

Señor

A quien pueda Interesar

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que DEIBAR P S.A.S identificado(a) con NIT No. 900654932 a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Nombre Producto	Número Producto	Fecha Apertura (aaaa/mm/dd)	Estado
CUENTA AHORROS PERSONA JURIDICA	09013588900	2013/09/24	A ACTIVA

Atentamente,

Claudia María Posada Álvarez

Gerente Transformación de Sucursales

* **Importante:** Esta constancia solo hace referencia al producto mencionado anteriormente.
*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (575) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05 – Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario