CTA DE INFORME DE EJECUCIÓN No. 01

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO	
Contratante:	Instituto Departamental de Cultura, Deporte y Turismo del Caquetá
Id. Del Contratante:	891190167-8
Contratista:	Soluciones en Ingeniería y Software SAS
Id. Del Contratista:	900.332.071-2
No. Contrato:	036/2026
Objeto:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ACTUALIZACIÓN, MANTENIMIENTO Y SOPORTE TÉCNICO DE LA LICENCIA DEL SOFTWARE INTEGRAL ERP.GOV PARA LA GESTIÓN FINANCIERA, BPM: VENTANILLA ÚNICA Y SERVICIO DE SERVIDOR VIRTUAL PRIVADO DEL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE CULTURA, DEPORTE Y RECREACIÓN DEL CAQUETÁ.
Supervisor(es):	Harold López
Valor del Contrato:	22,400,000.00
Plazo de Ejecución:	Vigencia 2026
Fecha Acta de Inicio:	30/01/2026
Fecha Finalización del Contrato:	31/12/2026
Porcentaje de Ejecución del Contrato:	40%

BALANCE ECONÓMICO DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
No. 001-2026

ITEMS	VALOR
VALOR DEL CONTRATO	22,400,000.00
VALOR POR CANCELAR CUOTA 1 (al presente informe)	8,960,000.00

ACTIVIDADES REALIZADAS

1. DETALLE DE LOS PROCESOS REALIZADOS:

ACTUALIZACIÓN DE APLICACIÓN

Durante la conexión se realiza la actualización de los módulos contratados correspondientes a las plataformas ERP.Gov y BPM para dar cumplimiento al objeto de soporte técnico y mantenimiento de la licencia.

2. Actividades Realizadas: El proceso se ejecutó bajo los siguientes pasos técnicos:

- Respaldo de Información: Se realizó una copia de seguridad integral de la base de datos de todos los módulos para garantizar la integridad de la información antes de proceder con los cambios.
- Actualización de Módulos: Se aplicó la actualización a la Versión 2026.19.218 (partiendo de la versión anterior 2026.18.217) en los siguientes sistemas:
  - ERP.Gov: Incluyendo módulos de Industria y Comercio, Predial Web, Liquidaciones, Contabilidad, Nómina, Tesorería y Presupuesto.
  - BPM (Ventanilla Única): Actualización a la misma versión para mantener la compatibilidad.
  - Validación: Se comprobó el correcto acceso y el funcionamiento óptimo de ambos sistemas tras la instalación de las nuevas versiones.

3. Resultados y Observaciones

Los módulos BPM y ERP.Gov quedaron funcionando correctamente conforme a lo solicitado por el cliente. No se generaron compromisos adicionales o pendientes tras la sesión.

- Durante la conexión participó el tesorero José Luis Carlos por parte del ICDT y la asesora Lina María Peralta por parte de Integrasoft.

SOLUCIONES EN INGENIERÍA Y SOFTWARE S.A.S		
integrasoft	GESTIÓN SICSS	Código: MCL-F-001
	ACTAS DE GESTIÓN DEL CLIENTE	Versión: 01
	No. Doc. BPM: 113572	Fecha: 15-feb-22

8Cliente	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE CULTURA, DEPORTE Y TURISMO DEL CAQUETA			**No. Contrato**	036/2026
Objeto del Contrato	"PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ACTUALIZACIÓN, MANTENIMIENTO Y SOPORTE TÉCNICO DE LA LICENCIA DEL SOFTWARE INTEGRAL ERP.GOV PARA LA GESTIÓN FINANCIERA, BPM: VENTANILLA ÚNICA Y SERVICIO DE SERVIDOR VIRTUAL PRIVADO DEL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE CULTURA, DEPORTE Y RECREACIÓN DEL CAQUETÁ.				
Serial No.	01-1818001-2021-5-06-BPMNU-002 170-1818001-2025-5-17-ER-002				
Producto	ERP.Gov BPM				
Fecha Inicio	19/02/2026	**Fecha Final**	19/02/2026	**Total, Horas**	1
Hora Inicio	03:00 PM	**Hora Final**	04:00 PM		
Modalidad	☐Presencial ☒Virtual	**Lugar/Plataforma**		Instalaciones Integrasoft	
Tipo de Acta	☐Mantenimiento ☐Capacitación ☒Actualización de Productos ☐Otro _____				
Objetivo de la visita	Realizar actualización de los módulos contratados ERP.Gov Y BPM				
Asesor	Lina María Peralta Montealegre			**No. Requerimiento**	489.641

En constancia se firma a los veinte (20) días del mes febrero de 2026



JORGE HERNAN SALAZAR BAENA
Representante Legal INTEGRASOFT SAS

Silvio Alexander Delgado Cutiva
Aprobó: Jurídico

Luz Marina Villalba Soto
Realizo: Auxiliar de Cartera