Informe de actividades N°	02			
Fecha de presentación del Informe:	28-02-2026			
Periodo de Seguimiento	Del:	01-02-2026	Hasta:	28-02-2026

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATO _x____	NÚMERO:	CD-068-2026		
CONVENIO _____	FECHA:	DD:01	MM:02	AAAA: 2026
OBJETO: Prestación de servicios como Coordinador de la Línea de gestión Proyectos Productivos del Convenio Interadministrativo CT-2024-0011336 “Alianzas para el Desarrollo”, suscrito con EPM, con las alcaldías de Belmira, San Pedro, Entrerríos y Santa Rosa de Osos.				
CONTRATISTA	NOMBRE:	Brayan Esteban Rúa Pérez		
	CC	1013537034		
VALOR [$]:	INICIAL	$47.793.351		
	ADICIONES			
PLAZO:	INICIAL			
	PRORROGAS			

SUPERVISOR	NOMBRE:	Gimena Restrepo
	CARGO:	Secretario de Asistencia Técnica Agropecuaria y Desarrollo comunitario

Alcance Del Contrato (funciones de cada contratista)	**Actividades Realizadas**
El Contratista se obliga a desarrollar el servicio objeto del presente contrato con las siguientes obligaciones específicas: **PRODUCTO UNO**: Fortalecer los saberes técnicos de los productores de los proyectos productivos del convenio por medio de la transferencia de conocimiento integral del personal experto y calificado. Actividades: 1.Socialización del proyecto con las comunidades 2. Realizar diagnóstico inicial del estado actual de los productores del proyecto. 3. Elaboración de planes de trabajo de acuerdo con las necesidades identificadas y con enfoque en buenas prácticas agrícolas (BPA), buenas prácticas de manufactura, producción más limpia, entre otros. 4. Ajuste de planes de finca y planes de manejo agroecológico de las fincas por productor. 5. Realizar visitas de asistencia técnica al predio de cada productor del convenio para	**Actividad 1:** el día 03 de febrero se realiza la socialización del plan de trabajo y metodología con los beneficiarios de la línea de ganadería sostenible de municipio de Entrerrios • El día 24 de febrero se realiza socialización del plan y metodología de trabajo con los beneficiarios de la línea de arándanos. **Actividad 2:** el diagnósticos de las unidades productivas se desarrollo en los meses del marzo y abril del 2025 Se deja el link del drive donde esta la información https://drive.google.com/drive/folders/12G_QEDjic1VAUuB-8pfdKAB4Fpl-LQwK?usp=drive_link **Actividad 3:** se realizan los planes de finca para los tres años estos se les hacen ajustes de acuerdo a las necesidades se deja el link del drive. https://drive.google.com/drive/folders/1MLR11YXavCvpnJd3jK8D19j8OAnl32Ko?usp=drive_link **Actividad 4:** a partir del mes de marzo del presente año se empiezan a elaborar los planes de finca para las dos líneas, ganadería y arandanos. **Actividad 5:** se realizan visitas a los productores de arándanos del municipio de Belmira, se entrega el plan de fertilización y se explica cómo usar los productos que se entregaron en el mes de diciembre. • Se realiza visita a los productores de ganadería sostenible en compañía de la técnica, se inspecciona

el establecimiento y seguimiento de las actividades a realizar. Estas se desarrollarán con una periodicidad de dos meses desde el momento del inicio del proceso de acompañamiento. 6. Para los proyectos a certificar, se deberán implementar las listas de chequeo a las unidades productivas según la norma de certificación y realizar el plan de implementación con su respectivo cronograma. Al menos el 70% de los productores deberán certificarse. 7. Desarrollar capacitaciones y días de campo donde los productores del convenio se fortalezcan con nuevos conocimientos aplicables al cultivo, BPA, BPM, producción más limpia, cosecha y post-cosecha, entre otros, con el fin de mejorar las condiciones productivas. 8. Presentación de informes periódicos donde se evalúen los avances y dificultades con los productores. 9. Diseño y seguimiento de indicadores (Teniendo en cuenta la proyección de EPM)	que los sistemas solares estén funcionando en normalidad. **Actividad 6**: esta actividad se realizo en el año de abril y mayo del año 2025 se deja el link donde reposa la inorformacion, solo aplica para la línea de arandanos. https://drive.google.com/drive/folders/16-bp7nKkDS4EPqXj0TRFRTtdSVnTlhb9?usp=drive_link **Actividad 7:** se desarrolla apartir del mes de marzo del 2026 estas capacitación se realizan cada dos meses **Actividad 8:** el dia 06 de febrero se asiste al comité técnico en el municipio de San Pedro de los Milagros, allí se exponen los planes de trabajo de los técnicos.
PRODUCTO DOS: Suministro de materiales, insumos, equipos y herramientas que aporten a productividad, rentabilidad y calidad de los productos agropecuarios. Actividades: 1. Identificación y cotización de materiales, insumos, equipos y herramientas adecuados para ser entregados a productores del convenio. 2. Realizar al menos 3 cotizaciones para la aprobación de las compras según el presupuesto destinado para el ítem de adquisición de insumos equipos, materiales, herramientas y suministros necesarios para el sostenimiento de los cultivos. 3.Durante los primeros cuatro (4) meses de cada año del convenio, elaborar, publicar y adjudicar contrato con proveedor que cumpla las especificaciones técnicas y legales exigidas por el municipio, para la compra de los insumos equipos, materiales, herramientas y suministros necesarios, avalados en el comité técnico. 4. Programar la entrega de materiales insumos y/o equipos con los beneficiarios según el proceso productivo. 5. Hacer firma acta de entrega y de compromisos que deben adquirir los beneficiarios con el fortalecimiento productivo. (El transporte de los insumos	**Actividad 1:** la identificación de los insumos entregados se realizo en el año 2025 esto con el aval de EPM y los municipios. Se deja el link del drive https://drive.google.com/drive/folders/1pfTHFlk6y21_-KboPXPFvH5eubghEvIF?usp=drive_link **Actividad 2:** se realizan 3 cotizaciones de insumos de arandanos y panales solares se realizo en el año 2025 esto con el aval de EPM y los municipios. Se deja el link del drive https://drive.google.com/drive/folders/1r4EN2NM92DPcK-08IPPkJaqAz1FBqyVR?usp=drive_link **Actividad 3:** en el año 2025 se elaboraron y publicaron los contratos de los 4 municipios de los insumos de arandanos y panales solares .Se deja el link del drive **https://drive.google.com/drive/folders/1o8Ddc25qTuv0attLIQqRkY5ULyqIyU--?usp=drive_link** **Actividad 4:** se hace la programación de la entrega de los insumos de los productores de arandanos https://drive.google.com/drive/folders/1kx4eLGiOv8d-W2hr9W32xLk4cCKrsveu?usp=drive_link **Actividad 5:** el día 24 de febrero se hace la entrega de insumos a los productores de arándanos, se hacen firmar las actas de entrega

equipos, materiales, herramientas y suministros deberán ser aportados por los productores) 6. Visitas de seguimiento a la implementación y uso de los materiales, insumos, equipos y herramientas entregados durante el convenio.	
PRODUCTO TRES: Implementar estrategias y metodologías con énfasis en las buenas prácticas agrícolas y/o producción orgánica que permitan garantizar productos inocuos y disminuir impactos al ambiente. Actividades: 1. Promover el cuidado y la protección del medio ambiente con la implementación de buenas prácticas agrícolas en las visitas de asistencia técnica realizadas a los beneficiarios. 2. Realización de talleres y escuelas de campo en temas relacionados con buenas prácticas agrícolas, agronómicas y ambientales, manejo de suelos, costos de producción en la finca, manejo integrado de plagas y enfermedades y producción orgánica. 3. Elaboración y entrega de formatos para trazabilidad, y procedimientos al interior de las empresas paneleras. 4. Para los predios a certificarse, se deberán gestionar los documentos, permisos y demás requisitos necesarios que involucren otras entidades. Además, garantizar los estudios, implementos y compras que exijan los criterios fundamentales para la certificación.	**Actividad 1:** en las visitas de campo por parte de lo técnicos tanto de ganadería como de arándanos, se promueve el cuidado del medio ambiente, esto se hace mes a mes **Actividad 2:** estas escuelas de campo se realizan a la par con las otras capacitaciones **Actividad 3:** la actividad 3 no aplica, sin embargo se hace entrega de los formatos que exige la norma para la certificación de BPA **Actividad 4:** esta actividad se desarrolla a partir de junio del presente año
PRODUCTO CUATRO: Desarrollar actividades que promuevan el fortalecimiento de las asociaciones productivas y la competitividad comercial a nivel local y regional de los productores y sus proyectos económicos. Actividades: 1. Realización de talleres y días de campo en temas relacionados con buenas prácticas de manufactura. 2. Promover los procesos asociativos, donde se generen estrategias colectivas que permita competir en el sector de manera regional, departamental etc. (articulación con desarrollo comunitario). 3. Definición de estrategias comerciales a socializar con los productores, que les permita tener las herramientas necesarias para cerrar un negocio. 4. Capacitaciones en transformación como alternativas de comercialización. 5. Identificación de posibles aliados comerciales y socialización a los	**Actividad 1:** esta actividad se empieza a desarrollar a partir de junio del 2026 **Actividad 2:** esta actividad se empieza a realizar a partir de junio del 20206 **Actividad 3:** esta actividad se empieza a realizar a partir de junio del 20206 **Actividad 4:** esta actividad se empieza a realizar a partir de junio del 20206 **Actividad 5:** ya se tiene identificados aliados comerciales, se esta a la espera de que envíen las propuestas comerciales. **Actividad 6:** esta actividad se realiza en compañía con el profesional encargado para realizar las actividades del producto cinco.

productores (la firma de la alianza comercial dependerá de la decisión de los productores). 6. 1 simulación de rueda de negocio con un grupo de productores definido, que les permita desarrollar aptitudes a la hora de enfrentar una negociación.	
PRODUCTO CINCO: Fortalecimiento de marca y mercadeo de al menos 5 organizaciones productivas Actividades: 1. Diagnóstico de las organizaciones en donde se evalúe el potencial comercial y la sostenibilidad de cada una de ellas. 2. Definir acciones de fortalecimiento según el diagnóstico realizado para cada una de las organizaciones teniendo en cuenta: competencia y estudio de mercado, valor, posicionamiento, desarrollo de estrategia y evaluación. 3. Evaluar las organizaciones fortalecidas en el convenio anterior e identificar a cuál de ellas darle continuidad del proceso.	**Actividad 1:** ya se realizo la contratación de la persona correspondiente para desarrollar esta actividad, tiene plazo hasta el mes de abril **Actividad 2:** ya se realizo la contratación de la persona correspondiente para desarrollar esta actividad, tiene plazo hasta el mes de abril **Actividad 3:** ya se realizo la contratación de la persona correspondiente para desarrollar esta actividad, tiene plazo hasta el mes de abril

Brayan Loa Perez

FIRMA CONTRATISTA

EVIDENCIAS

Producto 1	
Actividad 1	
	
Socializacion linea de ganaderia municipio de Entrerrios 03-02-2026	





Socializacion linea de arandanos municipio de Entrerrios 24-02-2026

Actividad 5





03-02-2026 Mauricio Ramírez vereda Zafra -Arándanos





03-02-2026 Francisco Hernández vereda Zafra --Arándanos





10-02-2026 Nury Londoño vereda la San José --Arándanos





10-02-2026 Edilma Londoño vereda el Hoyo --Arándanos





10-02-2026 Erica Londoño vereda el Hoyo - -Arándanos





10-02-2026 María Loaiza vereda Playas -Arándanos





12-02-202 Ramon Londoño vereda la Amoladora – Ganderia S





12-02-2026 Pedro Londoño vereda la Amoladora – Ganderia S





12-02-2026 Arley Correa vereda la Amoladora – Ganderia S

	
12-02-2026 Luis Muñoz vereda la Amoladora – Ganderia S	
	
21-02-2026 Javier Ramirez vereda la Miel -Arándanos	
	
10-02-2026 Armando Villada vereda Santo Domingo -Arándanos	
Actividad 8	
	
se participa en el comité técnico 06-02-2026	
PRODUCTO 2	
Actividad 4	
Acta de programación de entrega de insumos	
Actividad 5	

	
Actas de entrega de insumos 24-02-2026	