1º. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO					
No. DE CONTRATO:	0004-DRSR-2026				
OBJETO DEL CONTRATO:	ADQUIRIR VIALES, AGRAFES Y BUTILOS PARA EL LABORATORIO DE TOXICOLOGIA DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES - REGIONAL SUROCCIDENTE.				
CONTRATISTA:	INNOVACION TECNOLOGICA S.A.S - INNOVATEK S.A.S.				
2º. INFORMACIÓN DE LA EJECUCIÓN					
PLAZO DE EJECUCIÓN:	**MESES:**		**DÍAS:**	50	
No. Certificado de Disponibilidad Presupuestal – CDP	31826	**FECHA** (DD/MM/AA)	28/01/2026	**VALOR $**	59.932.668
No. Registro Presupuestal del Compromiso - CRP	136326	**FECHA** (DD/MM/AA)	2/03/2026	**VALOR $**	29.402.200
APROBACIÓN DE LA GARANTIA	**SI**	**NO**	**Fecha de aprobación:** (DD/MM/AA)		
	X		26/02/2026		
FECHA DE INICIO (DD/MM/AA)	26/02/2026		**FECHA DE TERMINACIÓN** (DD/MM/AA)	31/03/2026	
3º. DATOS DE LA SUPERVISIÓN/INTERVENTORIA					
NOMBRE DEL SUPERVISOR	KAROL JOHANA MARCILLO PADILLA				
IDENTIFICACIÓN	43.979.338				
CARGO DEL SUPERVISOR	PROFESIONAL ESPECIALIZADO FORENSE				

4º. SOLICITUD DE MODIFICACIÓN

Marque con una (x), según corresponda la solicitud:	**Prórroga**	X	**Suspensión**	
	Adición		**Reinicio/Reactivación**	
	Cesión		**Reducción**	
	Terminación y liquidación anticipada		**Otros**	

5º. JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD Y CONVENIENCIA DEL TRÁMITE CONTRACTUAL A REALIZAR

Teniendo solicitud del proveedor INNOVACION TECNOLOGICA S.A.S - INNOVATEK S.A.S., enviada mediante oficio TEK-054-26 en el que solicitan prórroga para la entrega de los elementos pendientes de este contrato hasta el próximo 30 de abril de 2026, esto debido a que el fabricante estima realizar el despacho de una de estas referencias el 25 de marzo de 2026, y adicionando los tiempos de tránsito, procesos de nacionalización y tiempos de entrega, por lo cual no alcanzan a cumplir con la fecha establecida para entrega inicialmente La justificación soportada por parte del fabricante y dado que no se afecta la prestación del servicio si la entrega de los bienes se realiza el 30 de abril de 2026, se procede a solicitar la modificación aceptando la prórroga propuesta.

6º. IDENTIFIQUE EL ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO

Obligaciones contractuales	**Generales**	Durante la ejecución del contrato, el Contratista ha cumplido de manera satisfactoria con las obligaciones generales del Contrato.
	Específicas	Durante la ejecución del contrato, el Contratista ha cumplido de manera satisfactoria con las obligaciones específicas del

		Contrato.
Plazo	El contrato se encuentra en ejecución	
Valor versus forma de pagos del contrato	Se determinó que se pagará dentro de los treinta (30) días calendarios siguientes a la radicación de la factura en el SECOP II y acreditación del pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales, en los términos y porcentajes establecidos en la Ley, de conformidad con lo preceptuado en el inciso segundo del artículo 41 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, hasta la fecha el Contratista ha cumplido con esta obligación y el Instituto ha realizo los pagos, de manera satisfactoria.	

7º. INFORMACIÓN SOBRE MODIFICACIONES ANTERIORES

(Se diligencia atendiendo al numeral 1 "Información general" del contrato electrónico – Identificación del contrato: Versión del contrato, en concordancia con el numeral 8 "Modificaciones del Contrato" – SECOP; para el caso de Tienda Virtual, deberá revisar las modificaciones realizadas a la respectiva orden de compra)

Nº	Fecha de la Modificación (AAAA-MM-DD) (diligenciar en orden cronológico)	Tipo de modificación (identifíquelo con una X)								Plazo (meses o días) Total de Ejecución con Prórrogas, suspensiones y reinicios, a la fecha del informe	Valor Total con Adiciones y Reducciones a la fecha del informe
		Prórroga	Adición	Suspensión	Reinicio/ reactivación	Cesión	Reducciones	Terminación anticipada y liquidación	Otros (modificación de condiciones técnicas)		
1	2026-03-25	X								71	

NOTA. ESTA INFORMACIÓN SERÁ RELEVANTE PARA IDENTIFICAR TIEMPOS, Y VALORES RESPECTO A LA NUEVA SOLICITUD QUE SE ESTA REALIZANDO.

8º. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO ELECTRÓNICO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	29.402.200
VALOR ADICIONES	0
VALOR REDUCCIONES	
VALOR FINAL DEL CONTRATO A LA FECHA	29.402.200
VALOR TOTAL EJECUTADO A LA FECHA	0
VALOR TOTAL FACTURADO A LA FECHA	0
VALOR TOTAL PAGADO A LA FECHA	0
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	29.402.200
VALOR POR ANULAR	**$ 0,00**
Nota: Recuerde que esta información debe coincidir con el SECOP II / TIENDA VIRTUAL	

Con fundamento en lo anterior, en mi calidad de Interventor ☐ Supervisor ■ justificando la necesidad la presente modificación al contrato/convenio, solicito la aprobación y trámite contractual.

9º. QUIEN SUSCRIBE LA SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL

NOMBRE Y APELLIDOS	KAROL JOHANA MARCILLO PADILLA
CARGO	PROFESIONAL ESPECIALIZADO FORENSE

Se firma a los 25 días del mes de marzo de 2026



FIRMA

Nota. El supervisor designado, con petición expresa a la ordenación del gasto, podrá solicitar apoyos a la supervisión; en estos casos el presente informe se suscribirá por la supervisión y sus apoyos.

Proyectó: KAROL JOHANA MARCILLO PADILLA – PROFESIONAL ESPECIALIZADO FORENSE
Revisó: KAROL JOHANA MARCILLO PADILLA – PROFESIONAL ESPECIALIZADO FORENSE
Aprobó: KAROL JOHANA MARCILLO PADILLA – PROFESIONAL ESPECIALIZADO FORENSE

ANEXOS DE LA SOLICITUD

Relacione los anexos según aplique, de acuerdo con la solicitud:

1. Certificados actualizados de antecedentes Disciplinarios, expedido por los Procuraduría General de la Nación.
2. Certificados actualizados de antecedentes Fiscales, expedido por la Contraloría General de la Nación.
3. Certificado actualizado de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales, expedido por la Policía Nacional de Colombia.
4. Certificado actualizado de Medidas Correctivas, expedido por la Policía Nacional de Colombia.
5. Certificado de Aportes Parafiscales y Seguridad Social.

Nota. El Grupo Regional Administrativo y Financiero de la Regional Suroccidente, tramitará la modificación con la aprobación del ordenador del gasto y los siguientes documentos:

a. La presente solicitud debidamente diligenciada y firmada
b. Los soportes que justifican la modificación