MZL Manizales del alma | ALCALDÍA DE MANIZALES

Manizales, 27 de marzo de 2026

Ingeniero
SERGIO GONZÁLEZ PALACIO
Profesional Especializado
Secretaría de Infraestructura
Supervisor Contrato Interventoría No. 2506190787
Ciudad

Asunto: Autorización Prórroga No. 3 al Contrato de Interventoría No. 2506190787

En atención al trámite del asunto, me permito informarle que la solicitud de realizar la Prórroga No. 03 al contrato No. 2506190787 que tiene por objeto: **"INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION DEL PARQUE METROPOLITANO DEL MUNICIPIO DE MANIZALES"**, por un plazo adicional de treinta (30) días calendario, **HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2026**, y el plazo final total del Contrato de Interventoría contados a partir de la fecha de suscripción del Acta de Inicio 17 de julio de 2025, un plazo de de DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE (287) DIAS, lo cual sitúa la terminación el día 30 de abril de 2026, es aprobada de conformidad con las razones expuestas por usted en calidad de supervisor del contrato.

Al respecto se indica, que la Prórroga No. 03 debe ser suscrita antes del vencimiento del contrato e igualmente deben actualizarse las vigencias de las pólizas, acorde a los términos de plazo de esta modificación.

Cordialmente,

JÉSSICA SILVANA QUIROZ HERNÁNDEZ
Secretaria de ~~Despacho~~
Secretaria de Medio Ambiente

VoBo. CLAUDIA MARCELA CARDONA MEJÍA. Secretaria de Despacho. Secretaría de Infraestructura