CONSORCIO CARDIQUE C&E — CARDIQUE	CONTRATO: № LP-CARDIQUE-006-2025. OBRAS DE MANTENIMIENTO Y/O RELIMPIA SOBRE LAS ÁREAS AFECTADAS, DESCOLES Y ARROYOS Y/O CANALES QUE DESEMBOCAN EN LA CIENAGA DE LA VIRGEN POR LOS RELLENOS Y SEDIMENTACIÓN EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS	ACTA №	1
CONTRATANTE: CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE	INTERVENTORÍA: CONSORCIO INTER CRD CIENAGA	CONTRATISTA: CONSORCIO CARDIQUE C&E	AVANCE:	4.91%
NIT: 800.254.453 - 5	NIT: 902.018.979 - 6	NIT: 902.019.581 - 3	FECHA:	18/03/2026

		CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES				PRESENTE ACTA		ACUMULADO ACTUAL		SALDO POR COBRAR		% AVANCE
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	
1	**OBRAS DE MANTENIMIENTO Y/O RELIMPIA A MAQUINA DEL CANAL CHUPUNDUN, EN LA CIUDAD DE CARTAGENA, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR.**											
1	**ACTIVIDADES PRELIMINARES**				**$ 8,283,268.32**		**$ 5,223,169.12**		**$ 5,223,169.12**		**$ 3,060,099.20**	
1.1	LOCALIZACIÓN, TRAZADO Y REPLANTÉO	m2	554.16	$ 3,826.35	$ 2,120,421.60	554.16	$ 2,120,410.12	554.16	$ 2,120,410.12	0.00	$ 11.48	
1.2	LEVANTAMIENTO BATIMÉTRICO SOBRE ÁREA (INCLUYE LEVANTAMIENTO INICIAL Y FINAL)	m2	1,847.21	$ 3,336.30	$ 6,162,846.72	930.00	$ 3,102,759.00	930	$ 3,102,759.00	917.21	$ 3,060,087.72	
2	**EXCAVACIONES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS**				**$ 1,449,327,017.42**		**$ 195,657,030.36**		**$ 195,657,030.36**		**$ 1,253,669,987.06**	
2.1	EXCAVACIÓN MANUAL DE MATERIAL COMÚN HÚMEDO	m3	515.06	$ 68,296.14	$ 35,176,276.58		$ -	0	$ -	515.06	$ 35,176,276.58	
2.2	REMOCIÓN Ó EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL HUMEDO	m3	6,438.19	$ 19,098.09	$ 122,957,112.96		$ -	0	$ -	6438.19	$ 122,957,112.96	
2.3	REPALEO EN MATERIAL HUMEDO	m3	1,609.55	$ 14,187.69	$ 22,835,757.42		$ -	0	$ -	1609.55	$ 22,835,757.42	
2.4	REMOCIÓN Ó EXCAVACIÓN MECÁNICA SOBRE PLANCHON	m3	19,314.57	$ 34,698.51	$ 670,186,696.20	3,876.00	$ 134,491,424.76	3876	$ 134,491,424.76	15438.57	$ 535,695,271.44	
2.5	REPALEO EN MATERIAL COMÚN HÚMEDO CON TRANSPORTE EN PLANCHÓN Y REMOLCADOR (INCLUYE CARGUE A VOLQUETA)	m3	4,828.64	$ 15,780.60	$ 76,198,864.00	3,876.00	$ 61,165,605.60	3876	$ 61,165,605.60	952.64	$ 15,033,258.40	
2.6	DRAGADO HIDRÁULICO CON DRAGA PARTICULAR DE CORTE Y SUCCIÓN	m3	17,168.50	$ 30,402.90	$ 521,972,310.26		$ -	0	$ -	17168.50	$ 521,972,310.26	
3	**TRANSPORTES**				**$ 1,889,040,326.88**		**$ 14,469,840.00**		**$ 14,469,840.00**		**$ 1,874,570,486.88**	
3.1	TRANSPORTE DE MAQUINARIAS A SITIO DE TRABAJO (INCLUYE IDA Y REGRESO)	Viaje	10.00	$ 3,617,460.00	$ 36,174,600.00	4	$ 14,469,840.00	4	$ 14,469,840.00	6.00	$ 21,704,760.00	
3.2	TRANSPORTE DE MATERIAL A BOTADERO AUTORIZADO	m3-Km	1,039,767.52	$ 1,782.00	$ 1,852,865,726.88		$ -	0	$ -	1039767.52	$ 1,852,865,726.88	
4	**OTROS**				**$ 231,666,642.42**		**$ -**		**$ -**		**$ 231,666,642.42**	
4.1	TARIFA DE RECIBO DE MATERIALES EN BOTADERO AUTORIZADO	m3	20,172.99	$ 11,484.00	$ 231,666,642.42		$ -	0	$ -	20172.99	$ 231,666,642.42	
	COSTO DIRECTO CAPITULO 1				**$ 3,578,317,255.04**		**$ 215,350,039.48**		**$ 215,350,039.48**		**$ 3,362,967,215.57**	**6.02%**
2	**OBRAS DE MANTENIMIENTO Y/O RELIMPIA A MAQUINA DEL CANAL CALICANTO, EN LA CIUDAD DE CARTAGENA, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR.**											
1	**ACTIVIDADES PRELIMINARES**				**$ 8,132,464.50**		**$ 5,163,242.29**		**$ 5,163,242.29**		**$ 2,969,222.22**	
1.1	LOCALIZACIÓN, TRAZADO Y REPLANTÉO	m2	544.07	$ 3,826.35	$ 2,081,817.55	544.07	$ 2,081,802.24	544.07	$ 2,081,802.24	0.00	$ 15.31	
1.2	LEVANTAMIENTO BATIMÉTRICO SOBRE ÁREA (INCLUYE LEVANTAMIENTO INICIAL Y FINAL)	m2	1,813.58	$ 3,336.30	$ 6,050,646.95	923.61	$ 3,081,440.04	923.61	$ 3,081,440.04	889.97	$ 2,969,206.91	
2	**EXCAVACIONES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS**				**$ 702,345,135.67**		**$ 116,152,432.11**		**$ 116,152,432.11**		**$ 586,192,703.56**	
2.1	EXCAVACIÓN MANUAL DE MATERIAL COMÚN HÚMEDO	m3	249.60	$ 68,296.14	$ 17,046,454.29		$ -	0	$ -	249.60	$ 17,046,454.29	
2.2	REMOCIÓN Ó EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL HUMEDO	m3	3,119.95	$ 19,098.09	$ 59,585,124.09		$ -	0	$ -	3119.95	$ 59,585,124.09	
2.3	REPALEO EN MATERIAL HUMEDO	m3	779.99	$ 14,187.69	$ 11,066,227.95		$ -	0	$ -	779.99	$ 11,066,227.95	
2.4	REMOCIÓN Ó EXCAVACIÓN MECÁNICA SOBRE PLANCHON	m3	9,359.86	$ 34,698.51	$ 324,773,057.01	2,301.00	$ 79,841,271.51	2301	$ 79,841,271.51	7058.86	$ 244,931,785.50	
2.5	REPALEO EN MATERIAL COMÚN HÚMEDO CON TRANSPORTE EN PLANCHÓN Y REMOLCADOR (INCLUYE CARGUE A VOLQUETA)	m3	2,339.96	$ 15,780.60	$ 36,926,035.90	2,301.00	$ 36,311,160.60	2301	$ 36,311,160.60	38.96	$ 614,875.30	
2.6	DRAGADO HIDRÁULICO CON DRAGA PARTICULAR DE CORTE Y SUCCIÓN	m3	8,319.87	$ 30,402.90	$ 252,948,236.43		$ -	0	$ -	8319.87	$ 252,948,236.43	
3	**TRANSPORTES**				**$ 934,074,945.94**		**$ 14,469,840.00**		**$ 14,469,840.00**		**$ 919,605,105.94**	
3.1	TRANSPORTE DE MAQUINARIAS A SITIO DE TRABAJO (INCLUYE IDA Y REGRESO)	Viaje	10.00	$ 3,617,460.00	$ 36,174,600.00	4	$ 14,469,840.00	4	$ 14,469,840.00	6.00	$ 21,704,760.00	
3.2	TRANSPORTE DE MATERIAL A BOTADERO AUTORIZADO	m3-Km	503,872.25	$ 1,782.00	$ 897,900,345.94		$ -		$ -	503872.25	$ 897,900,345.94	
4	**OTROS**				**$ 112,265,856.81**		**$ -**		**$ -**		**$ 112,265,856.81**	
4.1	TARIFA DE RECIBO DE MATERIALES EN BOTADERO AUTORIZADO	m3	9,775.85	$ 11,484.00	$ 112,265,856.81		$ -			9775.85	$ 112,265,856.81	
	COSTO DIRECTO CAPITULO 2				**$ 1,756,818,402.91**		**$ 135,785,514.40**		**$ 135,785,514.40**		**$ 1,621,032,888.52**	**7.73%**

CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES						PRESENTE ACTA		ACUMULADO ACTUAL		SALDO POR COBRAR		% AVANCE
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	
3	**OBRAS DE MANTENIMIENTO Y/O RELIMPIA A MAQUINA DEL CANAL RICAURTE, EN LA CIUDAD DE CARTAGENA, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR.**											
1	**ACTIVIDADES PRELIMINARES**				**$ 7,767,943.48**		**$ 4,878,213.81**		**$ 4,878,213.81**		**$ 2,889,729.67**	
1.1	LOCALIZACIÓN, TRAZADO Y REPLANTÉO	m2	519.69	$ 3,826.35	$ 1,988,504.35	519.68	$ 1,988,477.57	519.68	$ 1,988,477.57	0.01	$ 26.78	
1.2	LEVANTAMIENTO BATIMÉTRICO SOBRE ÁREA (INCLUYE LEVANTAMIENTO INICIAL Y FINAL)	m2	1,732.29	$ 3,336.30	$ 5,779,439.13	866.15	$ 2,889,736.25	866.15	$ 2,889,736.25	866.14	$ 2,889,702.88	
2	**EXCAVACIONES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS**				**$ 1,376,091,384.19**		**$ -**		**$ -**		**$ 1,376,091,384.19**	
2.1	EXCAVACIÓN MANUAL DE MATERIAL COMÚN HÚMEDO	m3	489.03	$ 68,296.14	$ 33,398,791.68		$ -	0	$ -	489.03	$ 33,398,791.68	
2.2	REMOCIÓN Ó EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL HUMEDO	m3	6,112.86	$ 19,098.09	$ 116,743,993.41		$ -	0	$ -	6112.86	$ 116,743,993.41	
2.3	REPALEO EN MATERIAL HUMEDO	m3	1,528.22	$ 14,187.69	$ 21,681,848.65		$ -	0	$ -	1528.22	$ 21,681,848.65	
2.4	REMOCIÓN Ó EXCAVACIÓN MECÁNICA SOBRE PLANCHON	m3	18,338.59	$ 34,698.51	$ 636,321,635.73		$ -	0	$ -	18338.59	$ 636,321,635.73	
2.5	REPALEO EN MATERIAL COMÚN HÚMEDO CON TRANSPORTE EN PLANCHÓN Y REMOLCADOR (INCLUYE CARGUE A VOLQUETA)	m3	4,584.65	$ 15,780.60	$ 72,348,475.52		$ -	0	$ -	4584.65	$ 72,348,475.52	
2.6	DRAGADO HIDRÁULICO CON DRAGA PARTICULAR DE CORTE Y SUCCIÓN	m3	16,300.97	$ 30,402.90	$ 495,596,639.20		$ -	0	$ -	16300.97	$ 495,596,639.20	
3	**TRANSPORTES**				**$ 1,795,413,565.51**		**$ -**		**$ -**		**$ 1,795,413,565.51**	
3.1	TRANSPORTE DE MAQUINARIAS A SITIO DE TRABAJO (INCLUYE IDA Y REGRESO)	Viaje	10.00	$ 3,617,460.00	$ 36,174,600.00		$ -	0	$ -	10.00	$ 36,174,600.00	
3.2	TRANSPORTE DE MATERIAL A BOTADERO AUTORIZADO	m3-Km	987,227.25	$ 1,782.00	$ 1,759,238,965.51		$ -	0	$ -	987227.25	$ 1,759,238,965.51	
4	**OTROS**				**$ 219,960,344.91**		**$ -**		**$ -**		**$ 219,960,344.91**	
4.1	TARIFA DE RECIBO DE MATERIALES EN BOTADERO AUTORIZADO	m3	19,153.64	$ 11,484.00	$ 219,960,344.91		$ -	0	$ -	19153.64	$ 219,960,344.91	
	COSTO DIRECTO CAPITULO 3				**$ 3,399,233,238.10**		**$ 4,878,213.81**		**$ 4,878,213.81**		**$ 3,394,355,024.29**	**0.14%**
	TOTAL COSTOS DIRECTOS				**$ 8,734,368,896.06**		**$ 356,013,767.69**		**$ 356,013,767.69**		**$ 8,378,355,128.37**	
	ADMINISTRACIÓN	(A)		25%	$ 2,183,592,224.01	25%	$ 89,003,441.92	25%	$ 89,003,441.92	25%	$ 2,094,588,782.09	
	IMPREVISTO	(I)		2%	$ 174,687,377.92	2%	$ 7,120,275.35	2%	$ 7,120,275.35	2%	$ 167,567,102.57	
	UTILIDAD	(U)		3%	$ 262,031,066.88	3%	$ 10,680,413.03	3%	$ 10,680,413.03	3%	$ 251,350,653.85	
	SUBTOTAL (1)				**$ 11,354,679,564.87**		**$ 462,817,897.99**		**$ 462,817,897.99**		**$ 10,891,861,666.88**	
	PLAN DE MANEJO AMBIENTAL E IMPACTO URBANO											
1	PLAN DE MANEJO AMBIENTAL E IMPACTO URBANO CHAPLUNDUN	GLB	1	$ 234,940,021.80	$ 234,940,021.80	0.2	$ 46,988,004.36	0.2	$ 46,988,004.36	0.80	$ 187,952,017.44	
2	PLAN DE MANEJO AMBIENTAL E IMPACTO URBANO CALICANTO	GLB	1	$ 115,346,662.82	$ 115,346,662.82	0.2	$ 23,069,332.56	0.2	$ 23,069,332.56	0.80	$ 92,277,330.26	
3	PLAN DE MANEJO AMBIENTAL E IMPACTO URBANO RICAURTE	GLB	1	$ 223,181,980.28	$ 223,181,980.28	0.2	$ 44,636,396.06	0.2	$ 44,636,396.06	0.80	$ 178,545,584.22	
	SUBTOTAL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL E IMPACTO URBANO				**$ 573,468,664.90**		**$ 114,693,732.98**		**$ 114,693,732.98**		**$ 458,774,931.92**	
	ADMINISTRACIÓN PLAN DE MANEJO AMBIENTAL E IMPACTO URBANO	**(A)**		**10%**	**$ 57,346,866.49**	10%	**$ 11,469,373.30**	10%	**$ 11,469,373.30**	10%	**$ 45,877,493.19**	
	TOTAL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL E IMPACTO URBANO (2)				**$ 630,815,531.39**		**$ 126,163,106.28**		**$ 126,163,106.28**		**$ 504,652,425.11**	
	VALOR TOTAL DEL PROYECTO (1 + 2)				**$ 11,985,495,096.26**		**$ 588,981,004.27**		**$ 588,981,004.27**		**$ 11,396,514,091.99**	

OBSERVACIONES:

ESTA ACTA REPRESENTA UN RECIBO PARCIAL Y NO OBLIGA LA ACEPTACIÓN FINAL DE LA OBRA.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR FIRMAN LA PRESENTE ACTA PARCIAL DE OBRA, Y/O MODIFICACIONES EN CARTAGENA DE INDIAS D.T.Y C, A LOS 18 DIAS DEL MES DE MARZO DE 2026

JAVIER OROZCO MONTAÑO
DIRECTOR TÉCNICO DE PLANEACIÓN
CARDIQUE

CESAR CARO PINILLA
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA
CONSORCIO CARDIQUE C&E

ESNEIDER VISBAL PACHECO
REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORIA
CONSORCIO INTER CRD CIENAGA

ARNALDO ROSAS VELASQUEZ
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO CARDIQUE C&E

EDUARDO AREVALO NEIRA
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONSORCIO INTER CRD CIENAGA

MEMORIA №	1	HOJA	1	DE	2	ACTA №
FECHA	DIA 13 / MES 3 / AÑO 2026	TIPO DE DOCUMENTO	ORIGINAL	ELABORÓ:	ANDRÉS TRESPALACIOS	1

NÚMERO Y OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATO: № LP-CARDIQUE-2026. OBRAS ED MANTENIMIENTO Y/O RELIMPIA SOBRE LAS ÁREAS AFECTADAS, DESCOLES Y ARROYOS Y/O CANALES QUE DESEMBOCAN EN LA CIENAGA DE LA VIRGEN POR LOS RELLENOS Y SEDIMENTACIÓN EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS.		
CONTRATANTE	CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE	NIT	800.254.453 - 5
INTERVENTORÍA	CONSORCIO INTER CRD CIENAGA	NIT	902.018.979 - 6
CONTRATISTA	CONSORCIO CARDIQUE C&E	NIT	902.019.581 - 3

CAPITULO	1. OBRAS DE MANTENIMIENTO Y/O RELIMPIA A MAQUINA DEL CANAL CHUPUNDUN, EN LA CIUDAD DE CARTAGENA, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR.	SUBCAPITULO	1.1 LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	UNIDAD	M2	UBICACIÓN	CHAPLUNDÚN

ESQUEMA DE REFERENCIA




IMAGEN JUSTIFICATIVA



CALCULO JUSTIFICATIVO

	TOTAL	554.16

CONSORCIO CARDIQUE C&E	CONSORCIO INTER CRD CIENAGA
CONTRATISTA	INTERVENTORÍA

MEMORIA №	1	HOJA	1	DE	2	ACTA №
FECHA	DIA 13 / MES 3 / AÑO 2026	TIPO DE DOCUMENTO	ORIGINAL	ELABORÓ:	ANDRÉS TRESPALACIOS	1

NÚMERO Y OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATO: № LP-CARDIQUE-2026. OBRAS ED MANTENIMIENTO Y/O RELIMPIA SOBRE LAS ÁREAS AFECTADAS, DESCOLES Y ARROYOS Y/O CANALES QUE DESEMBOCAN EN LA CIENAGA DE LA VIRGEN POR LOS RELLENOS Y SEDIMENTACIÓN EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS.		
CONTRATANTE	CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE	NIT	800.254.453 - 5
INTERVENTORÍA	CONSORCIO INTER CRD CIENAGA	NIT	902.018.979 - 6
CONTRATISTA	CONSORCIO CARDIQUE C&E	NIT	902.019.581 - 3

CAPITULO	1. OBRAS DE MANTENIMIENTO Y/O RELIMPIA A MAQUINA DEL CANAL CHUPUNDUN, EN LA CIUDAD DE CARTAGENA, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR.	SUBCAPITULO	1.1 LEVANTAMIENTO BATIMÉTRICO SOBRE ÁREA (INCLUYE LEVANTAMIENTO INICIAL Y FINAL)	UNIDAD	M2	UBICACIÓN	CHAPLUNDÚN

ESQUEMA DE REFERENCIA




IMAGEN JUSTIFICATIVA



CALCULO JUSTIFICATIVO

	TOTAL	930.00

CONSORCIO CARDIQUE C&E	CONSORCIO INTER CRD CIENAGA
CONTRATISTA	INTERVENTORÍA

MEMORIA №	1	HOJA	1	DE	2	ACTA №
FECHA	DIA 13 MES 3 AÑO 2026	TIPO DE DOCUMENTO	ORIGINAL	ELABORÓ:	ANDRÉS TRESPALACIOS	1

NÚMERO Y OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATO: № LP-CARDIQUE-2026. OBRAS ED MANTENIMIENTO Y/O RELIMPIA SOBRE LAS ÁREAS AFECTADAS, DESCOLES Y ARROYOS Y/O CANALES QUE DESEMBOCAN EN LA CIENAGA DE LA VIRGEN POR LOS RELLENOS Y SEDIMENTACIÓN EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS.		
CONTRATANTE	CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE	NIT	800.254.453 - 5
INTERVENTORÍA	CONSORCIO INTER CRD CIENAGA	NIT	902.018.979 - 6
CONTRATISTA	CONSORCIO CARDIQUE C&E	NIT	902.019.581 - 3

CAPITULO	1. OBRAS DE MANTENIMIENTO Y/O RELIMPIA A MAQUINA DEL CANAL CHUPUNDUN, EN LA CIUDAD DE CARTAGENA, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR.	SUBCAPITULO	2.4 REMOCIÓN O EXCAVACIÓN MECÁNICA SOBRE PLANCHÓN	UNIDAD	M3	UBICACIÓN	CHAPLUNDÚN

ESQUEMA DE REFERENCIA




IMAGEN JUSTIFICATIVA



CALCULO JUSTIFICATIVO

LONGITUD	SECCIÓN PROMEDIO	VOLUMEN
76	51	3876

TOTAL	3,876.00

CONSORCIO CARDIQUE C&E
CONTRATISTA

CONSORCIO INTER CRD CIENAGA
INTERVENTORÍA

MEMORIA №	1	HOJA	1	DE	2
FECHA	DIA 13 MES 3 AÑO 2026	TIPO DE DOCUMENTO	ORIGINAL	ELABORÓ:	ANDRÉS TRESPALACIOS

ACTA №
1

NÚMERO Y OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATO: № LP-CARDIQUE-2026. OBRAS ED MANTENIMIENTO Y/O RELIMPIA SOBRE LAS ÁREAS AFECTADAS, DESCOLES Y ARROYOS Y/O CANALES QUE DESEMBOCAN EN LA CIENAGA DE LA VIRGEN POR LOS RELLENOS Y SEDIMENTACIÓN EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS.		
CONTRATANTE	CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE	NIT	800.254.453 - 5
INTERVENTORÍA	CONSORCIO INTER CRD CIENAGA	NIT	902.018.979 - 6
CONTRATISTA	CONSORCIO CARDIQUE C&E	NIT	902.019.581 - 3

CAPITULO	1. OBRAS DE MANTENIMIENTO Y/O RELIMPIA A MAQUINA DEL CANAL CHUPUNDUN, EN LA CIUDAD DE CARTAGENA, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR.	SUBCAPITULO	2.5 REPALEO EN MATERIAL COMÚN HÚMEDO CON TRANSPORTE EN PLANCHÓN Y REMOLCADOR (INCLUYE CARGUE A VOLQUETA)	UNIDAD	M3	UBICACIÓN	CHAPLUNDÚN

ESQUEMA DE REFERENCIA




IMAGEN JUSTIFICATIVA



CALCULO JUSTIFICATIVO

LONGITUD	SECCIÓN PROMEDIO	VOLUMEN
76	51	3876

TOTAL	3,876.00

CONSORCIO CARDIQUE C&E CONTRATISTA	CONSORCIO INTER CRD CIENAGA INTERVENTORÍA

MEMORIA №	1	HOJA	1	DE	2	ACTA №
FECHA	DIA 13 MES 3 AÑO 2026	TIPO DE DOCUMENTO	ORIGINAL	ELABORÓ:	ANDRÉS TRESPALACIOS	1

NÚMERO Y OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATO: № LP-CARDIQUE-2026. OBRAS ED MANTENIMIENTO Y/O RELIMPIA SOBRE LAS ÁREAS AFECTADAS, DESCOLES Y ARROYOS Y/O CANALES QUE DESEMBOCAN EN LA CIENAGA DE LA VIRGEN POR LOS RELLENOS Y SEDIMENTACIÓN EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS.		
CONTRATANTE	CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE	NIT	800.254.453 - 5
INTERVENTORÍA	CONSORCIO INTER CRD CIENAGA	NIT	902.018.979 - 6
CONTRATISTA	CONSORCIO CARDIQUE C&E	NIT	902.019.581 - 3

CAPITULO	1. OBRAS DE MANTENIMIENTO Y/O RELIMPIA A MAQUINA DEL CANAL CHUPUNDUN, EN LA CIUDAD DE CARTAGENA, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR.	SUBCAPITULO	3.1 TRANSPORTE DE MAQUINARIAS A SITIO DE TRABAJO (INCLUYE IDA Y REGRESO)	UNIDAD	VIAJE	UBICACIÓN	CHAPLUNDÚN

ESQUEMA DE REFERENCIA




IMAGEN JUSTIFICATIVA



CALCULO JUSTIFICATIVO

TOTAL	4.00

CONSORCIO CARDIQUE C&E
CONTRATISTA

CONSORCIO INTER CRD CIENAGA
INTERVENTORÍA

MEMORIA №	1	HOJA	1	DE	2	ACTA №
FECHA	DIA 13 / MES 3 / AÑO 2026	TIPO DE DOCUMENTO	ORIGINAL	ELABORÓ:	ANDRÉS TRESPALACIOS	1

NÚMERO Y OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATO: № LP-CARDIQUE-2026. OBRAS ED MANTENIMIENTO Y/O RELIMPIA SOBRE LAS ÁREAS AFECTADAS, DESCOLES Y ARROYOS Y/O CANALES QUE DESEMBOCAN EN LA CIENAGA DE LA VIRGEN POR LOS RELLENOS Y SEDIMENTACIÓN EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS.		
CONTRATANTE	CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE	NIT	800.254.453 - 5
INTERVENTORÍA	CONSORCIO INTER CRD CIENAGA	NIT	902.018.979 - 6
CONTRATISTA	CONSORCIO CARDIQUE C&E	NIT	902.019.581 - 3

CAPITULO	2. OBRAS DE MANTENIMIENTO Y/O RELIMPIA A MAQUINA DEL CANAL CALICANTO, EN LA CIUDAD DE CARTAGENA, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR.	SUBCAPITULO	1.1 LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	UNIDAD	M2	UBICACIÓN	CALICANTO

ESQUEMA DE REFERENCIA




IMAGEN JUSTIFICATIVA



CALCULO JUSTIFICATIVO

TOTAL	544.07

CONSORCIO CARDIQUE C&E
CONTRATISTA

CONSORCIO INTER CRD CIENAGA
INTERVENTORÍA

MEMORIA №	1	HOJA	1	DE	2	ACTA №
FECHA	DIA 13 / MES 3 / AÑO 2026	TIPO DE DOCUMENTO	ORIGINAL	ELABORÓ:	ANDRÉS TRESPALACIOS	1

NÚMERO Y OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATO: № LP-CARDIQUE-2026. OBRAS ED MANTENIMIENTO Y/O RELIMPIA SOBRE LAS ÁREAS AFECTADAS, DESCOLES Y ARROYOS Y/O CANALES QUE DESEMBOCAN EN LA CIENAGA DE LA VIRGEN POR LOS RELLENOS Y SEDIMENTACIÓN EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS.		
CONTRATANTE	CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE	NIT	800.254.453 - 5
INTERVENTORÍA	CONSORCIO INTER CRD CIENAGA	NIT	902.018.979 - 6
CONTRATISTA	CONSORCIO CARDIQUE C&E	NIT	902.019.581 - 3

CAPITULO	2. OBRAS DE MANTENIMIENTO Y/O RELIMPIA A MAQUINA DEL CANAL CALICANTO, EN LA CIUDAD DE CARTAGENA, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR.	SUBCAPITULO	1.1 LEVANTAMIENTO BATIMÉTRICO SOBRE ÁREA (INCLUYE LEVANTAMIENTO INICIAL Y FINAL)	UNIDAD	M2	UBICACIÓN	CALICANTO

ESQUEMA DE REFERENCIA




IMAGEN JUSTIFICATIVA



CALCULO JUSTIFICATIVO

TOTAL	923.61

CONSORCIO CARDIQUE C&E	CONSORCIO INTER CRD CIENAGA
CONTRATISTA	INTERVENTORÍA

MEMORIA №	1	HOJA	1	DE	2	ACTA №
FECHA	DIA 13 MES 3 AÑO 2026	TIPO DE DOCUMENTO	ORIGINAL	ELABORÓ:	ANDRÉS TRESPALACIOS	1

NÚMERO Y OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATO: № LP-CARDIQUE-2026. OBRAS ED MANTENIMIENTO Y/O RELIMPIA SOBRE LAS ÁREAS AFECTADAS, DESCOLES Y ARROYOS Y/O CANALES QUE DESEMBOCAN EN LA CIENAGA DE LA VIRGEN POR LOS RELLENOS Y SEDIMENTACIÓN EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS.		
CONTRATANTE	CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE	NIT	800.254.453 - 5
INTERVENTORÍA	CONSORCIO INTER CRD CIENAGA	NIT	902.018.979 - 6
CONTRATISTA	CONSORCIO CARDIQUE C&E	NIT	902.019.581 - 3

CAPITULO	2. OBRAS DE MANTENIMIENTO Y/O RELIMPIA A MAQUINA DEL CANAL CALICANTO, EN LA CIUDAD DE CARTAGENA, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR.	SUBCAPITULO	2.4 REMOCIÓN O EXCAVACIÓN MECÁNICA SOBRE PLANCHÓN	UNIDAD	M3	UBICACIÓN	CALICANTO

ESQUEMA DE REFERENCIA




IMAGEN JUSTIFICATIVA



CALCULO JUSTIFICATIVO

LONGITUD	SECCIÓN PROMEDIO	VOLUMEN
295	7.80	2301

TOTAL	2,301.00

CONSORCIO CARDIQUE C&E	CONSORCIO INTER CRD CIENAGA
CONTRATISTA	INTERVENTORÍA

MEMORIA №	1	HOJA	1	DE	2	ACTA №
FECHA	DIA 13 / MES 3 / AÑO 2026	TIPO DE DOCUMENTO	ORIGINAL	ELABORÓ:	ANDRÉS TRESPALACIOS	1

NÚMERO Y OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATO: № LP-CARDIQUE-2026. OBRAS ED MANTENIMIENTO Y/O RELIMPIA SOBRE LAS ÁREAS AFECTADAS, DESCOLES Y ARROYOS Y/O CANALES QUE DESEMBOCAN EN LA CIENAGA DE LA VIRGEN POR LOS RELLENOS Y SEDIMENTACIÓN EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS.		
CONTRATANTE	CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE	NIT	800.254.453 - 5
INTERVENTORÍA	CONSORCIO INTER CRD CIENAGA	NIT	902.018.979 - 6
CONTRATISTA	CONSORCIO CARDIQUE C&E	NIT	902.019.581 - 3

CAPITULO	2. OBRAS DE MANTENIMIENTO Y/O RELIMPIA A MAQUINA DEL CANAL CALICANTO, EN LA CIUDAD DE CARTAGENA, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR.	SUBCAPITULO	2.5 REPALEO EN MATERIAL COMÚN HÚMEDO CON TRANSPORTE EN PLANCHÓN Y REMOLCADOR (INCLUYE CARGUE A VOLQUETA)	UNIDAD	M3	UBICACIÓN	CALICANTO

ESQUEMA DE REFERENCIA




IMAGEN JUSTIFICATIVA



CALCULO JUSTIFICATIVO

LONGITUD	SECCIÓN PROMEDIO	VOLUMEN
295	7.80	2301

TOTAL	2,301.00

CONSORCIO CARDIQUE C&E	CONSORCIO INTER CRD CIENAGA
CONTRATISTA	INTERVENTORÍA

MEMORIA №	1	HOJA	1	DE	2
FECHA	DIA 13 / MES 3 / AÑO 2026	TIPO DE DOCUMENTO	ORIGINAL	ELABORÓ:	ANDRÉS TRESPALACIOS

ACTA №
1

NÚMERO Y OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATO: № LP-CARDIQUE-2026. OBRAS ED MANTENIMIENTO Y/O RELIMPIA SOBRE LAS ÁREAS AFECTADAS, DESCOLES Y ARROYOS Y/O CANALES QUE DESEMBOCAN EN LA CIENAGA DE LA VIRGEN POR LOS RELLENOS Y SEDIMENTACIÓN EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS.		
CONTRATANTE	CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE	NIT	800.254.453 - 5
INTERVENTORÍA	CONSORCIO INTER CRD CIENAGA	NIT	902.018.979 - 6
CONTRATISTA	CONSORCIO CARDIQUE C&E	NIT	902.019.581 - 3

CAPITULO	2. OBRAS DE MANTENIMIENTO Y/O RELIMPIA A MAQUINA DEL CANAL CALICANTO, EN LA CIUDAD DE CARTAGENA, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR.	SUBCAPITULO	3.1 TRANSPORTE DE MAQUINARIAS A SITIO DE TRABAJO (INCLUYE IDA Y REGRESO)	UNIDAD	VIAJE	UBICACIÓN	CALICANTO

ESQUEMA DE REFERENCIA




IMAGEN JUSTIFICATIVA



CALCULO JUSTIFICATIVO

TOTAL	4.00

CONSORCIO CARDIQUE C&E
CONTRATISTA

CONSORCIO INTER CRD CIENAGA
INTERVENTORÍA

MEMORIA №	1	HOJA	1	DE	2	ACTA №
FECHA	DIA 13 / MES 3 / AÑO 2026	TIPO DE DOCUMENTO	ORIGINAL	ELABORÓ:	ANDRÉS TRESPALACIOS	1

NÚMERO Y OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATO: № LP-CARDIQUE-2026. OBRAS ED MANTENIMIENTO Y/O RELIMPIA SOBRE LAS ÁREAS AFECTADAS, DESCOLES Y ARROYOS Y/O CANALES QUE DESEMBOCAN EN LA CIENAGA DE LA VIRGEN POR LOS RELLENOS Y SEDIMENTACIÓN EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS.		
CONTRATANTE	CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE	NIT	800.254.453 - 5
INTERVENTORÍA	CONSORCIO INTER CRD CIENAGA	NIT	902.018.979 - 6
CONTRATISTA	CONSORCIO CARDIQUE C&E	NIT	902.019.581 - 3

CAPITULO	3. OBRAS DE MANTENIMIENTO Y/O RELIMPIA A MAQUINA DEL CANAL RICAURTE, EN LA CIUDAD DE CARTAGENA, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR.	SUBCAPITULO	1.1 LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	UNIDAD	M2	UBICACIÓN	RICAURTE

ESQUEMA DE REFERENCIA




IMAGEN JUSTIFICATIVA



CALCULO JUSTIFICATIVO

TOTAL	519.68

CONSORCIO CARDIQUE C&E	CONSORCIO INTER CRD CIENAGA
CONTRATISTA	INTERVENTORÍA

MEMORIA №	1	HOJA	1	DE	2	ACTA №
FECHA	DIA 13 / MES 3 / AÑO 2026	TIPO DE DOCUMENTO	ORIGINAL	ELABORÓ:	ANDRÉS TRESPALACIOS	1

NÚMERO Y OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATO: № LP-CARDIQUE-2026. OBRAS ED MANTENIMIENTO Y/O RELIMPIA SOBRE LAS ÁREAS AFECTADAS, DESCOLES Y ARROYOS Y/O CANALES QUE DESEMBOCAN EN LA CIENAGA DE LA VIRGEN POR LOS RELLENOS Y SEDIMENTACIÓN EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS.		
CONTRATANTE	CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE	NIT	800.254.453 - 5
INTERVENTORÍA	CONSORCIO INTER CRD CIENAGA	NIT	902.018.979 - 6
CONTRATISTA	CONSORCIO CARDIQUE C&E	NIT	902.019.581 - 3

CAPITULO	3. OBRAS DE MANTENIMIENTO Y/O RELIMPIA A MAQUINA DEL CANAL RICAURTE, EN LA CIUDAD DE CARTAGENA, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR.	SUBCAPITULO	1.1 LEVANTAMIENTO BATIMÉTRICO SOBRE ÁREA (INCLUYE LEVANTAMIENTO INICIAL Y FINAL)	UNIDAD	M2	UBICACIÓN	RICAURTE

ESQUEMA DE REFERENCIA




IMAGEN JUSTIFICATIVA



CALCULO JUSTIFICATIVO

TOTAL	866.15

CONSORCIO CARDIQUE C&E
CONTRATISTA

CONSORCIO INTER CRD CIENAGA
INTERVENTORÍA