REPUBLICA DE GOBERNACIÓN DEL	**ACTA DE INICIO** **CONVENIO 2576-2020**	**Código: F-AB-06** **Versión: 1.0** **Página: 1**

PARTES	DEPARTAMENTO DEL CAUCA MUNICIPIO DE MORALES		
No. DE CONVENIO	2576 - 2020		
PLAZO DEL CONTRATO	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020, CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO PREVIO CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN DEL CONVENIO		
INTERVENTOR y/o SUPERVISOR	EDISON DAVID HOYOS HOYOS		
NIVEL PROFESIONAL	SUBSECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA	**DESPACHO**	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

OBJETO DEL CONTRATO

AUNAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS y OPERATIVOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA Y EL MUNICIPIO DE MORALES PARA EL MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y ATENCIÓN A EMERGENCIAS, EN LAS VÍAS DE SEGUNDO Y TERCER ORDEN A CARGO MUNICIPIO DE MORALES Y EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA.

El Ingeniero **EDISON DAVID HOYOS HOYOS** Subsecretario de Infraestructura y Supervisor por parte del Departamento y el Sr. **VICTOR FELIX SABOGAL ARBOLEDA** actuando en nombre y representación del Municipio de Morales se reunieron en la ciudad de Popayán, Secretaria de Infraestructura, con el propósito de elaborar y suscribir la presente **ACTA DE INICIO**, momento a partir del cual, por parte de las partes se da inicio a las actividades y obligaciones encaminadas al desarrollo del presente convenio.
Por parte del Supervisor se deja constancia que a la fecha se han cumplido los trámites relacionados con la legalización del convenio interadministrativo.

Para constancia se firma la presente acta por quienes en ella intervinieron, en Popayán, a los tres (03) días del mes de diciembre de 2020.

FIRMA SUPERVISOR	**FIRMA CONTRATISTA**
EDISON DAVID HOYOS HOYOS Subsecretario de Infraestructura	**VICTOR FELIX SABOGAL ARBOLEDA** Alcalde Municipio de Morales

Proyectó: Ing. Ferney M. Betancourt – Profesional de Apoyo