Bogotá D.C., 24 de marzo de 2026

Señores:
SENA REGIONAL DISTRITO CAPITAL
Grupo Administrativo Intercentros CEET

Ref.: Solicitud de prórroga – Contrato No. CO1.PCCNTR.8667091

Cordial saludo,

En mi calidad de Representante Legal de GRUPO CAF TECNOLOGÍA S.A.S, me permito solicitar respetuosamente una prórroga al plazo de ejecución del Contrato No. CO1.PCCNTR.8667091, cuyo objeto es: *"CONTRATAR LA COMPRA DE MATERIALES DE FORMACIÓN PARA LOS LABORATORIOS LSU-LEPS Y CRGR DEL CENTRO DE ELECTRICIDAD, ELECTRÓNICA Y TELECOMUNICACIONES - CEET SENA",* el cual tiene como fecha de terminación el día 30 de marzo de 2026.

La presente solicitud se fundamenta en la necesidad de garantizar la entrega de elementos con especificaciones técnicas de alta complejidad que requieren un proceso de manufactura especial, específicamente el artículo 18 del lote 2*: "Colchón de aire".*

Dicho elemento, según la ficha técnica, debe contar con dimensiones de 140cm x 250cm x 5cm y una capacidad de soporte de carga de 1000 kg. Debido a que estas características de resistencia y dimensiones no corresponden a productos de línea comercial estándar, el artículo se encuentra en una etapa de fabricación sobre medidas.

Dada la naturaleza técnica del proceso de fabricación y con el fin de asegurar que el material cumpla específicamente con los estándares de calidad, solicitamos una prórroga de (45 días calendario) a partir de la fecha de terminación actual.

En este sentido, la nueva fecha propuesta para la finalización del contrato sería el día **14 de mayo de 2026.**

Agradecemos la atención prestada a la presente solicitud y quedamos atentos a cualquier información adicional o requerimiento para la formalización de la prórroga.

Atentamente,

CARLOS ANDRÉS FONTALVO SALAS
REPRESENTANTE LEGAL
GRUPO CAF TECNOLOGÍA S.A.S

3503497358
admin@caftecnologia.com
www.caftecnologia.com
Calle 25D No. 34ª 05 Bogotá D.C