| | | | |
|---|---|---|---|
| **Numero de acta** | **005** | **Denominación:** | **ACTA DE MODIFICATORIA Y PRORROGA** |
| **Contrato No.** | **4282** | **Fecha:** | **14 DE NOVIEMBRE DE 2025** |
| **Entidad contratante:** | **GOBERNACIÓN DEL TOLIMA** | | |
| **Nit:** | **800113672-7** | | |
| **Contratista:** | **CENTRO REGIONAL DE PRODUCTIVIDAD Y DESARROLLO TECNOLÓGICO DEL TOLIMA** | | |
| **Identificación:** | **NIT: 809004046-1** | | |
| **Representante Legal:** | **TERESA DEL CARMEN SANTOFIMIO VARON** | | |
| **C.C. No:** | **CC. 38.260.206** | | |
| **N° del proceso** | **RECO-3823-2025** | | |

Entre los suscritos a saber: **GOBERNACIÓN DEL TOLIMA**, con NIT. **800113672-7** representado por **YOLANDA NASAYO BRAVO,** identificada con cédula de ciudadanía No. **55.112.435,** en calidad de Secretaria de Desarrollo Económico**,** de conformidad con el Decreto Nº. 0078 Del 03 de Febrero de 2025, delegado por la Gobernadora para ejercer la función de Ordenador del Gasto, en nombre del Departamento del Tolima, de conformidad con el Decreto N° 0460 del 23 de agosto de 2024, quien se denominará **EL DEPARTAMENTO,** por una parte y por la otra **CENTRO REGIONAL DE PRODUCTIVIDAD Y DESARROLLO TECNOLÓGICO DEL TOLIMA**, hemos acordado celebrar la presente **ACTA MODIFICATORIA Y PRORROGA AL CONTRATO N° 4282 DEL 14 DE NOVIEMBRE DE 2025,** previas las siguientes:

| **CONSIDERACIONES:** | |
|---|---|
| **1) Objeto:** | **FORTALECER LAS CAPACIDADES TÉCNICAS, PRODUCTIVAS Y COMERCIALES DE LAS ASOCIACIONES PRODUCTORAS DEL SOMBRERO ARTESANAL DEL MUNICIPIO DEL GUAMO, MEDIANTE ACOMPAÑAMIENTO, FORMACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA QUE CONTRIBUYAN AL DESARROLLO SOSTENIBLE DE SU ACTIVIDAD ARTESANAL.** |
| **2) Justificación:** | **JUSTIFICACION TECNICA**:<br><br>La Secretaria de Desarrollo Económico, en calidad de ordenadora del gasto, requiere adelantar ***prórroga del contrato Nº 4282 del 14 de noviembre de 2025, por un plazo de SESENTA (60) DIAS CALENDARIO***, contados a partir del 31 de marzo del 2026 y se requiere modificar la forma de pago donde un 40% ya fue desembolsado, por lo tanto se requiere el 60% restante dividido de tal manera que se desembolse un 50% mediante actas parciales donde se evidencie el avance físico de los objetivos del mismo previo visto bueno de la supervisión y el 10% restante al finalizar una vez suscrita la respectiva acta de liquidación.<br><br>En virtud de lo establecido en el contrato 4282 del 14 de noviembre de 2025, el contratista **CENTRO REGIONAL DE PRODUCTIVIDAD Y DESARROLLO TECNOLÓGICO DEL TOLIMA** con NIT. 809004046-1 manifiesta la solicitud de |

prórroga con el fin de profundizar actividades técnicas necesarias para fortalecer la trazabilidad de la materia prima, consolidar la articulación con Artesanías de Colombia y desarrollar sesiones robustas para definir la administración del signo distintivo. Estas acciones buscan garantizar el cumplimiento integral y a satisfacción del objeto contractual. Asimismo, requiere la modificación de la forma de pago, proponiendo un segundo desembolso del 50% contra avances parciales y dejando el 10% para la liquidación final, con el propósito de asegurar la adecuada ejecución financiera del proyecto. Lo anterior se plantea sin modificar el valor del contrato ni adicionar nuevas actividades manteniendo la naturaleza del contrato y sus objetivos y obligaciones establecidas, sino para lograr el cumplimiento satisfactorio.

Por lo anterior se indica que la cláusula segunda (2), denominada plazo se encuentra establecida en la minuta de la siguiente manera:

**2) PLAZO CINCUENTA Y CINCO (55) DÍAS CALENDARIO,** contados a partir de la suscripción del acta de inicio previo perfeccionamiento y legalización del acto contractual.

Y que la cláusula sexta (6), denominada forma de pago se encuentra establecida en la minuta de la siguiente manera:

**6) FORMA DE PAGO** El Departamento del Tolima efectuará el pago correspondiente de la siguiente manera:
**1. UN PRIMER PAGO** correspondiente al 40% del valor total del contrato una vez se cuente con el Cronograma de ejecución del contrato, su correspondiente plan de trabajo detallado y la aprobación de las garantías por parte de la dependencia encargada de aprobarlas. Para este fin el supervisor deberá emitir certificación que dé cuenta del cumplimiento y conformidad de estos entregables.
**2. UN ÚLTIMO PAGO** correspondiente al 60% restante con la ejecución total del contrato y acta de liquidación.

Consecuente a lo ya mencionado se requiere prorrogar y modificar la forma de pago del contrato Nº 4282 del 14 de noviembre de 2025, clausulas las cuales deberán quedar de la siguiente manera:

Por ende, requiere efectuar la presente modificatoria y prorroga las cláusulas 2 y 6, justificado en la necesidad de garantizar la calidad, integralidad y sostenibilidad de los resultados previstos en el objeto contractual, toda vez que durante la ejecución se identificaron actividades que requieren mayor profundidad metodológica, validación interinstitucional y concertación con los actores involucrados, especialmente en lo relacionado con la trazabilidad de la materia prima, la articulación técnica con entidades especializadas y la definición del esquema de administración del signo distintivo.

Estas acciones no constituyen nuevas actividades ni amplían el alcance del contrato, sino que optimizan y robustecen las ya previstas, asegurando que los productos entregables cumplan estándares técnicos adecuados y generen un impacto real en el fortalecimiento competitivo de las asociaciones beneficiarias, con ello la modificación de la forma de pago se justifica técnicamente en la necesidad de garantizar la adecuada ejecución operativa, logística y técnica del proyecto, en la medida en que las actividades previstas requieren disponibilidad oportuna y suficiente de recursos

financieros desde etapas iniciales, evitando afectaciones en el cronograma y en la calidad de los resultados.

El desarrollo del proyecto implica la cobertura de rubros esenciales como la movilización del equipo técnico y beneficiarios, los costos logísticos de reuniones y jornadas de trabajo, la vinculación de personal especializado para la aplicación de instrumentos y análisis de información, así como el acompañamiento jurídico en aspectos normativos y de documentación técnica, los cuales requieren un flujo de caja continuo para su ejecución sin interrupciones, por tanto, ajustar el plazo del contrato y la forma de pago permite alinear los desembolsos con las necesidades reales del proyecto, mitigando riesgos, garantizando la continuidad de las actividades y asegurando una gestión eficiente de los recursos lo cual hace razonable para garantizar la ejecución eficiente y a satisfacción para la Entidad.

Que por medio del contrato 4282 del 14 de noviembre de 2025, celebrado entre el DEPARTAMENTO DEL TOLIMA y el CENTRO REGIONAL DE PRODUCTIVIDAD Y DESARROLLO TECNOLÓGICO DEL TOLIMA con NIT. 809004046-1 cuyo representante legal es TERESA DEL CARMEN SANTOFIMIO VARON identificada con cedula de ciudadanía 38.260.206 de Ibagué, mediante oficio del 17 de febrero de 2026 realizó solicitud de prórroga y moficación a forma de pago con el fin de culminar satisfactoriamente las actividades planteadas y las acciones previstas por el Departamento, se requiere prorrogar y modificar la forma de pago de la siguiente manera:

**CLAUSULA 2) PLAZO:** El contrato tendrá un plazo de ejecución total de **CIENTO QUINCE (115) DIAS CALENDARIO,** contados a partir de la suscripción del acta de inicio previo perfeccionamiento y legalización del acto contractual. Que la nueva fecha de finalización será el día 29 de Mayo de 2026.

**CLAUSULA 6) FORMA DE PAGO:** El Departamento del Tolima efectuará el pago correspondiente de la siguiente manera:

**1. UN PRIMER PAGO** correspondiente al 40% del valor total del contrato una vez se cuente con el Cronograma de ejecución del contrato, su correspondiente plan de trabajo detallado y la aprobación de las garantías por parte de la dependencia encargada de aprobarlas. Para este fin el supervisor deberá emitir certificación que dé cuenta del cumplimiento y conformidad de estos entregables.

**2. UN SEGUNDO PAGO** correspondiente al 50% del valor del contrato mediante actas parciales donde se evidencie el avance físico de los objetivos del mismo previo visto bueno de la supervisión.

**2. UN TERCER Y ÚLTIMO PAGO** correspondiente al 10% restante con la ejecución total del contrato y acta de liquidación.
**(Nota: Lo demás queda incólume.)**

| | |
|---|---|
| | **JUSTIFICACIÓN LEGAL**<br><br>Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y de acuerdo a lo establecido en el Decreto Departamental 0810 del 2017, toda solicitud de este tipo será tramitada por la dependencia respectiva con la revisión de la Dirección de Contratación, previa solicitud escrita ya sea por el supervisor o interventor con el visto bueno del secretario o director interesado y ordenador del gasto acompañada de los soportes indicados en los cuales se conceptúe en la necesidad y conveniencia y con la antelación al vencimiento del plazo de ejecución.<br><br>Que según lo indicado mediante la sentencia C416 de 2014 “los contratos estatales pueden ser modificados por regla general cuando sea necesario para lograr su finalidad y en aras de la realización de los fines del Estado”, bien sea de común acuerdo o de forma unilateral, para evitar la paralización o la afectación grave de los servicios a su cargo y asegurar la inmediata, continua y adecuada prestación.<br><br>**JUSTIFICACION FINANCIERA**<br><br>La presente modificatoria no conlleva afectación  afectación alguna de imputación presupuestal. |
| Por lo anteriormente expuesto se procede a realizar la presente acta de  en virtud de las siguientes: | |
| **CLÁUSULAS:** | |
| **1) Las cláusulas, quedarán así:** | **CLAUSULA 2) PLAZO:** El contrato tendrá un plazo de ejecución total de **CIENTO QUINCE (115) DIAS CALENDARIO,** contados a partir de la suscripción del acta de inicio previo perfeccionamiento y legalización del acto contractual. Que la nueva fecha de finalización será el día 29 de Mayo de 2026.<br><br>**CLAUSULA 6) FORMA DE PAGO:** El Departamento del Tolima efectuará el pago correspondiente de la siguiente manera:<br><br>**1. UN PRIMER PAGO** correspondiente al 40% del valor total del contrato una vez se cuente con el Cronograma de ejecución del contrato, su correspondiente plan de trabajo detallado y la aprobación de las garantías por parte de la dependencia encargada de aprobarlas. Para este fin el supervisor deberá emitir certificación que dé cuenta del cumplimiento y conformidad de estos entregables.<br><br>**2. UN SEGUNDO PAGO** correspondiente al 50% del valor del contrato mediante actas parciales donde se evidencie el avance físico de los objetivos del mismo previo visto bueno de la supervisión.<br><br>**2. UN TERCER Y ÚLTIMO PAGO** correspondiente al 10% restante con la ejecución total del contrato y acta de liquidación.<br>**(Nota: Lo demás queda incólume.)** |

<table>
<tr><td>2) Perfeccionamiento:</td><td>La presente acta se perfecciona con La publicación de la misma y la aprobación DE LAS PARTES ENTIDAD ESTATAL Y CONTRATISTA, atreves de los integrantes del flujo de aprobación, en la plataforma SECOP 2, además de:
<table>
<tr><td>DESCRIPCION</td><td>APLICA</td><td>NO APLICA</td></tr>
<tr><td>EXPEDICION DE ESTAMPILLAS</td><td></td><td>X</td></tr>
<tr><td>REGISTRO PRESUPUESTAL</td><td></td><td>X</td></tr>
<tr><td>AMPLIACION Y APROBACION DE LAS GARANTIAS</td><td>X</td><td></td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>3) Declaraciones:</td><td>Las partes declaran que conocen, comprenden y aceptan todas y cada una de las estipulaciones contenidas en la presente acta, y que las demás cláusulas y condiciones del CONTRATISTA se ratifican y continúan vigentes e incólumes.</td></tr>
<tr><td colspan="2">Elaboró: Angie Bohorquez – Abogada, Dirección de Contratación</td></tr>
<tr><td colspan="2">Revisó: Dra. Kateryne León Miranda – Directora, Dirección de Contratación</td></tr>
</table>