Código: FOR-PSS-212	
Versión: 1	
Fecha: Memo I2021032796 - 29/10/2021	
Página: 1 de 1	
% Ejecución Física	
% Ejecución Financiera	81%
Fecha inicio	26/04/2025
Fecha fin	25/12/2025
COBERTURA	60
PLAZO DÍAS (MES 30)	120
PLAZO DÍAS CALENDARIO	121

Proyecto de inversión: 7937 "Generación de Oportunidad para la inclusión social y productiva de las personas mayores en Bogotá D.C."

Nombre del Servicio:		Servicio cuidado Transitorio dia-noche
Nombre de la Unidad Operativa:		Centro de Cuidado Transitorio Villa Kennedy
Nombre del Asociado / Contratista:		FUNDACION PARA EL DESARROLLO HUMANO- FUDESOL
Convenio de Asociación / Contrato No	del	8074-2025
Periodo de ejecución	del	del 1/02/2026 al 28/02/2026

Rubro/Ítem	Cantidad	Periodo ejecutado febrero-2026						Total ejecutado		Recursos Pendiente por ejecutar SDIS
		1/02/2026	28/02/2026	DIAS COSTOS FIJOS	30	0	28			
Costos Fijos		EJECUTADO SDIS	EJECUTADO Asociado	PROMEDIO SDIS	DIFERENCIA	PROMEDIO ASOCIADO	DIFERENCIA	SDIS	Asociado	
Coordinador/a	1	5.299.020	-	$ 5.299.020	$ 0	$ 0	$ 0	$ 53.873.370	$ 0	$ 9.714.870
Profesional en Trabajo Social	1	4.541.835	-	$ 4.541.835	$ 0	$ 0	$ 0	$ 46.175.321	$ 0	$ 8.326.699
Profesional en Psicología	2	9.083.670	-	$ 9.083.670	$ 0	$ 0	$ 0	$ 92.350.645	$ 0	$ 16.653.395
Profesional en Terapia Ocupacional	1	4.541.834	-	$ 4.541.834	$ 0	$ 0	$ 0	$ 45.266.951	$ 0	$ 8.326.702
Profesional en Nutrición	1	4.541.835	-	$ 4.541.835	$ 0	$ 0	$ 0	$ 46.175.321	$ 0	$ 8.326.699
Profesional NBC en Deportes, Educación Física y Recreación	1	4.541.835	-	$ 4.541.835	$ 0	$ 0	$ 0	$ 46.175.321	$ 0	$ 8.326.699
Auxiliares de enfermería	4	7.994.820	-	$ 10.098.720	$ 2.103.900	$ 0	$ 0	$ 99.556.548	$ 0	$ 20.618.220
Técnico Facilitadores- as	4	10.098.720	-	$ 10.098.720	$ 0	$ 0	$ 0	$ 100.398.107	$ 0	$ 20.029.129
Técnico administrativo o de gestión documental y archivo	1	2.524.680	-	$ 2.524.680	$ 0	$ 0	$ 0	$ 25.667.580	$ 0	$ 4.628.580
Operarios de Cocina (Manipuladores de alimentos)	4	9.420.511	-	$ 9.420.511	$ 0	$ 0	$ 0	$ 92.006.996	$ 0	$ 17.270.943
Servicios generales	6	14.130.767	-	$ 14.130.767	$ 0	$ 0	$ 0	$ 133.378.746	$ 0	$ 30.067.137
Subtotal Recurso Humano	26	76.719.527	-	$ 78.823.427	$ 2.103.900	$ 0	$ 0	$ 781.024.906	$ 0	$ 152.289.073
Reconocimiento al inmueble (VII)		19.167.499	8.393.740	$ 19.167.499	$ 0	$ 8.393.740	$ 0	$ 194.869.573	$ 85.616.146	$ 35.140.424
Mantenimiento al inmueble (VI)		6.167.136	2.700.683	$ 6.167.136	$ 0	$ 2.700.683	$ 0	$ 61.465.789	$ 27.006.828	$ 12.539.852
Servicios publicos e internet (VI)		8.178.185	3.594.216	$ 8.548.083	$ 369.898	$ 3.743.335	$ 149.119	$ 38.725.043	$ 16.649.415	$ 30.781.182
Desgaste y uso de los bienes no		12.795.107	5.603.172	$ 12.795.107	$ 0	$ 5.603.172	$ 0	$ 130.083.586	$ 57.152.354	$ 23.457.704
Bienes consumibles (III)		6.553.779	2.870.000	$ 6.553.779	$ 0	$ 2.870.000	$ 0	$ 65.505.810	$ 28.795.664	$ 12.015.273
Vigilancia del 26 de abril al 30 de junio de 2025		-	-	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 26.556.959
Vigilancia del 01 al 14 de julio de 2025		-	-	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 50.842	$ 4.101	$ 0
Vigilancia del 15 de jullio al 24 de diciembre de 2025		-	-	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.334.662	$ 304.439	$ 53.834.660
Vigilancia del 25 diciembre de 2025		-	-	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 26.363.689	$ 12.112.026	-$ 26.346.258
Vigilancia del 26 de diciembre de 2025 al 25 de abril de 2026		10.645.227	4.662.011	$ 10.645.227	$ 0	$ 4.662.011	$ 0	$ 77.050.164	$ 33.856.280	-$ 34.469.256
Subtotal Costos Fijos		140.226.460	27.823.822	$ 142.700.258	$ 2.473.798	$ 27.972.941	$ 149.119	$ 1.376.474.064	$ 261.497.253	$ 285.799.613
Elementos de aseo personal (V)		1.599.500	650.129	$ 5.038.236	$ 3.438.736	$ 2.047.832	$ 1.397.703	$ 16.715.177	$ 9.218.529	$ 18.611.149
Alimentos (VI)		26.349.696	14.150.288	$ 31.088.125	$ 4.738.429	$ 16.694.604	$ 2.544.316	$ 313.656.212	$ 144.416.465	$ 85.176.065
Subtotal Costos Variables		27.949.196	14.800.417	$ 36.126.361	$ 8.177.165	$ 18.742.436	$ 3.942.019	$ 330.371.389	$ 153.634.994	$ 103.787.214
Costos por realización										
Subtotal por costos por realización / Causación		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ajuste a la Decena:		- 1.658	-					-$ 11.152	$ 0	$ 11.152
Total costos:		168.173.998	42.624.239	$ 178.826.619	$ 10.650.963	$ 46.715.377	$ 4.091.138	$ 1.706.834.301	$ 415.132.247	$ 389.597.979

$ 1.706.834.301 $ 415.132.247 $ 389.597.979

Recursos No Ejecutados Por Costo								Recursos No Ejecutados o por Reinvertir		
Recursos No ejecutados- Mes Costos Fijos	$ 2.473.798	$ 149.119					$ 41.563.433	$ 14.969.016	$ 41.563.433
Recursos No ejecutados- Mes Costos Variables	$ 8.177.165	$ 3.942.019					$ 45.728.250	$ 18.097.497	$ 45.728.250
Recursos No ejecutados- Mes costos por	$ -	$ -					$ -	$ -	$ -
Total Recursos Sin Ejecutar	$ 10.650.963	$ 149.119	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 87.291.683	$ 33.066.513	$ 87.291.683

Observaciones:

OSCAR JOSÉ CELEDÓN PIMIENTA
Representante Legal

ELIECER HURTADO OCHOA
Revisor Fiscal