MATRIZ DE RIESGOS
ESTUDIO PREVIO No. 2026-1745

OBJETO: ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA, CARTUCHOS DE TINTA, TONER, MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS DEPENDENCIAS DE LA GOBERNACIÓN DE CASANARE.

No.	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCION	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	CALIFICACION	CATEGORIA	¿A QUIEN SE LE ASIGNA?	TRATAMIENTO/CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS	IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO				¿AFECTA LA EJECUCION DEL CONTRATO?	PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE INDICA EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO	MONITOREO Y REVISION	
													PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACION DEL RIESGO	CATEGORIA					¿COMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD
1	General	Externo	Selección	Económico	Riesgo de ofertas artificialmente bajas	Retrasos en el proceso de adjudicación o declaratoria desierta.	2	2	4	Bajo	Entidad	Verificación y análisis de precios, revisión de ofertas por parte del Comité Evaluador.	1	2	3	Bajo	No	Oficina Asesora Jurídica	Evaluación de propuestas	Informe de evaluación de las propuestas	Mediante la evaluación de las propuestas económicas y el análisis del comité evaluador.	En la etapa de evaluación de las propuestas
2	General	Externo	Ejecución	Socio-Política	Riesgos de daños o pérdida de los bienes a cargo del contratista, con motivo de paros u otras circunstancias de orden público ajenas a las partes que entorpezcan la ejecución de las actividades.	Retrasos en la entrega de los bienes objeto de la compraventa.	1	3	4	Bajo	Contratista	Implementación de planes de contingencia y seguridad, acatando las directrices impartidas por las autoridades competentes	1	2	3	Bajo	SI	Contratista	Acta de inicio	Acta de terminación	Informe de seguimiento	Durante la Ejecución del contrato

3	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Expedición de normas que impongan nuevos tributos, impuestos o cargas parafiscales, que puedan afectar el equilibrio económico del contrato	Generación de una carga adicional a las previstas que puede afectar a una o ambas partes del contrato.	2	2	4	Bajo	Contratista / Entidad	Seguimiento permanente a los cambios normativos y verificación del cumplimiento de las obligaciones contractuales.	1	1	2	Bajo	SI	Contratista / Entidad	Con acta de inicio	Con acta de terminación	Consulta permanente y actualización normativa.	Permanente

ELABORO: RUDDY XIMENA ZAPATA ROJAS
Firma: _____
Profesional Contratada

APROBO: RUTH FONSECA ZANABRIA
Firma: _____
Cargo: Directora de Servicios Administrativos