Alcaldía de IBAGUÉ Nit. 800113389-7	PROCESO: GESTION CONTRACTUAL	Código: FOR-011-PRO-GC
		Versión: 03
	FORMATO: INFORME DE SUPERVISIÓN	Fecha: 22/06/2022
		Página 1 de 2

INFORME 1	PERIÓDICO: __X__ UNICO : ____	No.1
PERÍODO DE EJECUCIÓN:	Desde 30/01/2026 hasta 28/02/2026	
VALOR AUTORIZADO A CANCELAR	CIENTO VEINTIDOS MILLONES M/CTE ($122.000.000)	

INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO	
TIPO CONTRATO:	Prestación de Servicios
CONTRATO No. Y FECHA:	2223 del 27 de enero del 2026
NO. PROCESO SECOP II	AI-CD-PSJ-2220-2026
CONTRATISTA:	CREACIÓN DIGITALES S.A.S
SECRETARIA EJECUTORA:	Secretaría de Planeación
OBJETO DEL CONTRATO:	PL263 -ARRENDAMIENTO DE UNA SOLUCIÓN TECNOLÓGICA BAJO LA MODALIDAD SOFTWARE AS A SERVICE (SAAS) QUE INCLUYE EL SOPORTE, ACTUALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA LA ADECUADA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE CONSERVACION Y DIFUSIÓN CATASTRAL CON ENFOQUE MULTIPROPÓSITO, EN EL MARCO DEL PROYECTO "ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN CATASTRAL CON ENFOQUE MULTIPROPÓSITO EN EL MARCO DE LOS PROCESOS DE ACTUALIZACIÓN Y CONSERVACIÓN CATASTRAL EN EL MUNICIPIO DE IBAGUÉ
VALOR DEL CONTRATO:	NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS MILLONES DE PESOS ($976.000.000) MCTE, EQUIVALENTE A 557,42 SMMLV
PLAZO:	El contrato de prestación de servicios se realizará durante Doscientos Cuarenta (240) DIAS CALENDARIO, a partir de la legalización del contrato y firma del acta de inicio.
ACTA DE INICIO	30 de enero del 2026
PRORROGAS-SI APLICA (No. DE DIAS/MESES)	N/A
ADICIONES- SI APLICA (VALOR ADICIONADO)	N/A
SUSPENSIONES-SI APLICA (FECHA Y No. DE DIAS/MESES)	N/A
FECHA PREVISTA DE TERMINACION (INCLUYENDO PRORROGAS Y SUSPENSIONES)	26 de septiembre de 2026

MONITOREO DE RIESGOS DEL CONTRATO	
El supervisor hace constar que ha revisado y conoce la matriz de riesgos contractuales del presente contrato y, deja constancia que hizo el respectivo monitoreo para el periodo de ejecución: 30/01/2026 a 28/02/2026, en consecuencia, acredita que SI ___ NO_x__, se materializo los riesgos del proceso	
RIESGO:	

'La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través de la plataforma institucional establecida para el Sistema Integrado de Gestión; la copia o impresión de este documento será considerada como documento NO CONTROLADO'

CLASE:	FUENTE:	ETAPA:	TIPO:
CONTROL:			
RESULTADO DE REVISIÓN DEL CONTROL:	SE EJECUTA:	SI__x__ NO____	
	ES EFICAZ:	SI__x__ NO____	
	ES EFICIENTE:	SI__x__ NO____	
CONSECUENCIA:			
RELATO DE LA MATERIALIZACIÓN DEL RIESGO:			
FRECUENCIA:			
¿CÓMO SE PUEDE EVITAR LA MATERIALIZACIÓN DEL RIESGO?			
¿EL SUPERVISOR HA IDENTIFICADO ALGÚN OTRO RIESGO EN EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES COMO SUPERVISOR?:	SI_____ NO__x__ ¿CUÁL?		

SEGUIMIENTO TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO

Como supervisor, certifico que he cumplido las funciones de verificación, vigilancia y control frente al cumplimiento del objeto del contrato o convenio. (Según el caso).

Así mismo se deja constancia que el contratista como requisito previo a la expedición de la presente certificación, cumplió a cabalidad el objeto del contrato para el período presentado y aportó el informe de las actividades desarrolladas, las copias de planillas y recibo de pago de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales conforme a la Ley (Si a ello hubiere lugar), así como del personal involucrado en la ejecución del contrato o convenio (Si a ello hubiere lugar).

Que toda la información hace parte integral del presente informe el cual se remitirá a la Oficina de Contratación a fin de alimentar el expediente contractual correspondiente.

Por lo anterior se firma a los 20 días del mes de marzo de 2026.

NOMBRE DEL SUPERVISOR: PAULA ANDREA GARCÍA VERGARA

CARGO DEL SUPERVISOR: DIRECTORA DE PLANEACIÓN MULTIPROPÓSITO DE IBAGUÉ

FIRMA DEL SUPERVISOR: _____