Reunión semanal grupo renaturalización y reverdecimiento

14/01/2027

09:00 a.m. – 10:00 a.m.

coordinación de próximas plantaciones (especialmente Velódromo y recreo), problemas detectados en jornadas previas (escombros en los huecos, limitante de operarios del Jardín Botánico, especies compradas que no llegaron o fueron reemplazadas), necesidad de exigir cronogramas y soportes a Aguas (registro fotográfico, actas de riego, relación del personal contratado con soportes), capacitación previa a operarios de Aguas por parte del Jardín Botánico, coordinación con infraestructura para murales, y la redacción de un requerimiento más exigente para que Aguas cumpla con personal, cronograma, especies y manejo de residuos.

Action items for Jairo

- Confirmar con infraestructura el alcance de las intervenciones en las paredes/pérgolas (verificar si infraestructura va a intervenir antes los muros donde se planean los murales) y reportar en la reunión de mañana.
- Participar en el recorrido y consultar con Iván y el contratista sobre avance y contratistas (sin olvidar exigir trazabilidad).

Action items for Jorge

- Coordinar y levantar evidencia (fotos, actas) sobre especies faltantes o reemplazadas (arupos/duraznillos) y solicitar recorrido para que Aguas muestre dónde están las especies cobradas.

Action items for Nathalia

- Revisar mapas de regiones de vida pendientes y apoyar a Nicolás con el mapa climático.
- Ayudar a calcular y sistematizar indicadores de avance físico (por parque y por actividad) junto con Nathalia y Santiago.

Action items for Nicolas

- Redactar la sección del requerimiento sobre manejo de residuos/escombros y enviar a Santiago/Jorge para incluir en la carta.
- Apoyar con el mapeo climático solicitado por Nathalia (recibir insumos y hacer análisis).

Action items for Santiago


- Enviar el requerimiento (con lenguaje más exigente) a Aguas que incluya: cronogramas completos, relación de personal con soportes, registro fotográfico y actas de riego, evidencia de manejo de escombros, y lista de especies adquiridas; dar plazo máximo de una semana para la entrega.
- Comunicar a Ana (Aguas) la fecha objetivo de plantación del Velódromo a mitad de febrero (15 de febrero) y pedir confirmación de huecos listos con suficiente antelación.
- Compartir el formato de informe mensual y el Excel de ejecución con el equipo.


Action items for Sonia


- Solicitar formalmente a Aguas el plan de trabajo social y ambiental (si no se ha entregado) y coordinar que el equipo social entregue fechas de actividades y jornadas de riego con antelación para poder acompañarlas.
- Coordinar la autorización para uso de imágenes en redes (formato o videito) con el equipo social.
- Proponer y coordinar capacitaciones previas de Jardín Botánico a operarios de Aguas antes de cada plantación (15 días antes y/o 1 hora exprés el día de ahoyado), y ajustar la logística de las jornadas (fraccionarlas si hay pocos operarios de Jardín).

Notas adicionales:

- Fecha objetivo tentativa para plantación Velódromo: 15 de febrero (mitad de febrero). Se propone fraccionar jornadas si operarios del Jardín son pocos (ej. 30+30).
- Plazo propuesto a Aguas para entrega de documentación y soportes: 1 semana desde envío del requerimiento.
- Requerir registro fotográfico con fecha, hora y coordenadas para evidenciar incumplimientos (escombros, mezcla de sustratos, EPP, daños por maquinaria).


Presione Ctrl+Alt+G para ir directamente a un chat o canal
06:50
Chat
Gente
Participar
Reaccionar
Vista
Notas
Read AI
Aplicaciones
Más
Cámara
Micrófono
Comparte
Salir
NV
SP
JP
JB
SB
NN
Nicolas Santiago Gordillo Vela
Sonia Edith Ardila Parrado
Jairo Fernando Vargas Piñeros
Jorge Luis Avila Buitrago
Santiago Jose Arango Botero
Nathalia Alejandra Guerrero Niño
Santiago Jose Arango Botero
De no, supuestamente en la me decía ayer que ya estaba todo listo. Recibir las las plantas, las plantas y sembrarlas, pero.
Santiago Jose Arango Botero
Le pueden tomar una fotico para mostrarle a a Diego Guadix a bueno.
Santiago Jose Arango Botero
David dice que está sin contrato.
Santiago Jose Arango Botero
YY cuadramos, esas dos.
Santiago Jose Arango Botero
Y el requerimiento todavía no lo firman.


(11) Reunión interna equipo
https://teams.microsoft.com/v2/
Búsqueda (Ctrl+Alt+E)
01:14:30
NV
SP
JP
JB
SB
NN
Nicolas Santiago Gordillo Vela
Sonia Edith Ardila Parrado
Jairo Fernando Vargas Piñeros
Jorge Luis Avila Buitrago
Santiago Jose Arango Botero
Nathalia Alejandra Guerrero Niño
Jorge Luis Avila Buitrago
De hecho, creo que todo, De hecho, todo pesa a lo que ellos digan que no, que no es verdad, pues decirles listo, hagamos un recorrido y miramos y que nos muestre que no es verdad.
Jorge Luis Avila Buitrago
También.
Santiago Jose Arango Botero
Sí total no en en el tema de las frutas es más parado de requerimientos que son pues puntuales en circunstancias de modo tiempo y lugar como no usted no tenía elementos de protección personal si él dice que si tenía
15°C
Nublado
Buscar
ESP
LAA
10:16 a.m.
14/01/2026


(11) Reunión interna equipo
https://teams.microsoft.com/v2/
Búsqueda (Ctrl+Alt+E)
01:14:14
Chat
Gente
Participar
Reaccionar
Vista
Notas
Read AI
Aplicaciones
Más
Cámara
Micrófono
Comparte
Salir
NV
Nicolas Santiago Gordillo Vela
SP
Sonia Edith Ardila Parrado
JP
Jairo Fernando Vargas Piñeros
JB
Jorge Luis Avila Buitrago
SB
Santiago Jose Arango Botero
NN
Nathalia Alejandra Guerrero Niño
Jorge Luis Avila Buitrago
¿Ah, bueno, pues hagamos un recorrido en donde usted me muestre, en dónde están los grupos?
Santiago Jose Arango Botero
Así, con el recorrido lo sabemos.
Santiago Jose Arango Botero
Ver una.
Jorge Luis Avila Buitrago
De hecho creo que todo De hecho todo pesa a lo que ellos digan que no que no es verdad pues decirles listo