ALCALDÍA DE
PUERTO ASÍS

ACTA DE INICIO

CONTRATO	CONTRATO DE INTERVENTORIA No 0148-2026 DERIVADO DEL PROCESO CMA-008-2025
CONTRATISTA	MIGUEL ROBLES S.A.S. Nit. 901252893 R/L. MIGUEL HORACIO ROBLES GUERRERO C.C. 18.127.821
OBJETO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL PROYECTO DENOMINADO, MEJORAMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN TRAMO 1 CALLE 14 CON CARRERA 23 MEDIANTE CONSTRUCCIÓN DE POZO DE INSPECCIÓN Y EN TRAMO 2 EN LA CALLE 12 CON CARRERA 21 MEDIANTE RECALCE DE UNIONES DE TUBERIA EXISTENTE DEL MUNICIPIO DE PUERTO ASIS, PUTUMAYO
PLAZO	NUEVE (09) MESES, CONTADOS A PARTIR DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS PARA EJECUCIÓN Y FIRMA DEL ACTA DE INICIO
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS NUEVE PESOS CON SETENTA Y SIETE CENTAVOS ($294.118.309,77) MDA/ CTE
FECHA DE INICIO	27 DE MARZO DE 2026.
FECHA DE TERMINACIÓN	26 DE DICIEMBRE DE 2026.

En las instalaciones de la Secretaría de Infraestructura del Municipio de Puerto Asís (Putumayo), a los veintisiete (27) días del mes de marzo del año 2026, se reunieron el arquitecto **JORGE EDUARDO GAITAN ESCUDERO,** secretario de Infraestructura Municipal y **MIGUEL HORACIO ROBLES GUERRERO** con cédula de ciudadanía 18127821, representante legal de **MIGUEL ROBLES S.A.S.** con Nit. 901252893, en calidad de INTERVENTOR, con el fin de celebrar la presenta Acta de Inicio del CONTRATO DE INTERVENTORIA No 0148-2026 DERIVADO DEL PROCESO CMA-008-2025.

La presente Acta se firma en consideración a dar Inicio al INTERVENTORIA No 0148-2026 DERIVADO DEL PROCESO CMA-008-2025. Cuyo objeto es: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL PROYECTO DENOMINADO, MEJORAMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN TRAMO 1 CALLE 14 CON CARRERA 23 MEDIANTE CONSTRUCCIÓN DE POZO DE INSPECCIÓN Y EN TRAMO 2 EN LA CALLE 12 CON CARRERA 21 MEDIANTE RECALCE DE UNIONES DE TUBERIA EXISTENTE DEL MUNICIPIO DE PUERTO ASIS, PUTUMAYO.

Para constancia se firma en Puerto Asís, por quienes en ella intervinieron, a los veintisiete (27) días del mes de marzo del año 2026.

JORGE EDUARDO GAITAN ESCUDERO
Secretario de Infraestructura Municipal
Supervisor del contrato

MIGUEL HORACIO ROBLES GUERRERO
R/L: MIGUEL ROBLES S.A.S
Interventoría

Proyectó: Natalia Alejandra Bonilla Rivera
Apoyo Profesional Secretaria de Infraestructura