Barranquilla, marzo de 2026

Doctora
GIANNY WARFF SAMPER
Supervisora Contrato LP-014-2025 Grupo 3
Presente

REFERENCIA: CONTRATO DE SUMINISTRO N° LP-014-2025 GRUPO 3 SUSCRITO CON LA UNION TEMPORAL ALIMENTANDO AL FUTURO, CUYO OBJETO ES "SUMINISTRO DE COMPLEMENTO JORNADA MAÑANA/TARDE, ALMUERZOS Y RACIONES INDUSTRIALIZADAS PARA LA POBLACIÓN BENEFICIADA DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR EN LAS JORNADAS REGULAR Y ÚNICA DE ACUERDO CON LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS-ADMINISTRATIVOS, ESTÁNDARES Y CONDICIONES MÍNIMAS DEL PROGRAMA PAE EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA" GRUPO 3.

ASUNTO: SOLICITUD ADICIÓN #3 Y PRORROGA #5

Cordial saludo,

El DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA, suscribió el 08 de septiembre de 2025, Contrato de Suministro N° LP-014-2025 GRUPO 3, con la UNION TEMPORAL ALIMENTANDO AL FUTURO, cuyo objeto es "SUMINISTRO DE COMPLEMENTO JORNADA MAÑANA/TARDE, ALMUERZOS Y RACIONES INDUSTRIALIZADAS PARA LA POBLACIÓN BENEFICIADA DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR EN LAS JORNADAS REGULAR Y ÚNICA DE ACUERDO CON LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS-ADMINISTRATIVOS, ESTÁNDARES Y CONDICIONES MÍNIMAS DEL PROGRAMA PAE EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA" GRUPO 3, por valor de ONCE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS ($11.389.745.320), EXENTO DE IVA, incluidos todos los tributos que se generen con ocasión del contrato.

Que, el Contrato No. LP-014-2025 Grupo 3, se suscribió el día ocho (08) de septiembre de 2025 y se inició el día nueve (09) de septiembre de 2025 con un plazo de ejecución de cincuenta y un (51) días calendario escolar, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, una vez se cumplan los requisitos de perfeccionamiento y ejecución dispuestos en el artículo 41 de la ley 80 de 1993.

Que el contrato ha sido registrado con el Registro Presupuestal N° 202510011.

Que las pólizas del contrato fueron aprobadas el día 09 de septiembre de 2025.

Que, una vez cumplidos los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato, establecidos en el artículo 41 de la Ley 80 de 1993, se suscribió acta de inicio el día nueve (09) de septiembre de 2025, y se dio iniciar ejecución con esta misma fecha al contrato electrónico N° LP-014-2025 Grupo 3 en la Plataforma Secop II, teniendo como fin previsto del plazo contractual el 27 de noviembre de 2025. Que su ejecución se ha realizado de manera satisfactoria.

Que el 26 de noviembre de 2025 se realizó adición #1 por valor de DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS ($2.268.318.260), EXENTOS DE IVA, e incluidos todos los tributos que se generen con ocasión del contrato, y prorroga #1 por el termino de 6 días calendario escolar o hasta el agotamiento de los recursos destinados para la ejecución, lo que primero ocurra, es decir hasta el 05 de diciembre de 2025.

Que el contrato fue suspendido por finalización de calendario escolar 2025 en Instituciones Educativas Distritales, el día tres (03) de diciembre de 2025.

Que se dio reinicio al contrato el día veintitrés (23) de enero de 2026.

Que el 28 de enero de 2026 se tramito Prorroga #2 por catorce (14) días calendario escolar o hasta el agotamiento de los recursos, lo que primero ocurra, contados a partir del vencimiento del plazo inicial pactado, es decir hasta el 13 de febrero de 2026.

Que se tramito Adición #2 por valor de TRES MIL CUATROCIENTOS VEINTISEIS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS PESOS ($3.426.554.400) M/L y Prorroga #3 por 23 días calendario escolar o hasta el agotamiento de los recursos destinados para la ejecución, lo que primero ocurra, es decir hasta el 20 de marzo de 2026.

Que se tramitó Prorroga #4 por cuatro (4) días calendario escolar o hasta el agotamiento de los recursos destinados para la ejecución, lo que primero ocurra, es decir hasta el 27 de marzo de 2026.

Que proyectamos un saldo de $ 11.425.165 de acuerdo con las coberturas diarias contratadas, como se refleja en el balance financiero presentado a continuación, así:

Periodo	Valor Facturado
Septiembre	$4.460.603.380,80
Octubre	$ 4.446.075.598
Noviembre	$ 2.478.788.281,20
Enero (Proyectado)	$ 406.498.908,80
Febrero (Proyectado)	$ 2.384.258.211
Marzo (Proyectado hasta 27 de marzo)	$ 2.347.664.994
Saldo	$ 11.425.165

Que, en consecuencia, tomando como referencia la información anterior, se evidencia que, a corte de 27 de marzo de 2026, se proyecta un saldo por valor de $ 11.425.165

Teniendo en cuenta lo anterior, se estima necesario y oportuno realizar Adición #3 y Prorroga #5, por lo que se solicita a su Despacho muy amablemente, se realice Adición #3 por valor de MIL OCHENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS ($1.089.559.260), EXENTOS DE IVA, e incluidos todos los tributos que se generen con ocasión del contrato, y Prorroga #5 por seis (6) días calendario escolar o hasta el agotamiento de los recursos destinados para la ejecución, lo que primero ocurra, es decir hasta el 13 de abril de 2026.

Quedamos atentos a cualquier inquietud o información adicional que se requiera.

De antemano agradecemos su atención y tramite a la presente solicitud.

Cordialmente,

Rafael Mendoza Daza
Gerente de Operaciones
Servicios de Alimentación NP SAS
Delegado de la UNIÓN TEMPORAL ALIMENTANDO AL FUTURO – Grupo 3
Celular: 321 520 1529