Registro de eventos de lluvia

Fecha	Condición climática	Afectación en obra
1 febrero	Lluvias moderadas	Suspensión de excavaciones
2 febrero	Lluvias continuas	Acumulación de agua en el canal
6 febrero	Precipitaciones intermitentes	Retrasos en compactación
16 febrero	Lluvias prolongadas	Interrupción de formaleteo
17 febrero	Lluvias continuas	Aplazamiento de fundida de concreto

MARY PAZ GONZÁLEZ ARCOS
Consorcio Deportivo Alameda
Representante Legal
Tel: 313 657 3641
Correo: consorciodeportivoalameda@gmail.com