Actividades afectadas del cronograma

Actividad	Impacto generado
Excavación del canal	Inundación del área de trabajo
Compactación de materiales	Saturación del suelo
Instalación de formaletas	Inestabilidad del terreno
Figurado de acero	Interrupciones por lluvia
Fundida de concreto	Condiciones no aptas para vaciado

MARY PAZ GONZÁLEZ ARCOS
Consorcio Deportivo Alameda
Representante Legal
Tel: 313 657 3641
Correo: consorciodeportivoalameda@gmail.com