OF-FSP-052-24.03.2026-1

Tunja, 24 de marzo de 2026

SEÑORES
CONSORCIO INTERACUEDUCTO TUNJA
ING. LUIS ALEJANDRO MORENO NUMPAQUE
REPRESENTANTE LEGAL
INTERVENTOR

REF: *Contrato de Obra Pública No. 2038 DE 2025 cuyo objeto es "FSP-052 - OPTIMIZACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO EN EL AREA RURAL DEL MUNICIPIO DE TUNJA- BOYACÁ.*

ASUNTO: SOLICITUD DE REINICIO NO. 1 DE OBRA CONTRATO NO. 2038 DE 2025

Cordial saludo,

Por medio del presente oficio, en calidad de contratista de obra del contrato de referencia, se solicita el reinicio No. 01 de obra para el contrato No. 2038 de 2025, para la fecha correspondiente al **27 de marzo de 2026**, debido a que los motivos por los cuales se suscribió el Acta de suspensión No. 1 de fecha de 26 de diciembre de 2025, el Acta de ampliación No. 01 a la suspensión No. 01 de fecha de 26 de enero de 2026 y el Acta de ampliación No. 02 a la suspensión No. 01 de fecha de 26 de febrero de 2026 por un término de TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO, han sido superados.

El reinicio de la obra se fundamenta en que la consultoría ha dado respuesta mediante el oficio CE_010-2026, a las inquietudes presentadas, las cuales fueron debidamente revisadas y analizadas por la interventoría y el contratista de obra, permitiendo establecer con claridad las condiciones técnicas y administrativas necesarias para retomar las actividades.

Av. Universitaria N°75ª-00 Oficina 14ª
3124631257 – 3134993947
consorciofsp2025@gmail.com

Adicionalmente, se realizaron los ajustes pertinentes a la solicitud del Modificatorio No. 01, con el fin de viabilizar la ejecución de optimización de tramos parciales bajo la Alternativa No. 2 propuesta por la consultoría del contrato No. 1233 de 2022, incorporando las adecuaciones requeridas conforme al estado actual de los acueductos, lo que garantiza la continuidad del proyecto en condiciones óptimas y acordes a la realidad encontrada en campo.

Finalmente, los ciclos de cultivo en las áreas a intervenir han finalizado, por lo cual ya no existen restricciones asociadas a actividades agrícolas que impidan el desarrollo de la obra.

Atentamente,

ING. MANUEL FERNANDO MOTTA MENDOZA
R.L. CONSORCIO FSP-052
CONTRATISTA DE OBRA

Av. Universitaria N°75ª-00 Oficina 14ª
3124631257 – 3134993947
consorciofsp2025@gmail.com