SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL

(Fondo de Desarrollo Local de Kennedy)

Fecha de Solicitud: 06/03/2026	**Área de Origen:** Gestión para el Desarrollo Local

I. RESUMEN CONTRACTUAL		
Número Contrato: N° CPS-937-2025	**Fecha de Suscripción: 01/12/2025**	**Tipo de Contrato: MINIMA CUANTIA**
Plazo Inicial: (4) meses	**Fecha de Inicio:** 04 de diciembre de 2025	**Fecha de Terminación Inicial:** 03 de abril de 2026
Objeto: Prestar el servicio integral de mantenimiento preventivo y correctivo, incluidas autopartes y mano de obra para el parque automotor (vehículos livianos) de propiedad de la Alcaldía Local de Kennedy Fondo de Desarrollo Local de Kennedy, garantizando la conservación, seguridad y disponibilidad operativa de los vehículos institucionales.		
Contratista: AUTOS MONGUI SAS		
Supervisión: JAVIER PRIETO TRISTANCHO **Apoyo a la Supervisión: JULIAN MAURIXCIO ROJAS**		**Valor Inicial:** $ 50.000.000 M/CTE
Número del proceso SECOP I o II: FDLK-MC-010-2025	**Fecha de publicación del proceso en SECOP I o II:** 12/11/2025	**Link del proceso en el SECOP I o II:** https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.8583900&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+

II. INFORMACIÓN DE LA MODIFICACIÓN SOLICITADA		**MODIFICACIÓN No. 01**
Adición Valor	**Prórroga Tiempo**	**Modificación o aclaración otras cláusulas**
Valor: $ 0	**Tiempo**: Tres (3) meses desde el día cuatro (04) de abril de 2026 hasta el tres (03) de julio de 2026 **Fecha Terminación Final**: tres (03) de julio de 2026	Prorrogar el plazo de ejecución del contrato N° CPS-937-2025 por el término de tres (03) meses contados a partir del día siguiente del vencimiento del plazo pactado, es decir, desde el cuatro (04) de abril de 2026 hasta tres (03) de julio de 2026. Las demás condiciones y obligaciones del contrato se mantienen sin modificación alguna, motivo por el cual la presente modificación no genera ninguna erogación presupuestal.

III. INFORMACIÓN DE MODIFICACIONES ANTERIORES
MODIFICACIÓN No. 1

SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL

(Fondo de Desarrollo Local de Kennedy)

Adición Valor	Prórroga Tiempo	Modificación o aclaración otras cláusulas
Valor: $ 0	Tiempo:	N/A
CDP No.: N/A	Fecha Terminación Final:	N/A

ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO:

Valor del Contrato:	$	50.000.000
Valor ejecutado:	$	$1.664.960
Valor Pagado:	$	0
Valor a Adicionar:	$	0
Valor total (incluyendo la adición solicitada):	$	50.000.000

CONVENIENCIA Y JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN:

En aras de garantizar la continuidad en la prestación del servicio contratado, es necesario para la entidad, modificar el Contrato No. CPS-937-2025 celebrado entre el FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY y AUTOS MONGUI SAS, prorrogando su fecha de terminación por tres (03) meses, hasta el día tres (03) de julio de 2026, dado que existe un saldo disponible de CINCUENTA MILLONES DE PESOS ($50.000.000) M/CTE lo anterior, con el fin de garantizar la prestación del servicio integral de mantenimiento preventivo y correctivo, incluidas autopartes y mano de obra para el parque automotor (vehículos livianos) de propiedad de la alcaldía local de Kennedy.

Desde el punto de vista jurídico, se establece que:

- La prórroga es procedente conforme a los principios de continuidad, eficiencia y economía
- Persiste la necesidad que originó el contrato, sin modificación de su objeto.
- La ampliación corresponde únicamente al plazo contractual.
- Se cuenta con disponibilidad presupuestal por valor de $50.000.000 M/CTE, que respalda la extensión del contrato y garantiza la cobertura de las obligaciones durante el periodo adicional.

Desde el punto de vista técnico, se evidencia que:

- El servicio de mantenimiento es esencial para asegurar la operatividad, seguridad y disponibilidad de los vehículos.
- La interrupción del contrato podría generar riesgos en la prestación de servicios misionales, afectando la movilidad institucional.
- Persisten necesidades de mantenimiento preventivo y correctivo, así como suministro de autopartes y mano de obra especializada.
- El contratista ha venido cumpliendo adecuadamente con las obligaciones, asegurando estándares de calidad.

En aras de garantizar la continuidad en la prestación del servicio contratado, es menester para la entidad modificar el Contrato de prestación de servicios No. CPS-937-2025 celebrado entre el FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY y AUTOS MONGUI SAS, prorrogando su fecha de terminación por un periodo de tres (03) meses, hasta el tres (03) de julio de 2026, actualmente el proveedor les hace mantenimiento preventivo a los siguientes automotores (Hyundai Tucson OCK411, Hyundai Tucson OCK412, Ford Ranger OCK413)

A la fecha, el contrato presenta una ejecución del 3,33%, recursos que requieren ejecutarse para garantizar la continuidad de la prestación del servicio.

IV. APROBACIONES

Con fundamento en lo anterior, en mi calidad de apoyo a la supervisión solicitó la aprobación de la modificación contractual del contrato de **MINIMA CUANIA No. CPS-937-2025**



A R

JAVIER PRIETO TRISTANCHO
Supervisor



JULIAN MAURICIO ROJAS
Apoyo a la supervisión