INFORME DE AVANCE Y EJECUCIÓN DE LA CUOTA N° 1 DEL MES DE AGOSTO DE 2025

CORRESPONDIENTE AL
CONTRATO. 1.330-17-13-11563
11 DE AGOSTO DE 2025

PROFESIONAL CONTRATISTA
JUAN CAMILO SENDOYA VASQUEZ
CC. 1.061.758.747 DE POPAYAN

SUPERVISOR (E) DEL CONTRATO
CARLOS HUMBERTO GORDILLO LORZA
C.C 6.200.147

SECRETARIA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE
VALLE DEL CAUCA

22 DE AGOSTO DEL 2025

INTRODUCCIÓN: El siguiente informe ejecutivo tiene como propósito, presentar de manera detallada las actividades que se desarrollaron durante el mes de AGOSTO DEL 2025, lo anterior dando cumplimiento a las actividades asignadas por el supervisor del contrato, para esto se describen las actividades realizadas y se adjunta registro fotográfico, para la ejecución del contrato con un plan de trabajo organizado y relacionadas en el objeto del contrato.

OBJETO DEL CONTRATO: PRESTAR LOS SERVICIOS COMO PROFESIONAL EN LA SECRETARIA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE, CON EL FIN DE APOYAR LA REALIZACION DE LAS ACTIVIDADES ASOCIADAS AL PROYECTOCONSERVACIÓN DEL RECURSO HÍDRICO, LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS EN CUENCAS HIDROGRÁFICAS EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA.

ACTIVIDADES Y OBLIGACIONES DEL CONTRATO

1.Coordinar la implementación de acciones de restauración ecológica, como reforestación y recuperación de zonas degradadas, para la conservación del recurso hídrico.

- Se realizo participación en la convocatoria y actividades preliminares en el marco de la XIX Jornada de Revitalización, Siembra y Limpieza del Río Pance, una iniciativa liderada por la Mesa Ambiental de Cultura Ciudadana del Corregimiento de Pance, Guardianes de Pance y la Red Amigos de Pance. La participación del contratista en esta jornada, de la cual ha sido parte en versiones anteriores, se enmarca en el apoyo a las actividades de fortalecimiento de la gestión ambiental del territorio. Durante la actividad, se sumaron esfuerzos en las labores de siembra de especies nativas y limpieza del cauce del río, contribuyendo al objetivo de conservación y revitalización de este ecosistema estratégico para la región.







- Se realizó una evaluación técnica exhaustiva de los ecosistemas fluviales en el municipio, enfocada en los siete ríos principales y los parques, con el objetivo de identificar y priorizar áreas críticas para futuras intervenciones. Mediante visitas de

campo detalladas, se diagnosticaron los sitios con mayor degradación para determinar su potencial de reforestación y siembra. Este proceso culminó con la coordinación y ejecución de jornadas de limpieza iniciales, preparando así el terreno para las próximas fases de restauración y garantizando que las acciones se dirijan a las zonas de mayor necesidad de recuperación ambiental.





- Se establecieron y fortalecieron alianzas estratégicas con líderes sociales, la comunidad y diversas entidades públicas y privadas. Esta articulación social fue fundamental para coordinar y planificar la logística de futuras jornadas masivas de reforestación y siembra, promoviendo la participación ciudadana y el compromiso colectivo con la conservación del recurso hídrico. Este enfoque colaborativo garantiza que la ejecución de las actividades de restauración ecológica no solo se base en criterios técnicos, sino que también cuente con el apoyo y la apropiación de la comunidad, un factor clave para el éxito de las jornadas.





2.Diseñar y ejecutar campañas de educación ambiental dirigidas a comunidades locales, instituciones educativas y actores clave para fomentar la conservación y el uso sostenible del recurso hídrico y la biodiversidad en las cuencas hidrográficas.

- Se brindó asistencia y participación activa en la reunión convocada por la Alcaldía de Cartago, orientada a la evaluación de logros y seguimiento de las actividades del Comité Interinstitucional de Educación Ambiental (CIDEA) municipal. Esta interacción

incluyó a representantes de instituciones educativas, la Policía Ambiental y otros actores clave, lo que permitió establecer un diálogo colaborativo y coordinar esfuerzos conjuntos para la formulación de estrategias de educación ambiental adaptadas a las necesidades locales. Esta articulación es crucial para fortalecer la capacidad institucional en la implementación de campañas de sensibilización y promover la conservación del recurso hídrico y la biodiversidad en la cuenca hidrográfica.





- Se realizo participación en una reunión virtual destinada a la socialización del Plan de Manejo y Uso Eficiente de Agua y Energía de la Gobernación del Valle del Cauca. Esta actividad se ejecutó con el fin de difundir las directrices y estrategias institucionales para la gestión eficiente de estos recursos esenciales. La socialización con las comunidades locales, instituciones educativas y actores clave representa un pilar fundamental en las campañas de educación ambiental, ya que proporciona las herramientas y el conocimiento necesarios para fomentar prácticas sostenibles y responsables en el uso del agua y la energía, alineándose directamente con los objetivos de conservación en las cuencas hidrográficas del departamento.





- Se participó en una reunión virtual de contextualización sobre la gestión ambiental institucional de la Gobernación del Valle del Cauca. Esta actividad fue esencial para comprender en profundidad las políticas, programas y proyectos ambientales que lidera la administración departamental, así como sus prioridades y enfoques estratégicos en materia de conservación y uso sostenible. La familiarización con este

marco institucional permite que el diseño y la ejecución de las campañas de educación ambiental estén perfectamente alineados con los objetivos de la Gobernación, garantizando la coherencia y efectividad de las acciones dirigidas a fomentar la conservación del recurso hídrico y la biodiversidad en las cuencas.





3.Redactar y presentar informes técnicos que reflejen los avances, logros alcanzados y propuestas de mejora para el desarrollo continuo del proyecto.

- Se elaboraron y presentaron informes técnicos detallados que documentan los avances, logros y desafíos enfrentados durante la ejecución del proyecto. Estos documentos reflejan las actividades realizadas, los resultados obtenidos y los indicadores de cumplimiento, sirviendo como una herramienta fundamental para la toma de decisiones y el seguimiento del desarrollo continuo del proyecto.



- Se preparó un informe mensual exhaustivo de las actividades ejecutadas en el marco del objeto contractual. Este documento no solo registra el desempeño y el progreso alcanzado en el período, sino que también garantiza la transparencia, la rendición de cuentas y el cumplimiento riguroso de las obligaciones establecidas en el contrato.



- Se proporcionó apoyo técnico y administrativo en la respuesta a oficios allegados, facilitando la coordinación de las jornadas ambientales y de asistencia a la comunidad. Esta colaboración incluyó la redacción de comunicaciones, la recopilación de información relevante y la organización logística, asegurando una respuesta oportuna y eficaz a los requerimientos externos y fortaleciendo la participación en las actividades del proyecto.



4.Acatar las orientaciones impartidas por el supervisor del contrato, en el -marco de la implementación de estrategias definidas por el Modelo Integrado, de Planeación y. Gestión (MIPG), promoviendo la eficiencia, la mejora continua y el cumplimiento de los objetivos institucionales

- Se ejecutó la aplicación de encuestas de seguimiento del MIPG en el marco de las actividades de campo, tales como las jornadas de embellecimiento de parques y la limpieza de ríos. Esta acción se llevó a cabo para evaluar la gestión y el impacto de las iniciativas ambientales desde la perspectiva de la participación ciudadana y la mejora continua. Al integrar el seguimiento del MIPG en las actividades operativas, se logra obtener datos directos y cualitativos sobre la percepción de los participantes, lo que facilita el ajuste de las estrategias y el cumplimiento de los objetivos institucionales definidos por el modelo.





- Se relacionaron las metas y objetivos cumplidos del programa con las actividades específicas ejecutadas por el equipo de guardianes ambientales. Esta labor consistió en un análisis detallado del desempeño del equipo, contrastando los logros obtenidos en el campo con las metas establecidas en la planificación inicial. Esta información es el insumo principal para la elaboración del informe de metas de las actividades de

la secretaría, permitiendo evidenciar de manera clara y objetiva el impacto del programa. Al conectar directamente el trabajo del equipo con los objetivos institucionales, se facilita la medición de la eficiencia y el cumplimiento de las metas del MIPG.





Juan Camilo Sendoya

JUAN CAMILO SENDOYA VASQUEZ
CC. 1.061.758.747 DE POPAYAN
CONTRATISTA.