El Doncello Caquetá, 13 de marzo de 2026

Doctor:
JAIR DIAZ DIAZ
Alcalde Municipal
El Doncello - Caquetá

Asunto: Solicitud de prorroga N°03 al contrato de Obra Pública **COP-2025-010.**

Cordial saludo,

La presente es para solicitarle una prórroga al contrato de Obra Pública N° COP-2025-010 cuyo objeto corresponde a "MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO DE LAS VIAS MEDIANTE CONSTRUCCION DE OBRAS DE ARTE EN EL MUNICIPIO DEL DONCELLO CAQUETÁ", teniendo en cuenta lo manifestado en el comité técnico N°04 del nueve (09) de marzo de 2026, en donde se dejó constancia de la solicitud por parte del contratista, donde manifiesta que durante la ejecución de las actividades programadas se han presentado retrasos en el cronograma, ocasionados por fuerza mayor y condiciones climáticas no previstas. Dichas situaciones fueron ajenos a la voluntad del contratista, para tal fin solicitan una prórroga de quince (15) días.

En constancia,

KASSANDRA ANDREA OROZCO OROZCO
Secretaria de Planeación y de las Tic´s