RJC GRUPO EMPRESARIAL S.A.S

N.I.T NO. 901.739.541-4

El Doncello, Caquetá 26 de febrero 2026

Señores
Alcaldía Municipio de El Doncello
El Doncello, Caquetá

ASUNTO: Solicitud de prórroga contrato COP-2025-010

RJC GRUPO EMPRESARIAL SAS en calidad de contratista solicita de manera amable a planeación municipal una prórroga de 15 días hábiles para terminación de la obra denominada MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO DE LAS VIAS MEDIANTE CONSTRUCCION DE OBRAS DE ARTE EN EL MUNICIPIO DEL DONCELLO CAQUETÁ; debido a hemos presentado dificulta en la coordinación con la comunidad para intervenir el tramo vial, además de las condiciones climáticas entre otros.

Deseamos éxitos en sus labores diarias y agradecemos la atención prestada.

Atentamente,

RAUL POPO CARABALI
Representante Legal

TV. 7 No. 14-18 Brr. Olimpico
Celular: 310 248 4225
Rapoca91@gmail.com