El Doncello Caquetá, 26 de febrero de 2026

Señor
RAUL POPO CARABALI
Representante Legal
RJC GRUPO EMPRESARIAL S.A.S
Contratista de obra
COP-2025-010

Asunto: Notificación de prorroga N°02 al Contrato de Obra Pública **COP-2025-010.**

Cordial saludo,

La presente es para notificarle una modificación al contrato de Obra Pública N° COP-2025-010 cuyo objeto corresponde a "MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO DE LAS VIAS MEDIANTE CONSTRUCCION DE OBRAS DE ARTE EN EL MUNICIPIO DEL DONCELLO CAQUETÁ", teniendo en cuenta lo manifestado en el comité técnico N°03 del veinticinco (25) de febrero de 2026, en donde se dejó constancia de la solicitud por parte del contratista, donde manifiesta que durante la ejecución de las actividades programadas se han presentado retrasos en el cronograma, ocasionados por la avería imprevista de la retroexcavadora utilizada para el desarrollo de las labores de excavación y movimiento de tierra. Dichas situaciones fueron ajenos a la voluntad del contratista lo cual impactó directamente los tiempos inicialmente establecidos, para tal fin solicitan una prórroga de quince (15) días.

En constancia,

KASSANDRA ANDREA OROZCO OROZCO
Secretaria de Planeación y de las Tic´s

JAIR DIAZ DIAZ
Alcalde Municipal