ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SALUD Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.	
	SOLICITUD NOVEDAD CONTRACTUAL	CO-CBS-FT-20 V4

Bogotá DC; MARZO 2026

Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. RECIBIDO Fecha: 19 MAR 2026 Firma

DE: HECTOR JAVIER QUIÑONES ALBARRACIN
SONIA MAYERLY TIRADO DUARTE

PARA: ÁREA DE CONTRATACIÓN.

CONTRATO No. 5197-2025

No DE CONVENIO AL CUAL PERTENECE EL CONTRATO (NO APLICA)

OBJETO DEL CONTRATO:

SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS E INJERTOS OSEOS, PARA LAS ESPECIALIDADES DE ORTOPEDIA, CIRUGIA TORAX, CIRUGIA DE MANO, CIRUGIA DE COLUMNA, CIRUGIA MAXILOFAXIAL Y NEUROCIRUGIA, DENTRO DE LOS DIFERENTES PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS, EN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD.

CONTRATISTA: BIOART S.A.

Nit. 805026666-8
TIPO DE LA SOLICITUD:

ADICIÓN [X] SUSPENSION [ ] REINICIO [ ] MODIFICACIÓN [ ] ACLARATORIO [ ]

PRÓRROGA [X]

VALOR DE LA ADICIÓN: CIENTO CINCUENTA MILLONES DE PESOS ($150.000.000)

PLAZO: 4 MESES DESDE: 01-04-2026 HASTA 31-07-2026

JUSTIFICACIÓN DE LA SOLICITUD:

La Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E., dentro de sus objetivos estratégicos se encuentra el Consolidar el Modelo de Atención Integral en Red, garantizando la prestación de servicios integrales de salud, con enfoque en la gestión de riesgo, servicios humanizados, accesibles y oportunos, impactando positivamente las condiciones de salud de los usuarios, familia y comunidad. La Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.

Visto lo anterior, A través del proceso de selección IC 011-2025 se adjudicó y celebró contrato de suministros No 5197-2025, cuyo objeto consistió en el suministro de material de osteosíntesis e injertos óseos, para las especialidades de ortopedia, cirugía de tórax, cirugía de mano, cirugía de columna, cirugía maxilofacial y neurocirugía, dentro de los diferentes procesos y procedimientos quirúrgicos, en la Subred Integrada de Servicios de Salud sur E.S.E.; de acuerdo a la necesidad allí establecida.

En ese sentido, y para continuar dando cumplimiento a la prestación del servicio, la Subred solicita prorrogar y adicionar al contrato 5197-2025, a partir del día 01 de abril 2026, hasta el 31 de julio 2026, por un valor total ciento cincuenta millones de pesos ($150.000.000 M/cte.), cuyo presupuesto fue autorizado con anticipación por el área de financiera.

Lo anterior, considerando que no cuenta con recursos en el contrato y no son suficientes para dar cumplimiento a la demanda de cirugías realizadas por la Subred Integrada de Servicios de Salud sur, tanto de cirugías de urgencias, como programadas. Así se garantizará el suministro de material de osteosíntesis necesarios para la prestación de los servicios de salud de los usuarios de la Subred.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SALUD Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.	
	SOLICITUD NOVEDAD CONTRACTUAL	CO-CBS-FT-20 V4

Cabe anotar que a la fecha, la ejecución del contrato va en un 74.18% del valor total del mismo; además el proveedor cumple con las condiciones pactadas en de contrato; de igual manera se informa que no se ha establecido aun un consumo promedio mensual ya que el material de osteosíntesis varía de acuerdo a las necesidades de los procedimientos quirúrgicos de las especialidades de ortopedia, cirugía de tórax, cirugía de mano, cirugía de columna, cirugía maxilofacial y neurocirugía, además de depender de la necesidad de cada paciente y la demanda de los mismos, por lo cual existe variación de consumo del material en todos los meses reflejado en la facturación.

Dicho lo anterior se relaciona la ejecución contractual a la fecha y evidenciada en el informe parcial anexo a la necesidad contractual; factura vigente y el valor promedio facturado, así las cosas y para cubrir la necesidad de los servicios se requiere adicionar y prorrogar

VALOR PROMEDIO FACTURADO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
$ 180.000.000	74.18%

INFORME DEL ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO PARA ADICIONAR

VALOR TOTAL DEL CONTRATO INCLUYENDO ADICIONES	VALOR EJECUTADO A LA FECHA	SALDO ACTUAL	TIEMPO DE PROYECCIÓN
$ 800.000.000	$593.454.473	$ 206.545.527	4 MESES

INFORME DEL ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO PARA PRORROGAR

PERIODO INICIAL DEL CONTRATO	PRORROGAS EFECTUADAS	SUSPENSIONES EFECTUADAS	TIEMPO A PRORROGAR
Desde 16-04-25 Hasta 30-06-25	01-07-2025 HASTA 15-09-2025 16-09-2025 HASTA 15-10-2025 16-10-2025 HASTA 30-11-2025 01-12-2025 HASTA 31-01-2026 01-02-2026 HASTA 31-03-2026		Desde 01-04-2026 Hasta 31-07-2026

NOMBRE DEL SUPERVISOR ADMINISTRATIVO: HECTOR JAVIER QUIÑONES ALBARRACIN

FIRMA DEL SUPERVISOR ADMINISTRATIVO.

NOMBRE DEL APOYO TECNICO A LA SUPERVISIO: SONIA MAYERLY TIRADO DUARTE

FIRMA APOYO TECNICO A LA SUPERVISION

	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.	
	INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE SUMINISTRO, BIENES, SERVICIOS, CONSULTORIA, OBRA E INTERVENTORIA	CO-CBS-FT-12 V9

FECHA:	Marzo 02 de 2026	INFORME PARCIAL:	X	INFORME FINAL :	

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	5197-2025	CONTRATISTA:	BIOART S.A	CÉDULA DE CIUDADANÍA O NIT:	805026666-8
No. DE CONVENIO AL CUAL PERTENECE EL CONTRATO: (Numero y vigencia)	N/A	FECHA INICIO DE EJECUCION CONVENIO:	N/A	FECHA DE TERMINACION FINAL DEL CONVENIO:	N/A
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS E INJERTOS OSEOS PARA LAS ESPECIALIDADES DE ORTOPEDIA,CIRUGIA DE TORAX,CIRUGIA DE MANO,CIRUGIA DE COLUMNA, CIRUGIA MAXILOFACIAL Y NEUROCIRUGIA, DENTRO DE LOS DIFERENTES PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS EN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR ESE				

DATOS DEL CONTRATISTA:	REPRESENTANTE LEGAL:	MAURICIO GIRALDO LONDOÑO		CÉDULA DE CIUDADANÍA:	16782217
	ASESOR COMERCIAL:	JENNY LONDOÑO		TELÉFONO:	3113859517
	DIRECCIÓN:	CARRERA 106 No.15-45 CALI		CELULAR:	2 4865859
	E-MAIL:	jenny.londono@bioart.com.co		PÁGINA WEB:	
DATOS DEL SUPERVISOR / INTERVENTOR: (Diligenciar los que aplique, ingresar filas en caso que se requiera, ocultar filas en caso de no diligenciarlas)	NOMBRES Y APELLIDOS:	HECTOR JAVIER QUIÑONES ALBARRACIN		CÉDULA DE CIUDADANÍA:	80417247
	CARGO / PERFIL DEL SUPERVISOR	DIRECTOR SERVICIOS HOSPITALARIOS		ÁREA O DEPENDENCIA:	HOSPITALARIOS
	DIRECCIÓN:	CRA.20 # 47 B 35 SUR		TELÉFONO FIJO:	7428585
	CORREO ELECTRÓNICO:	DIR.HOSPITALARIOS@SUBREDSUR.GOV.CO		CELULAR:	3012903861
	NOMBRE DEL APOYO A LA SUPERVISION	SONIA MAYERLY TIRADO DUARTE		CÉDULA DE CIUDADANÍA:	52432913
	CARGO/PERFIL	APOYO TECNICO A LA SUPERVISION		ÁREA O DEPENDENCIA:	HOSPITALARIOS
	CORREO ELECTRÓNICO:	REFERENTE.INSTRUMENTACION.CENTRAL@SUBREDSUR.GOV.CO		CELULAR:	3125144033

FECHA ACTA DE INICIO:	2025-04-16	FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	2025-06-30	PLAZO INICIAL:	2 Meses y 15 Dias
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 180.000.000	VALOR INICIAL EN LETRAS:	CIENTO OCHENTA MILLONES DE PESOS MCTE		
DESCRIPCIÓN DEL RUBRO:	MATERIAL MEDICO QUIRURGICO			CÓDIGO DEL RUBRO:	4245010401
DESCRIPCIÓN DEL RUBRO: (Si aplica para dos rubros)	0			CÓDIGO DEL RUBRO:	0
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N°:	558			FECHA DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	2025-03-13
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTA N°:	17914			FECHA DE REGISTRO PRESUPUESTAL:	2025-04-09

2. INFORMACIÓN DE ADICIONES REALIZADAS AL CONTRATO

N° DE ADICIÓN	VALOR DE LA ADICIÓN	FECHA SUSCRIPCIÓN DE LA ADICIÓN:	N° CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	FECHA DE LA DISPONIBILIDAD:	CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL N°:	FECHA DEL REGISTRO:	CÓDIGO DEL REGISTRO PRESUPUESTAL	FECHA DE APROBACION DE POLIZA
1	$ 150.000.000	2025-06-24	1043	2025-06-13	20638	2025-06-24	4245010401	11/09/2025
2	$ 100.000.000	2025-09-08	1499	2025-08-29	27661	2025-09-08	4245010401	11/09/2025
3	$ 90.000.000	2025-10-14	1703	2025-09-30	29841	2025-10-14	4245010401	28/10/2025
4	$ 140.000.000	2025-11-28	1989	2025-11-26	34239	2025-11-28	4245010401	11/12/2025
5	$ 140.000.000	2026-01-29	270	2026-01-20	14745	2026-01-29	4245010401	17/02/2026

3. INFORMACIÓN DE PRORROGAS o SUSPENSIONES REALIZADAS AL CONTRATO

N°	PRORROGA / SUSPENSION	PLAZO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	FECHA DE APROBACION DE POLIZA
1	PRORROGA	2 Meses y 15 Dias	2025-06-24	2025-07-01	15/09/2025	11/09/2025
2	PRORROGA	1 Mes	2025-09-08	2025-09-16	15/10/2025	11/09/2025
3	PRORROGA	1Mes y 15 Dias	2025-10-14	2025-10-16	30/11/2025	28/10/2025
4	PRORROGA	2 Meses	2025-11-28	2025-12-01	31/01/2026	11/12/2025
5	PRORROGA	2 Meses	2026-01-29	2026-02-01	31/03/2026	17/02/2026

4. OTRAS NOVEDAES CONTRACTUALES

N°	OTRO SI No (Aclaratorio, inclusion, Exclusion)	CONSIDERACION DEL OTRO SI	FECHA DE SUSCRIPCION DEL OTRO SI
1			

5. EJECUCIÓN DEL CONTRATO Incluidas las facturas a certificar

ÍTEM	FECHA DE FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO	NÚMERO DE FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO	N° ENTRADA ALMACÉN	VALOR DE FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO	VALOR FACTURA CORRESPONDE A CONTRATO Y/O ADICION No	VALOR FACTURA DERIVADO DE CONVENIO	SALDO DEL CONTRATO	No. COMPROBANTE DE EGRESO	FECHA COMPROBANTE DE EGRESO	VALOR CANCELADO
1	2025-05-08	138607	OS000000016516	$ 637.845	Contrato Incial	N/A	$ 179.362.155	000000000647196	2025-10-14	$ 637.845
2	2025-05-08	138606	OS000000016517	$ 906.477	Contrato Incial	N/A	$ 178.455.678	000000000647196	2025-10-14	$ 906.477
3	2025-05-08	138605	OS000000016518	$ 4.122.269	Contrato Incial	N/A	$ 174.333.409	000000000647196	2025-10-14	$ 4.122.269
4	2025-05-08	138608	OS000000016519	$ 956.768	Contrato Incial	N/A	$ 173.376.641	000000000647196	2025-10-14	$ 956.768
5	2025-05-12	138748	OS000000016520	$ 5.176.320	Contrato Incial	N/A	$ 168.200.321	000000000647196	2025-10-14	$ 5.176.320
6	2025-05-12	138747	OS000000016521	$ 5.077.099	Contrato Incial	N/A	$ 163.123.222	000000000647196	2025-10-14	$ 5.077.099
7	2025-05-12	138746	OS000000016522	$ 9.147.978	Contrato Incial	N/A	$ 153.975.244	000000000647196	2025-10-14	$ 9.147.978
8	2025-05-12	138733	OS000000016523	$ 5.077.099	Contrato Incial	N/A	$ 148.898.145	000000000647196	2025-10-14	$ 5.077.099
9	2025-05-12	138734	OS000000016524	$ 318.923	Contrato Incial	N/A	$ 148.579.222	000000000647196	2025-10-14	$ 318.923
10	2025-05-12	138735	OS000000016525	$ 5.362.860	Contrato Incial	N/A	$ 143.216.362	000000000647196	2025-10-14	$ 5.362.860
11	2025-05-20	139118	OS000000016590	$ 5.538.377	Contrato Incial	N/A	$ 137.677.985	000000000647196	2025-10-14	$ 5.538.377
12	2025-05-20	139115	OS000000016591	$ 846.690	Contrato Incial	N/A	$ 136.831.295	000000000647196	2025-10-14	$ 846.690
13	2025-05-19	139074	OS000000016592	$ 1.037.543	Contrato Incial	N/A	$ 135.793.752	000000000647196	2025-10-14	$ 1.037.543
14	2025-05-19	139073	OS000000016593	$ 5.077.099	Contrato Incial	N/A	$ 130.716.653	000000000647196	2025-10-14	$ 5.077.099
15	2025-05-19	139072	OS000000016594	$ 5.077.099	Contrato Incial	N/A	$ 125.639.554	000000000647196	2025-10-14	$ 5.077.099
16	2025-05-19	139071	OS000000016595	$ 677.268	Contrato Incial	N/A	$ 124.962.286	000000000647196	2025-10-14	$ 677.268
17	2025-06-05	139675	OS000000016684	$ 6.593.412	Contrato Incial	N/A	$ 118.368.874	000000000663579	2025-12-30	$ 6.593.412
18	2025-06-05	139674	OS000000016685	$ 5.538.377	Contrato Incial	N/A	$ 112.830.497	000000000663579	2025-12-30	$ 5.538.377
19	2025-06-05	139673	OS000000016686	$ 5.077.099	Contrato Incial	N/A	$ 107.753.398	000000000663579	2025-12-30	$ 5.077.099
20	2025-06-05	139672	OS000000016687	$ 5.538.377	Contrato Incial	N/A	$ 102.215.021	000000000663579	2025-12-30	$ 5.538.377
21	2025-06-05	139671	OS000000016688	$ 4.809.648	Contrato Incial	N/A	$ 97.405.373	000000000663579	2025-12-30	$ 4.809.648
22	2025-06-05	139670	OS000000016689	$ 963.202	Contrato Incial	N/A	$ 96.442.171	000000000663579	2025-12-30	$ 963.202
23	2025-06-05	139669	OS000000016690	$ 426.044	Contrato Incial	N/A	$ 96.016.127	000000000663579	2025-12-30	$ 426.044
24	2025-06-05	139668	OS000000016691	$ 3.235.163	Contrato Incial	N/A	$ 92.780.964	000000000663579	2025-12-30	$ 3.235.163
25	2025-06-12	139937	OS000000016752	$ 1.465.692	Contrato Incial	N/A	$ 91.315.272	000000000663579	2025-12-30	$ 1.465.692
26	2025-06-16	140016	OS000000016805	$ 5.362.860	Contrato Incial	N/A	$ 85.952.412	000000000663579	2025-12-30	$ 5.362.860
27	2025-06-16	140015	OS000000016806	$ 35.216	Contrato Incial	N/A	$ 85.917.196	000000000663579	2025-12-30	$ 35.216
28	2025-06-16	140017	OS000000016807	$ 5.538.377	Contrato Incial	N/A	$ 80.378.819	000000000663579	2025-12-30	$ 5.538.377
29	2025-06-16	140043	OS000000016808	$ 1.644.098	Contrato Incial	N/A	$ 78.734.721	000000000663579	2025-12-30	$ 1.644.098
30	2025-06-19	140203	OS000000016809	$ 2.433.825	Contrato Incial	N/A	$ 76.300.896	000000000663579	2025-12-30	$ 2.433.825
31	2025-06-19	140204	OS000000016810	$ 5.077.099	Contrato Incial	N/A	$ 71.223.797	000000000663579	2025-12-30	$ 5.077.099
32	2025-07-04	140537	OS000000016898	$ 5.252.616	Contrato Incial	N/A	$ 215.971.181	000000000668852	2026-01-28	$ 5.252.616
33	2025-07-04	140538	OS000000016899	$ 1.292.168	Contrato Incial	N/A	$ 214.679.013	000000000668852	2026-01-28	$ 1.292.168
34	2025-07-04	140539	OS000000016900	$ 1.385.768	Contrato Incial	N/A	$ 213.293.245	000000000668852	2026-01-28	$ 1.385.768
35	2025-07-04	140540	OS000000016901	$ 5.509.206	Contrato Incial	N/A	$ 207.784.039	000000000668852	2026-01-28	$ 5.509.206
36	2025-07-04	140541	OS000000016902	$ 1.657.395	Contrato Incial	N/A	$ 206.126.644	000000000668852	2026-01-28	$ 1.657.395
37	2025-07-04	140542	OS000000016903	$ 826.875	Contrato Incial	N/A	$ 205.299.769	000000000668852	2026-01-28	$ 826.875
38	2025-07-04	140543	OS000000016904	$ 5.252.616	Contrato Incial	N/A	$ 200.047.153	000000000668852	2026-01-28	$ 5.252.616
39	2025-07-04	140544	OS000000016905	$ 152.608	Contrato Incial	N/A	$ 199.894.545	000000000668852	2026-01-28	$ 152.608
40	2025-07-04	140555	OS000000016906	$ 5.077.099	Contrato Incial	N/A	$ 194.817.446	000000000668852	2026-01-28	$ 5.077.099
41	2025-07-08	140657	OS000000016922	$ 4.893.473	Contrato Incial	N/A	$ 189.923.973	000000000668852	2026-01-28	$ 4.893.473
42	2025-07-07	140601	OS000000016923	$ 2.070.142	Contrato Incial	N/A	$ 187.853.831	000000000668852	2026-01-28	$ 2.070.142
43	2025-07-09	140791	OS000000016924	$ 1.171.268	Contrato Incial	N/A	$ 186.682.563	000000000668852	2026-01-28	$ 1.171.268
44	2025-07-09	140790	OS000000016925	$ 5.077.099	Contrato Incial	N/A	$ 181.605.464	000000000668852	2026-01-28	$ 5.077.099
45	2025-07-15	140991	OS000000016926	$ 266.982	Contrato Incial	N/A	$ 181.338.482	000000000668852	2026-01-28	$ 266.982
46	2025-07-15	140990	OS000000016927	$ 533.964	Contrato Incial	N/A	$ 180.804.518	000000000668852	2026-01-28	$ 533.964
47	2025-07-15	140989	OS000000016928	$ 4.893.473	Contrato Incial	N/A	$ 175.911.045	000000000668852	2026-01-28	$ 4.893.473

48	2025-07-15	140988	OS0000000016929	$ 5.068.990	Adicion 1	N/A	$ 170.842.055	000000000668852	2026-01-28	$	5.068.990
49	2025-07-15	141026	OS0000000016930	$ 4.893.473	Adicion 1	N/A	$ 165.948.582	000000000668852	2026-01-28	$	4.893.473
50	2025-07-21	141113	OS0000000017017	$ 4.893.473	Adicion 1	N/A	$ 161.055.109	000000000668852	2026-01-28	$	4.893.473
51	2025-07-21	141114	OS0000000017018	$ 4.893.473	Adicion 1	N/A	$ 156.161.636	000000000668852	2026-01-28	$	4.893.473
52	2025-07-21	141148	OS0000000017019	$ 956.768	Adicion 1	N/A	$ 155.204.868	000000000668852	2026-01-28	$	956.768
53	2025-08-04	141621	OS0000000017064	$ 5.068.990	Adicion 1	N/A	$ 150.135.878	000000000673781	2026-02-13	$	5.068.990
54	2025-08-04	141658	OS0000000017065	$ 5.068.990	Adicion 1	N/A	$ 145.066.888	000000000673781	2026-02-13	$	5.068.990
55	2025-08-04	141657	OS0000000017066	$ 4.893.473	Adicion 1	N/A	$ 140.173.415	000000000673781	2026-02-13	$	4.893.473
56	2025-08-04	141656	OS0000000017067	$ 3.486.092	Adicion 1	N/A	$ 136.687.323	000000000673781	2026-02-13	$	3.486.092
57	2025-08-04	141630	OS0000000017068	$ 5.974.537	Adicion 1	N/A	$ 130.712.786	000000000673781	2026-02-13	$	5.974.537
58	2025-08-04	141629	OS0000000017069	$ 5.362.860	Adicion 1	N/A	$ 125.349.926	000000000673781	2026-02-13	$	5.362.860
59	2025-08-04	141628	OS0000000017070	$ 5.068.990	Adicion 1	N/A	$ 120.280.936	000000000673781	2026-02-13	$	5.068.990
60	2025-08-04	141627	OS0000000017071	$ 5.068.990	Adicion 1	N/A	$ 115.211.946	000000000673781	2026-02-13	$	5.068.990
61	2025-08-04	141626	OS0000000017072	$ 4.893.473	Adicion 1	N/A	$ 110.318.473	000000000673781	2026-02-13	$	4.893.473
62	2025-08-04	141625	OS0000000017073	$ 4.893.473	Adicion 1	N/A	$ 105.425.000	000000000673781	2026-02-13	$	4.893.473
63	2025-08-04	141624	OS0000000017074	$ 5.068.990	Adicion 1	N/A	$ 100.356.010	000000000673781	2026-02-13	$	5.068.990
64	2025-08-04	141622	OS0000000017075	$ 4.893.473	Adicion 1	N/A	$ 95.462.537	000000000673781	2026-02-13	$	4.893.473
65	2025-08-04	141623	OS0000000017076	$ 4.893.473	Adicion 1	N/A	$ 90.569.064	000000000673781	2026-02-13	$	4.893.473
66	2025-08-13	141859	OS0000000017118	$ 14.336.780	Adicion 1	N/A	$ 76.232.284	000000000673781	2026-02-13	$	14.336.780
67	2025-08-13	141860	OS0000000017119	$ 2.087.917	Adicion 1	N/A	$ 74.144.367	000000000673781	2026-02-13	$	2.087.917
68	2025-08-13	141938	OS0000000017120	$ 423.345	Adicion 1	N/A	$ 73.721.022	000000000673781	2026-02-13	$	423.345
69	2025-08-19	142103	OS0000000017198	$ 5.280.762	Adicion 1	N/A	$ 68.440.260	000000000673781	2026-02-13	$	5.280.762
70	2025-08-19	142104	OS0000000017199	$ 1.199.214	Adicion 1	N/A	$ 67.241.046	000000000673781	2026-02-13	$	1.199.214
71	2025-08-19	142105	OS0000000017200	$ 1.199.214	Adicion 1	N/A	$ 66.041.832	000000000673781	2026-02-13	$	1.199.214
72	2025-08-21	142206	OS0000000017201	$ 803.377	Adicion 1	N/A	$ 65.238.455	000000000673781	2026-02-13	$	803.377
73	2025-08-21	142099	OS0000000017202	$ 1.928.590	Adicion 1	N/A	$ 63.309.905	000000000673781	2026-02-13	$	1.928.590
74	2025-08-19	142098	OS0000000017203	$ 1.380.649	Adicion 1	N/A	$ 61.929.256	000000000673781	2026-02-13	$	1.380.649
75	2025-09-03	142618	OS0000000017255	$ 5.068.990	Adicion 1	N/A	$ 56.860.226				
76	2025-09-03	142582	OS0000000017256	$ 1.001.082	Adicion 1	N/A	$ 55.859.144				
77	2025-09-03	142581	OS0000000017257	$ 104.423	Adicion 1	N/A	$ 55.754.721				
78	2025-09-03	142580	OS0000000017258	$ 4.893.473	Adicion 1	N/A	$ 50.861.248				
79	2025-09-03	142579	OS0000000017259	$ 5.068.990	Adicion 1	N/A	$ 45.792.258				
80	2025-09-03	142578	OS0000000017260	$ 4.893.473	Adicion 1	N/A	$ 40.898.785				
81	2025-09-12	142922	OS0000000017322	$ 4.893.473	Adicion 1	N/A	$ 36.005.312				
82	2025-09-12	142850	OS0000000017323	$ 4.297.786	Adicion 1	N/A	$ 31.707.526				
83	2025-09-12	142851	OS0000000017324	$ 5.068.990	Adicion 2	N/A	$ 26.638.536				
84	2025-09-12	142849	OS0000000017325	$ 5.081.053	Adicion 2	N/A	$ 21.557.483				
85	2025-09-08	142714	OS0000000017326	$ 4.893.473	Adicion 2	N/A	$ 116.664.010				
86	2025-10-07	143702	OS0000000017493	$ 5.326.605	Adicion 2	N/A	$ 111.337.405				
87	2025-10-07	143703	OS0000000017494	$ 4.893.473	Adicion 2	N/A	$ 106.443.932				
88	2025-10-07	143708	OS0000000017495	$ 7.014.539	Adicion 2	N/A	$ 99.429.393				
89	2025-10-07	143710	OS0000000017496	$ 5.068.990	Adicion 2	N/A	$ 94.360.403				
90	2025-10-07	143711	OS0000000017497	$ 1.881.725	Adicion 2	N/A	$ 92.478.678				
91	2025-10-07	143712	OS0000000017498	$ 4.893.473	Adicion 2	N/A	$ 87.585.205				
92	2025-10-07	143709	OS0000000017499	$ 5.068.990	Adicion 2	N/A	$ 82.516.215				
93	2025-10-07	143713	OS0000000017500	$ 1.165.021	Adicion 2	N/A	$ 81.351.194				
94	2025-10-07	143714	OS0000000017501	$ 5.538.377	Adicion 2	N/A	$ 75.812.817				
95	2025-10-07	143705	OS0000000017502	$ 5.068.990	Adicion 2	N/A	$ 70.743.827				
96	2025-10-07	143704	OS0000000017503	$ 4.865.327	Adicion 2	N/A	$ 65.878.500				
97	2025-10-07	143706	OS0000000017504	$ 4.893.473	Adicion 2	N/A	$ 60.985.027				
98	2025-10-07	143707	OS0000000017505	$ 4.893.473	Adicion 2	N/A	$ 56.091.554				
99	2025-10-17	143989	OS0000000017550	$ 4.949.267	Adicion 2	N/A	$ 51.142.287				
100	2025-10-17	143988	OS0000000017551	$ 4.893.473	Adicion 2	N/A	$ 46.248.814				
101	2025-10-17	143990	OS0000000017552	$ 2.821.195	Adicion 2	N/A	$ 43.427.619				
102	2025-11-05	144452	OS0000000017598	$ 5.068.990	Adicion 2	N/A	$ 128.358.629				
103	2025-11-05	144451	OS0000000017599	$ 4.893.473	Adicion 3	N/A	$ 123.465.156				
104	2025-11-05	144432	OS0000000017600	$ 5.068.990	Adicion 3	N/A	$ 118.396.166				
105	2025-11-05	144431	OS0000000017601	$ 991.182	Adicion 3	N/A	$ 117.404.984				
106	2025-11-05	144430	OS0000000017602	$ 2.070.142	Adicion 3	N/A	$ 115.334.842				
107	2025-11-05	144429	OS0000000017603	$ 5.068.990	Adicion 3	N/A	$ 110.265.852				
108	2025-11-05	144428	OS0000000017604	$ 5.105.245	Adicion 3	N/A	$ 105.160.607				
109	2025-11-05	144427	OS0000000017605	$ 5.077.099	Adicion 3	N/A	$ 100.083.508				
110	2025-11-05	144426	OS0000000017606	$ 5.538.377	Adicion 3	N/A	$ 94.545.131				
111	2025-11-10	144556	OS0000000017670	$ 1.967.521	Adicion 3	N/A	$ 92.577.610				

112	2025-11-10	144555	OS000000017671	$ 1.642.201	Adicion 3	N/A	$ 90.935.409			
113	2025-11-10	144567	OS000000017672	$ 5.249.201	Adicion 3	N/A	$ 85.686.208			
114	2025-11-10	144568	OS000000017673	$ 5.383.377	Adicion 3	N/A	$ 80.302.831			
115	2025-11-20	144879	OS000000017748	$ 175.517	Adicion 3	N/A	$ 80.127.314			
116	2025-11-20	144866	OS000000017749	$ 5.362.860	Adicion 3	N/A	$ 74.764.454			
117	2025-11-20	144865	OS000000017750	$ 5.077.099	Adicion 3	N/A	$ 69.687.355			
118	2025-11-20	144864	OS000000017751	$ 5.068.990	Adicion 3	N/A	$ 64.618.365			
119	2025-12-02	145242	OS000000017757	$ 88.781	Adicion 3	N/A	$ 64.529.584			
120	2025-12-02	145243	OS000000017758	$ 5.068.990	Adicion 3	N/A	$ 59.460.594			
121	2025-12-02	145244	OS000000017759	$ 5.068.990	Adicion 3	N/A	$ 54.391.604			
122	2025-12-02	145245	OS000000017760	$ 5.068.990	Adicion 3	N/A	$ 49.322.614			
123	2025-12-02	145246	OS000000017761	$ 4.893.473	Adicion 3	N/A	$ 184.429.141			
124	2025-12-18	145759	OS000000017873	$ 931.978	Adicion 3	N/A	$ 183.497.163			
125	2025-12-17	145699	OS000000017874	$ 4.893.473	Adicion 4	N/A	$ 178.603.690			
126	2025-12-17	145700	OS000000017875	$ 4.893.473	Adicion 4	N/A	$ 173.710.217			
127	2025-12-15	145554	OS000000017876	$ 5.068.990	Adicion 4	N/A	$ 168.641.227			
128	2025-12-15	145553	OS000000017877	$ 5.068.990	Adicion 4	N/A	$ 163.572.237			
129	2026-01-07	146158	OS000000017956	$ 4.425.626	Adicion 4	N/A	$ 159.146.611			
130	2026-01-07	146157	OS000000017957	$ 4.893.473	Adicion 4	N/A	$ 154.253.138			
131	2026-01-15	146415	OS000000018015	$ 5.068.990	Adicion 4	N/A	$ 149.184.148			
132	2026-01-15	146414	OS000000018016	$ 5.068.990	Adicion 4	N/A	$ 144.115.158			
133	2026-01-15	146413	OS000000018017	$ 5.068.990	Adicion 4	N/A	$ 139.046.168			
134	2026-01-15	146412	OS000000018018	$ 5.068.990	Adicion 4	N/A	$ 133.977.178			
135	2026-02-03	146899	OS000000018183	$ 4.893.473	Adicion 4	N/A	$ 269.083.705			
136	2026-02-04	146987	OS000000018184	$ 4.893.473	Adicion 4	N/A	$ 264.190.232			
137	2026-02-04	146988	OS000000018185	$ 4.893.473	Adicion 4	N/A	$ 259.296.759			
138	2026-02-03	146898	OS000000018186	$ 5.068.990	Adicion 4	N/A	$ 254.227.769			
139	2026-02-03	146897	OS000000018187	$ 5.068.990	Adicion 4	N/A	$ 249.158.779			
140	2026-02-03	146896	OS000000018188	$ 3.234.168	Adicion 4	N/A	$ 245.924.611			
141	2026-02-03	146895	OS000000018189	$ 4.893.473	Adicion 4	N/A	$ 241.031.138			
142	2026-02-03	146894	OS000000018190	$ 5.068.990	Adicion 4	N/A	$ 235.962.148			
143	2026-02-03	146893	OS000000018191	$ 4.893.473	Adicion 4	N/A	$ 231.068.675			
144	2026-02-04	146967	OS000000018192	$ 4.717.956	Adicion 4	N/A	$ 226.350.719			
145	2026-02-09	147112	OS000000018222	$ 4.893.473	Adicion 5	N/A	$ 221.457.246			
146	2026-02-09	147100	OS000000018223	$ 4.893.473	Adicion 5	N/A	$ 216.563.773			
147	2026-02-18	147420	OS000000018274	$ 5.068.990	Adicion 5	N/A	$ 211.494.783			
148	2026-02-23	147564	OS000000018275	$ 4.949.256	Adicion 5	N/A	$ 206.545.527			
TOTAL EJECUTADO				$ 593.454.473						$ 268.070.784

6. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 180.000.000	VALOR PAGADO:	$	268.070.784
VALOR DE ADICIONES DEL	$ 620.000.000	SALDO POR PAGAR :	$	325.383.689
VALOR TOTAL DEL CONTRATO :	$ 800.000.000	SALDO A REINTEGRAR		

7. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DECLARE SI SE CUMPLIO A SATISFACCIÓN EL OBJETO CONTRACTUAL)

No.	OBLIGACIÓN	CUMPLIMIENTO SI/NO	EMITE SU CONCEPTO EN EL CASO DE PRESENTAR ALGUNA DIFICULTAD	SOPORTE DE VERIFICACIÓN VS UBICACIÓN
1	Cumplir con el objeto contractual pactado, de conformidad con la invitación a cotizar del presente proceso.	Si	Se debe cumplir lo estipulado en el contrato	Contrato, Informe
2	Realizar el cambio de los materiales que presenten cualquier defecto o mala calidad sin costo alguno para la subred dentro de los ocho (8) días calendario siguientes al requerimiento.	Si	Realizar cambio del material	Correo de notificacion
3	Mantener un stock permanentemente del material de osteosíntesis e injertos óseos en las unidades de los servicios de salud de la subred sur, de acuerdo a la necesidad de cada unidad (Meissen y Tunal), junto con el instrumental necesario para su colocación. La reposición se hará dentro de las doce (12) horas siguientes a su uso.	Si	Alimentar el stock minimo en la unidad	Remision vs relacion stock
4	Soportar técnicamente con el instrumental y equipos necesarios la utilización de cierto material de osteosíntesis e injertos óseos cuando así se requiera.	Si	Realizar acompañamiento en las cirugias solicitadas	Formato soporte tecnico
5	Garantizar acompañamiento con soporte técnico(personal) entrenado en el insumo durante los procedimientos quirúrgicos que se consideren necesarios sin que generé un costo adicional para la subred sur.	Si	Capacitaciones requeridas	Asistencia de soporte
6	Responder por la seguridad e integridad física de las personas que vincule para la prestación del servicio. Para lo cual deberá suministrar los elementos de protección personal (chalecos, cuellos, monogafas, entre otros).	Si	Garantizar suministros de proteccion	Plantilla de protocolos
7	Entregar los productos de acuerdo con las especificaciones técnicas requeridas.	Si	Dea acuerdo a recepcion y especificaciones	Reporte ,recepcion y remisiones
8	Garantizar que, para la colocación o retiro de implantes, el contratista deberá enviar a las unidades de servicios de salud, el instrumental requerido para el uso de los mismos, los cuales previamente deberán estar sometidos por parte del contratista a mantenimiento mensual, para garantizar el correcto funcionamiento durante los procedimientos quirúrgicos a realizar.	Si	Dea acuerdo a recepcion y especificaciones	Reporte ,recepcion y remisiones
9	Garantizar el mantenimiento del instrumental, equipos y motores, para la colocación de los materiales contratados de acuerdo a los procedimientos quirúrgicos a realizar. En caso de presentarse algún incidente con el instrumental, equipos y motores, durante el procedimiento quirúrgico, el contratista deberá emitir respuesta con los debidos soportes en un término no mayor a tres días hábiles.	Si	Dea acuerdo a recepcion y especificaciones	Reporte ,recepcion y remisiones
10	Suministrar oportunamente el material solicitado y realizar las entregas en cada una de las unidades de servicios de salud de la subred sur (Meissen y Tunal), de acuerdo a la necesidad y los horarios establecidos.	Si	Responder incidentes efectivamente	Reporte ,recepcion y remisiones
11	Asumir los costos de transporte, fletes, seguros y similares que se ocasiones en razón de la entrega de los materiales contratados.	Si	N/A	N/A
12	Garantizar que la fecha de expiración de los insumos, no sea inferior en tiempo al 90% de su vida útil declarado en el registro INVIMA. El tiempo mínimo de vida útil será de un año, En caso de que los insumos recibidos se encuentren próximos a vencer o vencidos, por su baja rotación, el contratista se compromete a realizar el cambio de los mismos o a generar nota crédito por el valor de adquisición de los insumos sin que lo anterior genere algún costo para la subred sur.	Si	Garanrtizar vida util del material	Facturas ,remisiones entrega
13	Indemnizar a la Subred Integrada de Servicio de Salud sur E.S.E, por los daños que se ocasionen durante la ejecución del contrato.	Si	N/A	N/A

14	Mantener los precios durante la ejecución del contrato y cuatro meses más a la terminación del mismo y de acuerdo a las disposiciones del manual de contratación de la subred sur ese asi mismo el contratista se compromete a mantener los precios de su oferta económica presentada inicialmente y en los casos de que se requiera algún Item que no le haya sido adjudicado, deberá suministrarlo previa solicitud por parte de los servicios asistenciales de la subred sur ESE., manteniendo los precios inicialmente ofertados .De acuerdo a la necesidad eventual de los servicios de asistenciales de la subred sur ESE ,. Donde se requiera algún Item que no se encuentre contratado, podrá ser incluido dentro del contrato, previa cotización emitida por parte del contratista y avalada por el supervisor del contrato	Si	Mantener los precio del contrato	Dinamica
15	Garantizar la entrega en la central de esterilización de un documento legible y completo del material para osteosíntesis e injertos óseos solicitados, en dos (2) copias, una para facturación y otra para la coordinadora de esterilización En dicho documento deberá relacionar el material de osteosíntesis e injertos óseos entregados, cantidades por Item y precios unitarios especificando si aplica o no IVA de acuerdo al contrato celebrado, nombre del procedimiento quirúrgico ,nombre del paciente, número de identificación, y nombre del médico programado para la cirugía.	Si	Documentacion completa para la entrega	Documento de entrega y novedades
16	Entregar los materiales de osteosíntesis y/o injertos óseos contratados, en la central de esterilización de cada unidad de la subred sur, de acuerdo con las solicitudes realizadas previamente, incluyendo todo el instrumental, motores y demás equipos necesarios para la colocación de material durante la realización del procedimiento quirúrgico, los cuales deberán estar en optimas condiciones de funcionamiento, operación, empaque y almacenamiento.	Si	El material debe entregarse en contidiciones optimas	Correo electronico libro de Novedades
17	Garantizar la entrega de los insumos solicitados previamente mínimo con doce (12) horas de antelación a la realización del procedimiento quirúrgico en el caso de cirugías programadas.	Si	Asegurar la entrega con antelacion	Correo electronico libro de Novedades
18	Garantizar la entrega de los insumos solicitados con un tiempo no mayor a seis (6) horas posteriores a la solicitud en los casos de procedimientos quirúrgicos de urgencia.	Si	Asegurar la entrega con antelacion	Certificaciones y facturas
19	Radicar las facturas en un término no mayor a cuarenta y ocho (48) horas, posterior al gasto presentado en cada uno de los procedimientos con los soportes de acuerdo a los requerimientos establecidos por la subred sur.	Si	Dar cumplimiento a las solicitudes de la subred	Informe ,correo electronico
20	Presentar informe de ejecución del contrato durante los primeros cinco días hábiles de cada mes y realizar cruce de información con el área de osteosíntesis de la subred integrada de servicios de salud sur E.S.E.	Si	Notificacion de incumplimiento del informa	Informe ,correo electronico
21	Cumplir y seguir los procesos internos, guías y protocolos de la subred sur.	Si	Debe seguir el proceso interno de la subred	Dinamica,remisiones,correo
22	Capacitar técnicamente en todo lo referente al uso del material de osteosíntesis, injertos óseos, instrumental, motores y equipos al personal de acuerdo a la necesidad de los servicios asistenciales de la subred sur.	Si	El contratista debe expolicar tecnicamente el material especifico	Dinamica,remisiones,correo
23	Garantizar que no suspenderá, cederá. Retrasará o cancelará entregas y/o suministro de los materiales contratados por motivos de empaques o presentación de los mismos, vacaciones colectivas, producción, baja oferta, baja demanda, o escasez en el mercado.	Si	El contratista debe asegurar un suministro continuo	registro llamdas ,correo
24	Garantizar la atención las 24 horas del día los 7 días de la semana teniendo en cuenta el volumen y manejo de cirugía de trauma y urgencias de la subred sur.	Si	Asegurar que el contratista esta disponible	Correo electronico,stock,respuesta a solicitudes

OBSERVACIONES:		**PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL**	**74,18%**

8. INFORMACIÓN SOPORTES DE EJECUCIÓN Y DOCUMENTOS ADJUNTOS

VERIFICACIÓN DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES							
FIRMA DEL APOYO A LA SUPERVISIÓN				**ANEXOS (CD)**		**FECHA:**	
FIRMA DEL SUPERVISOR				**TOTAL FOLIOS**		**FECHA:**	
NOMBRE COMPLETO DE QUIEN RECIBE EL INFORME		**CARGO/PERFIL**			**FIRMA**	**FECHA:**	