ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SALUD Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.	
	SOLICITUD NOVEDAD CONTRACTUAL	CO-CBS-FT-20 V4

Bogotá DC; MARZO 2026

Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.
RECIBIDO
19 MAR 2026
Fecha:
Firma:

DE: HECTOR JAVIER QUIÑONES ALBARRACIN

SONIA MAYERLY TIRADO DUARTE

PARA: ÁREA DE CONTRATACIÓN.

CONTRATO No. 5198-2025

No DE CONVENIO AL CUAL PERTENECE EL CONTRATO (NO APLICA)

OBJETO DEL CONTRATO:

SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS E INJERTOS OSEOS, PARA LAS ESPECIALIDADES DE ORTOPEDIA, CIRUGIA TORAX, CIRUGIA DE MANO, CIRUGIA DE COLUMNA, CIRUGIA MAXILOFAXIAL Y NEUROCIRUGIA, DENTRO DE LOS DIFERENTES PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS, EN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD.

CONTRATISTA: DIPROMEDICOS S.A.S

Nit. 900493018-1

TIPO DE LA SOLICITUD:

ADICIÓN [X] SUSPENSION [ ] REINICIO [ ] MODIFICACIÓN [ ] ACLARATORIO [ ]

PRÓRROGA [X]

VALOR DE LA ADICIÓN: CIENTO CINCUENTA MILLONES DE PESOS ($150.000.000)

PLAZO: DESDE 01-04-2026 HASTA 31-07-2026

JUSTIFICACIÓN DE LA SOLICITUD:

La Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E., dentro de sus objetivos estratégicos se encuentra el Consolidar el Modelo de Atención Integral en Red, garantizando la prestación de servicios integrales de salud, con enfoque en la gestión de riesgo, servicios humanizados, accesibles y oportunos, impactando positivamente las condiciones de salud de los usuarios, familia y comunidad. La Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.

Visto lo anterior, A través del proceso de selección IC 011-2025 se adjudicó y celebró contrato de suministros No 5198-2025, cuyo objeto consistió en el suministro de material de osteosíntesis e injertos óseos, para las especialidades de ortopedia, cirugía de tórax, cirugía de mano, cirugía de columna, cirugía maxilofacial y neurocirugía, dentro de los diferentes procesos y procedimientos quirúrgicos, en la Subred Integrada de Servicios de Salud sur E.S.E.; de acuerdo a la necesidad allí establecida.

En ese sentido, y para continuar dando cumplimiento a la prestación del servicio, la Subred solicita prorrogar y adicionar al contrato 5198-2025, a partir del día 01 de abril 2026, hasta el 31 de julio 2026, por un valor total de ciento cincuenta millones de pesos ($150.000.000M/cte.), cuyo presupuesto fue autorizado con anticipación por el área de financiera.

Lo anterior, considerando que no cuenta con recursos en el contrato y no son suficientes para dar cumplimiento a la demanda de cirugías realizadas por la Subred Integrada de Servicios de Salud sur, tanto de cirugías de urgencias, como programadas. Así se garantizará el suministro de material de osteosíntesis necesarios para la prestación de los servicios de salud de los usuarios de la Subred.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SALUD Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.	
	SOLICITUD NOVEDAD CONTRACTUAL	CO-CBS-FT-20 V4

Cabe anotar que a la fecha, la ejecución del contrato va en un 72.16 % del valor total del mismo; además el proveedor cumple con las condiciones pactadas en de contrato; de igual manera se informa que no se ha establecido aun un consumo promedio mensual ya que el material de osteosíntesis varía de acuerdo a las necesidades de los procedimientos quirúrgicos de las especialidades de ortopedia, cirugía de tórax, cirugía de mano, cirugía de columna, cirugía maxilofacial y neurocirugía, además de depender de la necesidad de cada paciente y la demanda de los mismos, por lo cual existe variación de consumo del material en todos los meses reflejado en la facturación.

Dicho lo anterior se relaciona la ejecución contractual a la fecha y evidenciada en el informe parcial anexo a la necesidad contractual; factura vigente y el valor promedio facturado, así las cosas y para cubrir la necesidad de los servicios se requiere adicionar y prorrogar

VALOR PROMEDIO FACTURADO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN		
$ 190.000.000	72.16%		
INFORME DEL ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO PARA ADICIONAR			
VALOR TOTAL DEL CONTRATO INCLUYENDO ADICIONES	VALOR EJECUTADO A LA FECHA	SALDO ACTUAL	TIEMPO DE PROYECCIÓN
$ 849.000.000	$ 612.671.300	$ 236.328.700	4 MESES
INFORME DEL ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO PARA PRORROGAR			
PERIODO INICIAL DEL CONTRATO	PRORROGAS EFECTUADAS	SUSPENSIONES EFECTUADAS	TIEMPO A PRORROGAR
Desde 16-04-25 Hasta 30-06-25	01-07-2025 HASTA 15-09-2025 16-09-2025 HASTA 15-10-2025 16-10-2025 HASTA 30-11-2025 01-12-2025 HASTA 31-01-2026		Desde 01-04-2026 Hasta 31-07-2026

NOMBRE DEL SUPERVISOR ADMINISTRATIVO: HECTOR JAVIER QUIÑONES ALBARRACIN

FIRMA DEL SUPERVISOR ADMINISTRATIVO.

NOMBRE DEL APOYO TECNICO A LA SUPERVISIO: SONIA MAYERLY TIRADO DUARTE

FIRMA APOYO TECNICO A LA SUPERVISION

	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.	
	INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE SUMINISTRO, BIENES, SERVICIOS, CONSULTORIA, OBRA E INTERVENTORIA	CO-CBS-FT-12 V9

FECHA:	Marzo 02 de 2026	INFORME PARCIAL:	X	INFORME FINAL :	

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	5198-2025	CONTRATISTA:	DIPROMEDICOS S.A.S	CÉDULA DE CIUDADANÍA O NIT:	900493018-1
No. DE CONVENIO AL CUAL PERTENECE EL CONTRATO: (Numero y vigencia)	N/A	FECHA INICIO DE EJECUCION CONVENIO:	N/A	FECHA DE TERMINACION FINAL DEL CONVENIO:	N/A
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS E INJERTOS OSEOS PARA LAS ESPECIALIDADES DE ORTOPEDIA,CIRUGIA DE TORAX,CIRUGIA DE MANO,CIRUGIA DE COLUMNA, CIRUGIA MAXILOFACIAL Y NEUROCIRUGIA, DENTRO DE LOS DIFERENTES PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS EN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR ESE				
DATOS DEL CONTRATISTA:	REPRESENTANTE LEGAL:	ZULMA GUZMAN DAZA		CÉDULA DE CIUDADANÍA:	60264169
	ASESOR COMERCIAL:	DIANA		TELÉFONO:	3182551913
	DIRECCIÓN:	CALLE 40 No.24-44		CELULAR:	7047486
	E-MAIL:	fernandovelazco@dipromedicos.com		PÁGINA WEB:	
DATOS DEL SUPERVISOR / INTERVENTOR: (Diligenciar los que aplique, ingresar filas en caso que se requiera, ocultar filas en caso de no diligenciarlas)	NOMBRES Y APELLIDOS:	HECTOR JAVIER QUIÑONES ALBARRACIN		CÉDULA DE CIUDADANÍA:	80417247
	CARGO / PERFIL DEL SUPERVISOR	DIRECTOR SERVICIOS HOSPITALARIOS		ÁREA O DEPENDENCIA:	HOSPITALARIOS
	DIRECCIÓN:	CRA.20 # 47 B 35 SUR		TELÉFONO FIJO:	7428585
	CORREO ELECTRÓNICO:	DIR.HOSPITALARIOS@SUBREDSUR.GOV.CO		CELULAR:	3012903861
	NOMBRE DEL APOYO A LA SUPERVISION	SONIA MAYERLY TIRADO DUARTE		CÉDULA DE CIUDADANÍA:	52432913
	CARGO/PERFIL	APOYO TECNICO A LA SUPERVISION		ÁREA O DEPENDENCIA:	HOSPITALARIOS
	CORREO ELECTRÓNICO:	REFERENTE.INSTRUMENTACION.CENTRAL@SUBREDSUR.GOV.CO		CELULAR:	3125144033
FECHA ACTA DE INICIO:	2025-04-16	FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	2025-06-30	PLAZO INICIAL:	2 Meses y 15 Días
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 190.000.000	VALOR INICIAL EN LETRAS:	CIENTO NOVENTA MILLONES DE PESOS MCTE		
DESCRIPCIÓN DEL RUBRO:	MATERIAL MEDICO QUIRURGICO			CÓDIGO DEL RUBRO:	4245010401
DESCRIPCIÓN DEL RUBRO: (Si aplica para dos rubros)	0			CÓDIGO DEL RUBRO:	0
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N°:	558			FECHA DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	2025-03-13
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL N°:	17915			FECHA DE REGISTRO PRESUPUESTAL:	2025-04-09

2. INFORMACIÓN DE ADICIONES REALIZADAS AL CONTRATO

N° DE ADICIÓN	VALOR DE LA ADICIÓN	FECHA SUSCRIPCIÓN DE LA ADICIÓN:	N° CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	FECHA DE LA DISPONIBILIDAD:	CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL N°:	FECHA DEL REGISTRO:	CÓDIGO DEL REGISTRO PRESUPUESTAL	FECHA DE APROBACION DE POLIZA
1	$ 190.000.000	2025-06-24	1042	2025-06-13	20509	2025-06-21	4245010401	7/07/2025
2	$ 110.000.000	2025-09-10	1506	2025-08-29	27711	2025-09-10	4245010401	16/09/2025
3	$ 135.000.000	2025-10-15	1704	2025-09-30	29862	2025-10-15	4245010401	11/12/2025
4	$ 100.000.000	2025-11-28	1990	2025-11-26	34221	2025-11-28	4245010401	11/12/2025
5	$ 124.000.000	2026-01-27	268	2026-01-20	14678	2026-01-27	4245010401	17/02/2026

3. INFORMACIÓN DE PRORROGAS o SUSPENSIONES REALIZADAS AL CONTRATO

N°	PRORROGA / SUSPENSION	PLAZO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	FECHA DE APROBACION DE POLIZA
1	PRORROGA	2 Meses y 15 Días	2025-06-24	2025-07-01	15/09/2025	7/07/2025
2	PRORROGA	1 Mes	2025-09-10	2025-09-16	15/10/2025	16/09/2025
3	PRORROGA	1Mes y 15 Días	2025-10-15	2025-10-16	30/11/2025	11/12/2025
4	PRORROGA	2 Meses	2025-11-28	2025-12-01	31/01/2026	11/12/2025
5	PRORROGA	2 Meses	2026-01-27	2026-02-01	31/03/2026	17/02/2026

4. OTRAS NOVEDAES CONTRACTUALES

N°	OTRO SI No (Aclaratorio, inclusion, Exclusion)	CONSIDERACION DEL OTRO SI	FECHA DE SUSCRIPCION DEL OTRO SI
1			

5. EJECUCIÓN DEL CONTRATO incluidas las facturas a certificar

ÍTEM	FECHA DE FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO	NÚMERO DE FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO	N° ENTRADA ALMACÉN	VALOR DE FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO	VALOR FACTURA CORRESPONDE A CONTRATO Y/O ADICION No	VALOR FACTURA DERIVADO DE CONVENIO	SALDO DEL CONTRATO	No. COMPROBANTE DE EGRESO	FECHA COMPROBANTE DE EGRESO	VALOR CANCELADO
1	2025-05-02	6239	OS0000000016526	$ 6.393.000	Contrato Incial	N/A	$ 183.607.000	0000000000648143	2025-10-29	$ 6.393.000
2	2025-05-02	6248	OS0000000016527	$ 5.267.250	Contrato Incial	N/A	$ 178.339.750	0000000000648143	2025-10-29	$ 5.267.250
3	2025-05-02	6249	OS0000000016528	$ 5.967.250	Contrato Incial	N/A	$ 172.372.500	0000000000648143	2025-10-29	$ 5.967.250
4	2025-05-02	6252	OS0000000016529	$ 13.066.600	Contrato Incial	N/A	$ 159.305.900	0000000000648143	2025-10-29	$ 13.066.600
5	2025-05-02	6255	OS0000000016530	$ 5.967.250	Contrato Incial	N/A	$ 153.338.650	0000000000648143	2025-10-29	$ 5.967.250
6	2025-05-02	6256	OS0000000016531	$ 6.446.000	Contrato Incial	N/A	$ 146.892.650	0000000000648143	2025-10-29	$ 6.446.000
7	2025-05-02	6260	OS0000000016532	$ 6.941.250	Contrato Incial	N/A	$ 139.951.400	0000000000648143	2025-10-29	$ 6.941.250
8	2025-05-09	DP6279	OS0000000016533	$ 5.967.250	Contrato Incial	N/A	$ 133.984.150	0000000000648143	2025-10-29	$ 5.967.250
9	2025-05-09	DP6280	OS0000000016534	$ 5.755.500	Contrato Incial	N/A	$ 128.228.650	0000000000648143	2025-10-29	$ 5.755.500
10	2025-05-10	DP6291	OS0000000016535	$ 350.000	Contrato Incial	N/A	$ 127.878.650	0000000000648143	2025-10-29	$ 350.000
11	2025-05-10	6292	OS0000000016536	$ 6.343.000	Contrato Incial	N/A	$ 121.535.650	0000000000648143	2025-10-29	$ 6.343.000
12	2025-05-10	6293	OS0000000016537	$ 7.001.500	Contrato Incial	N/A	$ 114.534.150	0000000000648143	2025-10-29	$ 7.001.500
13	2025-05-13	6298	OS0000000016601	$ 6.941.250	Contrato Incial	N/A	$ 107.592.900	0000000000648143	2025-10-29	$ 6.941.250
14	2025-05-13	6299	OS0000000016602	$ 7.005.500	Contrato Incial	N/A	$ 100.587.400	0000000000648143	2025-10-29	$ 7.005.500
15	2025-05-14	6300	OS0000000016603	$ 13.066.600	Contrato Incial	N/A	$ 87.520.800	0000000000648143	2025-10-29	$ 13.066.600
16	2025-05-13	6297	OS0000000016604	$ 5.967.250	Contrato Incial	N/A	$ 81.553.550	0000000000648143	2025-10-29	$ 5.967.250
17	2025-05-13	6296	OS0000000016605	$ 6.191.250	Contrato Incial	N/A	$ 75.362.300	0000000000648143	2025-10-29	$ 6.191.250
18	2025-05-17	6314	OS0000000016606	$ 6.191.250	Contrato Incial	N/A	$ 69.171.050	0000000000648143	2025-10-29	$ 6.191.250
19	2025-05-17	6313	OS0000000016607	$ 6.191.250	Contrato Incial	N/A	$ 62.979.800	0000000000648143	2025-10-29	$ 6.191.250
20	2025-05-17	6312	OS0000000016608	$ 6.089.750	Contrato Incial	N/A	$ 56.890.050	0000000000648143	2025-10-29	$ 6.089.750
21	2025-05-16	6307	OS0000000016609	$ 6.317.250	Contrato Incial	N/A	$ 53.572.800	0000000000648143	2025-10-29	$ 6.317.250
22	2025-05-20	6325	OS0000000016610	$ 8.089.750	Contrato Incial	N/A	$ 45.483.050	0000000000648143	2025-10-29	$ 8.089.750
23	2025-06-03	6361	OS0000000016692	$ 13.200.000	Contrato Incial	N/A	$ 29.283.050	0000000000658257	2025-12-18	$ 13.200.000
24	2025-06-03	6355	OS0000000016693	$ 16.957.000	Contrato Incial	N/A	$ 12.326.050	0000000000658257	2025-12-18	$ 16.957.000
25	2025-06-03	6354	OS0000000016694	$ 5.967.250	Adicion 1	N/A	$ 6.358.800	0000000000658257	2025-12-18	$ 5.967.250
26	2025-07-03	6484	OS0000000016867	$ 5.755.500	Adicion 1	N/A	$ 190.603.300	0000000000668764	2026-01-23	$ 5.755.500
27	2025-07-01	6473	OS0000000016868	$ 6.541.250	Adicion 1	N/A	$ 184.062.050	0000000000668764	2026-01-23	$ 6.541.250
28	2025-07-01	DP6466	OS0000000016869	$ 6.941.250	Adicion 1	N/A	$ 177.120.800	0000000000668764	2026-01-23	$ 6.941.250
29	2025-07-01	DP6465	OS0000000016870	$ 7.051.500	Adicion 1	N/A	$ 170.069.300	0000000000668764	2026-01-23	$ 7.051.500
30	2025-07-15	6534	OS0000000016982	$ 7.051.500	Adicion 1	N/A	$ 163.017.800	0000000000668764	2026-01-23	$ 7.051.500
31	2025-07-15	6535	OS0000000016983	$ 7.069.600	Adicion 1	N/A	$ 155.948.200	0000000000668764	2026-01-23	$ 7.069.600
32	2025-07-17	6542	OS0000000017005	$ 6.643.000	Adicion 1	N/A	$ 149.305.200	0000000000668764	2026-01-23	$ 6.643.000
33	2025-07-18	6550	OS0000000017006	$ 3.584.250	Adicion 1	N/A	$ 145.720.950	0000000000668764	2026-01-23	$ 3.584.250
34	2025-07-18	6551	OS0000000017007	$ 6.191.250	Adicion 1	N/A	$ 139.529.700	0000000000668764	2026-01-23	$ 6.191.250
35	2025-08-01	6561	OS0000000017045	$ 5.755.500	Adicion 1	N/A	$ 133.774.200	0000000000673789	2026-02-13	$ 5.755.500
36	2025-08-01	6578	OS0000000017046	$ 6.301.500	Adicion 1	N/A	$ 127.472.700	0000000000673789	2026-02-13	$ 6.301.500
37	2025-08-01	6579	OS0000000017047	$ 6.191.250	Adicion 1	N/A	$ 121.281.450	0000000000673789	2026-02-13	$ 6.191.250
38	2025-08-01	6599	OS0000000017048	$ 6.789.750	Adicion 1	N/A	$ 114.491.700	0000000000673789	2026-02-13	$ 6.789.750
39	2025-08-01	6600	OS0000000017049	$ 5.416.500	Adicion 1	N/A	$ 109.075.200	0000000000673789	2026-02-13	$ 5.416.500
40	2025-08-15	6668	OS0000000017151	$ 6.343.000	Adicion 1	N/A	$ 102.732.200	0000000000673789	2026-02-13	$ 6.343.000
41	2025-08-15	6667	OS0000000017152	$ 6.301.500	Adicion 1	N/A	$ 96.430.700	0000000000673789	2026-02-13	$ 6.301.500
42	2025-08-15	6666	OS0000000017153	$ 6.191.250	Adicion 1	N/A	$ 90.239.450	0000000000673789	2026-02-13	$ 6.191.250
43	2025-08-14	6656	OS0000000017154	$ 6.828.100	Adicion 1	N/A	$ 83.411.350	0000000000673789	2026-02-13	$ 6.828.100
44	2025-08-12	6645	OS0000000017155	$ 6.693.000	Adicion 1	N/A	$ 76.718.350	0000000000673789	2026-02-13	$ 6.693.000
45	2025-08-09	6636	OS0000000017156	$ 6.343.000	Adicion 1	N/A	$ 70.375.350	0000000000673789	2026-02-13	$ 6.343.000
46	2025-08-09	6635	OS0000000017157	$ 6.519.600	Adicion 1	N/A	$ 63.855.750	0000000000673789	2026-02-13	$ 6.519.600
47	2025-09-01	6713	OS0000000017261	$ 7.051.500	Adicion 1	N/A	$ 56.804.250			
48	2025-09-01	DP6714	OS0000000017262	$ 6.701.500	Adicion 1	N/A	$ 50.102.750			
49	2025-09-01	6724	OS0000000017263	$ 9.576.750	Adicion 1	N/A	$ 40.526.000			
50	2025-09-03	6736	OS0000000017264	$ 4.849.000	Adicion 1	N/A	$ 35.677.000			
51	2025-09-03	6737	OS0000000017265	$ 6.726.100	Adicion 2	N/A	$ 33.799.900			
52	2025-09-03	6739	OS0000000017266	$ 13.361.600	Adicion 2	N/A	$ 15.589.300			
53	2025-09-01	6696	OS0000000017267	$ 5.543.100	Adicion 2	N/A	$ 10.046.200			
54	2025-09-19	6792	OS0000000017407	$ 6.419.500	Adicion 2	N/A	$ 113.626.700			
55	2025-09-16	6780	OS0000000017408	$ 3.584.250	Adicion 2	N/A	$ 110.042.450			

56	2025-09-16	6779	OS000000017409	$ 5.209.750	Adicion 2	N/A	$ 104.832.700			
57	2025-09-11	6767	OS000000017410	$ 3.584.250	Adicion 2	N/A	$ 101.248.450			
58	2025-10-02	6828	OS000000017470	$ 4.755.500	Adicion 2	N/A	$ 96.492.950			
59	2025-10-03	6844	OS000000017471	$ 6.489.750	Adicion 2	N/A	$ 90.003.200			
60	2025-10-16	6885	OS000000017510	$ 6.017.250	Adicion 2	N/A	$ 83.985.950			
61	2025-10-09	6865	OS000000017511	$ 7.069.600	Adicion 2	N/A	$ 76.916.350			
62	2025-10-10	6873	OS000000017512	$ 2.184.250	Adicion 2	N/A	$ 74.732.100			
63	2025-10-17	6891	OS000000017549	$ 5.159.750	Adicion 2	N/A	$ 69.572.350			
64	2025-10-23	6906	OS000000017582	$ 15.150.000	Adicion 2	N/A	$ 54.422.350			
65	2025-10-24	6910	OS000000017583	$ 10.502.100	Adicion 2	N/A	$ 43.920.250			
66	2025-10-24	6911	OS000000017584	$ 6.139.750	Adicion 2	N/A	$ 37.780.500			
67	2025-11-01	6921	OS000000017627	$ 5.967.250	Adicion 3	N/A	$ 166.813.250			
68	2025-11-01	6932	OS000000017628	$ 6.701.500	Adicion 3	N/A	$ 160.111.750			
69	2025-11-01	6933	OS000000017629	$ 7.629.500	Adicion 3	N/A	$ 152.482.250			
70	2025-11-08	6961	OS000000017630	$ 100.000	Adicion 3	N/A	$ 152.382.250			
71	2025-11-06	6947	OS000000017631	$ 6.643.000	Adicion 3	N/A	$ 145.739.250			
72	2025-11-11	6970	OS000000017681	$ 5.469.000	Adicion 3	N/A	$ 140.270.250			
73	2025-11-20	7003	OS000000017752	$ 5.967.250	Adicion 3	N/A	$ 134.303.000			
74	2025-12-05	7044	OS000000017755	$ 3.169.000	Adicion 3	N/A	$ 131.134.000			
75	2025-12-01	7024	OS000000017756	$ 18.207.000	Adicion 3	N/A	$ 212.927.000			
76	2025-12-15	7076	OS000000017878	$ 5.317.250	Adicion 3	N/A	$ 207.609.750			
77	2025-12-15	7075	OS000000017879	$ 6.819.600	Adicion 3	N/A	$ 200.790.150			
78	2025-12-12	7066	OS000000017880	$ 5.416.500	Adicion 3	N/A	$ 195.373.650			
79	2025-12-11	7061	OS000000017881	$ 6.819.600	Adicion 4	N/A	$ 188.554.050			
80	2026-01-06	7127	OS000000017959	$ 7.126.350	Adicion 4	N/A	$ 181.427.700			
81	2026-01-15	7151	OS000000017960	$ 10.318.000	Adicion 4	N/A	$ 171.109.700			
82	2026-01-15	7135	OS000000017961	$ 5.419.000	Adicion 4	N/A	$ 165.690.700			
83	2026-01-27	7193	OS000000018141	$ 13.612.000	Adicion 4	N/A	$ 152.078.700			
84	2026-01-28	7195	OS000000018142	$ 13.200.000	Adicion 4	N/A	$ 138.878.700			
85	2026-01-28	7198	OS000000018143	$ 4.269.000	Adicion 4	N/A	$ 134.609.700			
86	2026-02-05	7226	OS000000018204	$ 7.224.500	Adicion 4	N/A	$ 251.385.200			
87	2026-02-10	7238	OS000000018224	$ 2.109.000	Adicion 4	N/A	$ 249.276.200			
88	2026-02-10	7237	OS000000018225	$ 5.957.750	Adicion 5	N/A	$ 243.318.450			
89	2026-02-12	7245	OS000000018268	$ 6.839.750	Adicion 5	N/A	$ 236.478.700			
90	2026-02-19	DP7272	OS000000018322	$ 150.000	Adicion 5	N/A	$ 236.328.700			

TOTAL EJECUTADO	$ 612.671.300		$ 316.144.250

6. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 190.000.000	VALOR PAGADO:	$ 316.144.250
VALOR DE ADICIONES DEL	$ 659.000.000	SALDO POR PAGAR :	$ 296.527.050
VALOR TOTAL DEL CONTRATO :	$ 849.000.000	SALDO A REINTREGRAR	

7. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DECLARE SI SE CUMPLIO A SATISFACCIÓN EL OBJETO CONTRACTUAL)

No.	OBLIGACIÓN	CUMPLIMIENTO SI/NO	EMITE SU CONCEPTO EN EL CASO DE PRESENTAR ALGUNA DIFICULTAD	SOPORTE DE VERIFICACIÓN VS UBICACIÓN
1	Cumplir con el objeto contractual pactado, de conformidad con la invitación a cotizar del presente proceso.	Si	Se debe cumplir lo estipulado en el contrato	Contrato, Informe
2	Realizar el cambio de los materiales que presenten cualquier defecto o mala calidad sin costo alguno para la subred dentro de los ocho (8) días calendario siguientes al requerimiento.	Si	Realizar cambio del material	Correo de notificacion
3	Mantener un stock permanentemente del material de osteosíntesis e injertos óseos en las unidades de los servicios de salud de la subred sur, de acuerdo a la necesidad de cada unidad (Meissen y Tunal), junto con el instrumental necesario para su colocación. La reposición se hará dentro de las doce (12) horas siguientes a su uso.	Si	Alimentar el stock minimo en la unidad	Remision vs relacion stock
4	Soportar técnicamente con el instrumental y equipos necesarios la utilización de cierto material de osteosíntesis e injertos óseos cuando así se requiera.	Si	Realizar acompañamiento en las cirugias solicitadas	Formato soporte tecnico
5	Garantizar acompañamiento con soporte técnico(personal) entrenado en el insumo durante los procedimientos quirúrgicos que se consideren necesarios sin que generé un costo adicional para la subred sur.	Si	Capacitaciones requeridas	Asistencia de soporte
6	Responder por la seguridad e integridad física de las personas que vincule para la prestación del servicio. Para lo cual deberá suministrar los elementos de protección personal (chalecos, cuellos, monogafas, entre otros).	Si	Garantizar suministros de proteccion	Plantilla de protocolos
7	Entregar los productos de acuerdo con las especificaciones técnicas requeridas.	Si	Dea acuerdo a recepcion y especificaciones	Reporte ,recepcion y remisiones
8	Garantizar que, para la colocación o retiro de implantes, el contratista deberá enviar a las unidades de servicios de salud, el instrumental requerido para el uso de los mismos, los cuales previamente deberán estar sometidos por parte del contratista a mantenimiento mensual, para garantizar el correcto funcionamiento durante los procedimientos quirúrgicos a realizar.	Si	Dea acuerdo a recepcion y especificaciones	Reporte ,recepcion y remisiones
9	Garantizar el mantenimiento del instrumental, equipos y motores, para la colocación de los materiales contratados de acuerdo a los procedimientos quirúrgicos a realizar. En caso de presentarse algún incidente con el instrumental, equipos y motores, durante el procedimiento quirúrgico, el contratista deberá emitir respuesta con los debidos soportes en un término no mayor a tres días hábiles.	Si	Dea acuerdo a recepcion y especificaciones	Reporte ,recepcion y remisiones
10	Suministrar oportunamente el material solicitado y realizar las entregas en cada una de las unidades de servicios de salud de la subred sur (Meissen y Tunal), de acuerdo a la necesidad y los horarios establecidos.	Si	Responder incidentes efectivamente	Reporte ,recepcion y remisiones
11	Asumir los costos de transporte, fletes, seguros y similares que se ocasiones en razón de la entrega de los materiales contratados.	Si	N/A	N/A
12	Garantizar que la fecha de expiración de los insumos, no sea inferior en tiempo al 90% de su vida útil declarado en el registro INVIMA. El tiempo mínimo de vida útil será de un año, En caso de que los insumos recibidos se encuentren próximos a vencer o vencidos, por su baja rotación, el contratista se compromete a realizar el cambio de los mismos o a generar nota crédito por el valor de adquisición de los insumos sin que lo anterior genere algún costo para la subred sur.	Si	Garanrtizar vida util del material	Facturas ,remisiones entrega
13	Indemnizar a la Subred Integrada de Servicio de Salud sur E.S.E, por los daños que se ocasionen durante la ejecución del contrato.	Si	N/A	N/A
14	Mantener los precios durante la ejecución del contrato y cuatro meses más a la terminación del mismo y de acuerdo a las disposiciones del manual de contratación de la subred sur ese así mismo el contratista se compromete a mantener los precios de su oferta económica presentada inicialmente y en los casos de que se requiera algún ítem que no le haya sido adjudicado, deberá suministrarlo previa solicitud por parte de los servicios asistenciales de la subred sur ESE., manteniendo los precios inicialmente ofertados .De acuerdo a la necesidad eventual de los servicios de asistenciales de la subred sur ESE ., Donde se	Si	Mantener los precio del contrato	Dinamica

15	Garantizar la entrega en la central de esterilización de un documento legible y completo del material para osteosíntesis e injertos óseos solicitados, en dos (2) copias, una para facturación y otra para la coordinadora de esterilización En dicho documento deberá relacionar el material de osteosíntesis e injertos óseos entregados, cantidades por ítem y precios unitarios especificando si aplica o no IVA de acuerdo al contrato celebrado, nombre del procedimiento quirúrgico ,nombre del paciente, número de identificación, y nombre del médico programado para la cirugía.	Si	Documentacion completa para la entrega	Documento de entrega y novedades
16	Entregar los materiales de osteosíntesis y/o injertos óseos contratados, en la central de esterilización de cada unidad de la subred sur, de acuerdo con las solicitudes realizadas previamente, incluyendo todo el instrumental, motores y demás equipos necesarios para la colocación de material durante la realización del procedimiento quirúrgico, los cuales deberán estar en optimas condiciones de funcionamiento, operación, empaque y almacenamiento.	Si	El material debe entregarse en contidiciones optimas	Correo electronico libro de Novedades
17	Garantizar la entrega de los insumos solicitados previamente mínimo con doce (12) horas de antelación a la realización del procedimiento quirúrgico en el caso de cirugías programadas.	Si	Asegurar la entrega con antelacion	Correo electronico libro de Novedades
18	Garantizar la entrega de los insumos solicitados con un tiempo no mayor a seis (6) horas posteriores a la solicitud en los casos de procedimientos quirúrgicos de urgencia.	Si	Asegurar la entrega con antelacion	Certificaciones y facturas
19	Radicar las facturas en un término no mayor a cuarenta y ocho (48) horas, posterior al gasto presentado en cada uno de los procedimientos con los soportes de acuerdo a los requerimientos establecidos por la subred sur.	Si	Dar cumplimiento a las solicitudes de la subred	Informe ,correo electronico
20	Presentar informe de ejecución del contrato durante los primeros cinco días hábiles de cada mes y realizar cruce de información con el área de osteosíntesis de la subred integrada de servicios de salud sur E.S.E.	Si	Notificacion de incumplimiento del informa	Informe ,correo electronico
21	Cumplir y seguir los procesos internos, guías y protocolos de la subred sur.	Si	Debe seguir el proceso interno de la subred	Dinamica,remisiones,correo
22	Capacitar técnicamente en todo lo referente al uso del material de osteosíntesis, injertos óseos, instrumental, motores y equipos al personal de acuerdo a la necesidad de los servicios asistenciales de la subred sur.	Si	El contratista debe expolicar tecnicamente el material especifico	Dinamica,remisiones,correo
23	Garantizar que no suspenderá, cederá. Retrasará o cancelará entregas y/o suministro de los materiales contratados por motivos de empaques o presentación de los mismos, vacaciones colectivas, producción, baja oferta, baja demanda, o escasez en el mercado.	Si	El contratista debe asegurar un suministro continuo	registro llamdas ,correo
24	Garantizar la atención las 24 horas del día los 7 días de la semana teniendo en cuenta el volumen y manejo de cirugía de trauma y urgencias de la subred sur.	Si	Asegurar que el contratista esta disponible	Correo electronico,stock,respuesta a solicitudes
OBSERVACIONES:			PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	72,16%

8. INFORMACIÓN SOPORTES DE EJECUCIÓN Y DOCUMENTOS ADJUNTOS

VERIFICACIÓN DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES							
FIRMA DEL APOYO A LA SUPERVISIÓN				ANEXOS (CD)		FECHA:	
FIRMA DEL SUPERVISOR				TOTAL FOLIOS		FECHA:	
NOMBRE COMPLETO DE QUIEN RECIBE EL INFORME		CARGO/PERFIL		FIRMA		FECHA:	