MATRIZ 3 - RIESGOS

Para el presente procedimiento contractual, en atención a la Ley 1150 de 2007 y los artículos 2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por riesgo la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el desarrollo del mismo, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecución contractual.

Corresponderá al contratista seleccionado la asunción del Riesgo previsible propio de este tipo de contratación asumiendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo de la entidad en el contrato.

De acuerdo con procedimiento de la referencia, nos permitimos establecer la tipificación, estimación y asignación de los riesgos previsibles que puedan afectar el presente procedimiento.

Matriz de Riesgos

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el	Fecha estimada en que se completa el	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría				¿Cómo se realiza el	Periodicidad ¿Cuándo?
1	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	SOCIAL - ECONOMICO	Paros, huelgas, actos de vandalismo, Pandemia, condiciones climáticas y naturales adversas	Paraliza la ejecución del contrato. En eventos mayores debe Suspenderse el contrato	1	4	5	MEDIO	MUNICIPIO - CONTRATISTA	Monitorear las alteraciones y buscar mecanismos que aminoren los efectos del riesgo.	2	3	4	MEDIO	SI	MUNICIIPIO - CONTRATISTA	DURANTE LA EJECUCION	PRESENTACION DE PLAN	PERMANENTE
2	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIONN	ECONOMICO	Afectaciones causadas a terceros	Reclamaciones de terceros afectados por la intervención	3	3	6	ALTO	CONTRATISTA	Seguimiento a las condiciones exigidas por la normatividad en la materia respecto a las intervenciones	2	2	4	MEDIO	SI	CONTRATISTA	DURANTE LA EJECUCION	ATENDER LAS RECLAMACIONES	PERMANENTE

3	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	ECONOMICO	Desabastecimiento de los insumos necesarios para la ejecución de la obra	Retrasos en los cronogramas de obra establecidos	4	3	7	ALTO	CONTRATISTA	Garantizar la disponibilidad de material y maquinaria	1	2	3	MEDIO	SI	CONTRATISTA	DURANTE LA	STOK	PERMANENTE
4	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	ECONOMICO	Variación en los precios del contrato	Variación en el costo de la obra	2	4	6	ALTO	CONTRATISTA	Evaluación y análisis de los APU del proyecto desde el proceso de selección, considerando que no habrá reajustes al presupuesto	1	4	5	MEDIO	SI	CONTRATISTA	DURANTE LA EJECUCION	ANALISIS PREVIAS DE LAS CONDICIONES	PERMANENTE