| EMTULUÁ EMPRESAS MUNICIPALES DE TULUÁ E.S.P | NOMBRE: | ACTA DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | CÓDIGO: | FT.GJ.07 | FECHA | Mayo 06 de 2022 | VERSIÓN | 4 |
| | RESPONSABLE: | GESTIÓN JURIDICA | | | PÁGINA | 1 de 2 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fecha Actual: | 30 MARZO DE 2026 | Acta No. | 3 |
| Nombre del CONTRATISTA: | ANGELA ADRIANA AGUDELO MARIN | Cédula o NIT: | 29.877.363 |
| Nombre Representante Legal: | N/A | Cédula o NIT: | N/A |
| Nombre del INTERVENTOR o SUPERVISOR: | TATIANA TORO BUSTAMANTE | Cédula o NIT: | 1.116.252.967 |
| Nombre Representante Legal: | N/A | Cédula o NIT: | N/A |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo de Contrato | Obra Civil | | Orden de Trabajo | | Interventoría | | No. CONTRATO | 100-10-10.5-18-2026 |
| | Consultoría | | Prestación Servicio | X | Convenio Interadmin. | | Otro: | |
| Objeto del Contrato: | PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO AL PROCESO DE GESTION DOCUMENTAL DE EMPRESAS MUNICIPALES DE TULUA EMTULUA E.S.P. | | | | | | | |
| Fecha de suscripción | 15/01/2026 (día - mes - año) | | Fecha de Inicio | | 15/01/2026 (día - mes - año) | | Fecha Terminación | 30/06/2026 (día - mes - año) |
| Valor Inicial Contrato: | $ 15.836.400 | | Adición Contrato: | | | | Valor Final Contr.: | $ 15.836.400 |
| Plazo Inicial: | 15/01/2026 | | Plazo Final: | | 30/06/2026 | | Vr.Final Ejecución: | |

**DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES DEL CONTRATO**

| | |
|---|---|
| 1 | Se evidencia que durante el mes de marzo del 2026, la contratista realizó revisión de los expedientes de las diferentes dependencias con el fin de verificar la correcta clasificación y organización de la documentación. |
| 3 | Se evidencia que durante el período de rendición, la contratista realizó verificación de la doumentación de las diferentes dependencias, además del envío de correo solicitando los archivos de Gestión de cada proceso de las **VIGENCIAS 2024 y 2025.** |
| 5 | Se evidencia que durante el mes de marzo del 2026, la contratista sostuvo reunión con la profesional de Calidad, la jefe de oficina de control y el funcionario encargado de Gestión Documental , con el fin de realizar auditoría del PROCESO DE GESTIÓN. |
| 8 | Se evidencia que durante el mes de marzo del 2026, la contratista se encuentra en la organización de cajas según el orden cronológico de conservación . |
| 9 | Se evidencia que durante el período de rendición,la contratista brindó apoyo a la profesional de Contabilidad en la revisión y organización del archivo del Área Contable. |
| 10 | Se evidencia que durante el período de rendición, la contratista brindó apoyo en la rendición de FURAG, ademásse evidencia el acompañamiento de la contratista en la identificación y tratamiento de riesgos en el proceso de gestión documental. . |
| 12 | Se evidencia que la contratista participó en la diferentes actividades convocadas por la **DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA (CAPACITACIONES) Y LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL (MARCHA CONMEMORACIÓN DIA DE LA MUJER)**. |

| EMTULUÁ EMPRESAS MUNICIPALES DE TULUÁ E.S.P | NOMBRE: | ACTA DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | CÓDIGO: | FT.GJ.07 | FECHA | Mayo 06 de 2022 | VERSIÓN | 5 |
| | RESPONSABLE: | GESTIÓN JURIDICA | | | PÁGINA | 2 de 2 |

| POLIZA UNICA DE CUMPLIMIENTO No. | | NOMBRE ASEGURADORA: | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CLASE DE PÓLIZA | VALOR | VIGENCIA DESDE- HASTA | | SUSCRIPCIÓN | FECHA APROBACIÓN |
| | | (DÍA)-(MES)-(AÑO) | (DÍA)-(MES)-(AÑO) | (DÍA)-(MES)-(AÑO) | (DÍA)-(MES)-(AÑO) |
| CUMPLIMIENTO | N/A | NA | N/A | N/A | N/A |
| MANEJO ANTICIPO | N/A | NA | N/A | N/A | N/A |
| SALARIOS Y PREST. | N/A | NA | N/A | N/A | N/A |
| ESTABILIDAD DE LA OBRA | N/A | NA | N/A | N/A | N/A |
| CALIDAD DEL SERVICIO | N/A | NA | N/A | N/A | N/A |
| EXTRACONT. DE CUMPLIMIENTO | N/A | NA | N/A | N/A | N/A |

| MODIFICACIONES CONTRATO | | | | CODIGO PRESUP. No | | 21010203 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | (DÍA)-(MES)-(AÑO) | | (DÍA)-(MES)-(AÑO) | | | |
| OTROSI No. 1 (AMPL. PLAZO): | | AMPLIACIÓN PÓLIZA: | | DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 1 | No | CD8-2026026 |
| OTROSI No. 2 (AMPL. PLAZO): | | AMPLIACIÓN PÓLIZA: | | | Fecha | 14/01/2026 |
| ACTA DE SUSPENSIÓN No. 1: | | | | DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 2 | No | |
| ACTA DE SUSPENSIÓN No. 2: | | | | | Fecha | |
| ACTA DE REINICIO No. 1: | | AMPLIACIÓN PÓLIZA: | | REGISTRO PRESUPUESTAL 1 | No | RP8-20260022 |
| ACTA DE REINICIO No. 2: | | AMPLIACIÓN PÓLIZA: | | | Fecha | 15/01/2026 |

| RESUMEN PRESENTE ACTA | | | RESUMEN DEL CONTRATO | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Costos Directos presente acta | $ | 2.862.000 | Actividad | Valor | Vr. Ejecutado | Amortización Anticipo | Neto Pagado | Saldo Contrato | % |
| Administración 22,5 % | N/A | | Vr. Inicial | $ 15.836.400 | | | | $ 15.836.400 | 100% |
| Imprevistos 3% | N/A | | Adicion | | | | | | |
| Utilidad 8 % | N/A | | vr. Total | $ 15.836.400 | | | | $ 15.836.400 | |
| TOTAL AIU 33,5 % | N/A | | vr. Anticipo | | | | | | |
| Iva sobre la Utilidad % | N/A | | Acta No. 1 | | $ 1.526.400 | | $ 1.526.400 | $ 14.310.000 | 10% |
| Incremento por Distancia 15 % | N/A | | Acta No. 2 | | $ 2.862.000 | | $ 2.862.000 | $ 11.448.000 | 18% |
| | | | Acta No. 3 | | $ 2.862.000 | | $ 2.862.000 | $ 8.586.000 | 18% |
| | | | Acta No. 4 | | | | | | |
| | | | Acta No. 5 | | | | | | |
| | | | Acta No. 6 | | | | | | |
| | | | Acta No. 7 | | | | | | |
| | | | Acta No. 8 | | | | | | |
| | | | Acta No. 9 | | | | | | |
| | | | Acta No.10 | | | | | | |
| | | | Acta No. 11 | | | | | | |
| | | | Acta No. 12 | | | | | | |
| Subtotal Costos Indirectos | N/A | | VR. TOTAL | | $ 7.250.400 | | $ 7.250.400 | | |
| TOTAL COSTOS PRESENTE ACTA | $ | 2.862.000 | Saldo | | $ 8.586.000 | | $ 8.586.000 | | |
| | | | Sumas igual | | $ 15.836.400 | | $ 15.836.400 | | |

| A Facturar son: | DOS MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS MIL PESOS MCTE | $ 2.862.000 |
|---|---|---|

**Observaciones sobre el desarrollo presente Acta :**

El supervisor certifica que recibió a satisfacción durante el 01 al 31 de marzo de 2026 , por parte del contratista, relativo al Contrato de Prestacion de Servicios No. **100-10-10.5-18-2026** , en el cual se establece la obligación del contratista dando así cumplimiento al objeto estipulado en el contrato suscrito. Finalmente certifico que La Contratista **ANGELA ADRIANA AGUDELO MARIN** ha realizado a satisfacción el objeto para ella encomendadas y presentó planilla pagada de salud, pensión y riesgos laborales. Por lo tanto, se puede proceder a cancelar el valor autorizado en la presente acta.

Como constancia se firma en Tuluá, a los Treinta (30) días del mes marzo 2026 , por quienes en ello intervienen:

TATIANA TORO BUSTAMANTE
**INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR**